

PMR Public Report

Operation Number	ME-L1297	Chief of Operations Validation Date	04/18/22						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/19/22						
Last Update	03/16/22	Country Representative Validation Date	05/04/22						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program to Promote Digital Transformation and Social Inclusion in Mexico	Loan Number	5121/OC-ME						
Executing Agency	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Sector/Subsector	SCIENCE AND TECHNOLOGY-TECHNOLOGY DIFFUSION						
Team Leader	GARCIA ZABALLOS, ANTONIO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration						
Operation Type	Loan Operation	Country	Mexico						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
ME-L1297	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000	-	0.00%	120,000,000
Aggregated	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000	-	0.00%	120,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Transformación digital de México impulsando el desarrollo social y goce pleno de los derechos humanos.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.0	Usuarios de internet, por cada 100 habitantes.	Usuarios / 100 habitantes	70.1	2019	2025	P	78
						A	-

Details

Means of Verification: Resultado de la ENDUTIH realizada por el INEGI

Observations: La ENDUTIH es fuente oficial del Gobierno de México. Publicada por el IFT y la UIT.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Aumento de la cobertura de infraestructuras críticas y de alto rendimiento.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
1.0	Instituciones de educación superior (universidades públicas) e investigación (incluidos hospitales de alta especialidad) conectadas a una red de banda ancha de alto desempeño.	% cobertura de RNEI	0	2019	P	-	25	25	25	25	100
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe SSC auditado.

Observations: Incremento de cobertura de los centros de investigación e instancias de educación superior.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Desarrollo de habilidades y capacidades digitales.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
2.2	Personas graduadas por los CID.	# personas	93500	2019	P	103,000	120,000	130,000	145,000	152,000	650,000
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe SSC auditado.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
2.3	Personas Certificadas por los CID.	# personas	348	2019	P	350	380	400	420	450	1,500
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe SSC auditado.

Observations: La certificación es otorgada por el CONOCER, una entidad paraestatal sectorizada en la SEC, con un órgano de gobierno tripartita con representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Fortalecimiento de las instituciones clave para el desarrollo digital.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
3.0	Pilar de políticas públicas del IDBA.	Índice	4.1	2019	P	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Recomendaciones publicadas

Observations: Este índice tiene un valor entre 1 y 8.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--



RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Infraestructura de telecomunicaciones: inversiones en redes críticas y de alto desempeño

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
1.01	Infraestructura activa consistente en el diseño, arquitectura y especificaciones técnicas de la red dorsal y priorización de sitios.	Infraestructura activa	P	-	1	-	176,280
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	Infraestructura activa y pasiva para el despliegue de la red dorsal de alto desempeño para conectar sitios de la RNEI y de misión crítica.	# Instituciones conectados a la red dorsal	P	-	1,300	-	54,016,409
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.03	Diseño, desarrollo e implementación de la infraestructura activa para la priorización de sitios públicos a conectar y conectados.	Plataforma	P	-	1	-	265,082
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.04	Diseño e implementación de acciones de política para la modernización del sector.	# acciones de política pública	P	-	3	-	742,230
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Inclusión Digital

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
2.01	CID equipados e implementados.	# CID	P	-	32	-	39,877,345
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.02	MID implementados.	# MID	P	-	960	-	1,418,375
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.03	Plataforma para otorgar certificaciones implementada.	Plataforma de evaluación	P	-	1	-	484,842
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.04	Plataforma para el aprendizaje en línea diseñada y en operación.	Plataforma	P	-	1	-	1,419,438
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Desarrollo de soluciones sobre infraestructura digital.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
3.01	Observatorio Nacional de Tendencias Tecnológicas en Comunicaciones y Tecnologías de la Información implementado.	Observatorio	P	-	1	-	5,409,728
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.02	Infraestructura activa para la agregación y publicación de información del sector comunicaciones diseñada e implementada.	# sistemas	P	-	5	-	15,088,830
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.03	Plataforma integral de planeación y seguimiento estratégico modernizada.	Plataforma	P	-	1	-	801,441
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.04	Plan de sostenibilidad y de acción desarrollado.	Plan	P	-	2	-	150,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.05	Modelo de comunicación y gobernanza.	Estrategia	P	-	1	-	150,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Total Cost				
	Total Cost	P	0	120,000,000
		P (a)	0	0
		A	0	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories