

PMR Public Report

Operation Number	PR-L1159	Chief of Operations Validation Date	04/07/22						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/11/22						
Last Update	03/23/22	Country Representative Validation Date	04/13/22						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program to Promote the Development of Skills for Employment in the Framework of Workforce Restructuring in Post-COVID-19 Paraguay and the Protection of Workers’ Rights	Loan Number	5157/OC-PR						
Executing Agency	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-VOCATIONAL AND WORKFORCE TRAINING						
Team Leader	URQUIDI ZIJDERVELD, MANUEL ENRIQUE	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration						
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PR-L1159	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	-	0.00%	30,000,000
Aggregated	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	-	0.00%	30,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la inserción laboral de buscadores de empleo en empleos de calidad.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.0	Hombres buscadores de empleo que fueron atendidos por el SIL y están ocupados en empleos formales.	%	35.6	2018	2027	P	41.4
						A	-
Details							

Means of Verification: Reportes del sistema ParaEmpleo.

Observations: LB: Sistema del Programa de Apoyo a Inserción Laboral (PAIL); Meta: Sistema de Información de Mercado Laboral.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.1	Mujeres buscadoras de empleo que fueron atendidas por el SIL y están ocupadas en empleos formales.			%	37.7	2018	2027	P	43.9
								A	-
Details									

Means of Verification: Reportes del sistema ParaEmpleo.

Observations: LB: Sistema del Programa de Apoyo a Inserción Laboral (PAIL); Meta: Sistema de Información de Mercado Laboral.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo especifico i: Aumentar la cobertura del Sistema de Intermediación Laboral del MTESS.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
1.2	Vacantes registradas por año en el SIL.	#	900	2018	P	1,100	1,600	1,900	2,300	2,700	3,000	-	12,600
					A	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reportes del sistema ParaEmpleo.

Observations: LB: Sistema del Programa de Apoyo a Inserción Laboral (PAIL); Meta: Sistema de Información de Mercado Laboral.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--	--	--	--

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
1.3	Buscadores de empleo atendidos anualmente por el SIL.	#	3915	2018	P	4,000	6,800	6,800	7,200	7,600	7,600	-	7,600
					A	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reportes del sistema ParaEmpleo.

Observations: LB: Sistema del Programa de Apoyo a Inserción Laboral (PAIL); Meta: Sistema de Información de Mercado Laboral.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--	--	--	--

Specific Development Objectives Nbr. 2: Objetivo especifico ii: Mejorar las habilidades de los buscadores de empleo, mediante la actualización de mallas de capacitación laboral del Servicio Nacional de Promoción Profesional y de Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
2.0	Personas que se certifican en las nuevas modalidades de CL para la inserción.	# of beneficiaries	1307	2018	P	-	-	3,000	3,400	3,400	3,600	3,600	17,000
					A	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reportes del sistema ParaEmpleo.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.7 Beneficiaries of employment support initiatives (#) (C)
------------	----	---------------	----	---------------	---

--	--	--	--	--	--

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
2.3	Mujeres que se certifican en cursos de formación en ocupaciones no tradicionales diseñados en el proyecto.	# of beneficiaries	0	2018	P	-	100	100	100	100	100	-	500
					A	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reportes del sistema ParaEmpleo.

Observations: El programa considerará como rubros no tradicionales aquellos en los que el promedio de trabajadoras mujeres sea inferior al 30%.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.7 Beneficiaries of employment support initiatives (#) (C)
------------	-----	---------------	----	---------------	---

--	--	--	--	--	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Ampliación del SIL

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
1.01	Sistema informático de gestión de la información implementado y con estándares de seguridad y privacidad	Sistema	P	1	1	250,000	250,000
			P (a)	1	-	250,000	-
			A	-	-	-	-
1.02	Sistema de monitoreo y evaluación de políticas de empleo implementado	Sistema	P	1	1	47,591	1,000,000
			P (a)	1	-	47,591	952,409
			A	-	-	-	-
1.03	Oficinas de empleo en funcionamiento	#	P	2	4	52,273	1,500,000
			P (a)	2	2	52,273	1,447,727
			A	-	-	-	-
1.04	Ferias de empleo realizadas	#	P	4	24	80,682	200,000
			P (a)	4	16	80,682	119,318
			A	-	-	-	-
1.05	Portal Web de servicios en línea disponibles al ciudadano implementado	#	P	1	1	-	250,000
			P (a)	1	-	-	250,000
			A	-	-	-	-
1.06	Campañas de comunicación implementadas	#	P	1	6	-	750,000
			P (a)	1	4	-	750,000
			A	-	-	-	-
1.07	Infraestructura del MTESS reacondicionada, que incluya certificación EDGE y accesibilidad para personas con discapacidad	edificio	P	-	1	59,460	980,000
			P (a)	-	1	59,460	920,540
			A	-	-	-	-
1.08	Proyecto para la gestión del cambio implementado	#	P	-	1	-	900,000
			P (a)	-	-	-	900,000
			A	-	-	-	-
1.09	Plataforma informática de gestión de información para políticas de empleo	#	P	1	1	1,764,238	5,170,000
			P (a)	1	-	1,764,238	3,405,762
			A	-	-	-	-
1.10	Funcionarios y técnicos del MTESS capacitados en el uso de información	#	P	20	100	-	130,000
			P (a)	20	80	-	130,000
			A	-	-	-	-
1.11	Funcionarios y técnicos del MTESS capacitados en inclusión e igualdad	#	P	20	100	-	420,001
			P (a)	20	80	-	420,001
			A	-	-	-	-
1.12	Funcionarios y técnicos del MTESS capacitados en funciones técnicas sectoriales	#	P	20	100	12,000	450,000
			P (a)	20	80	12,000	438,000
			A	-	-	-	-
1.13	Propuestas de políticas de empleo diseñadas	Documento	P	-	3	-	1,000,000
			P (a)	-	3	-	1,000,000
			A	-	-	-	-

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
2.01	Hoja de ruta para el sistema de formación de habilidades elaborada	Informe	P	-	1	3,788	100,000
			P (a)	-	-	3,788	96,212
			A	-	-	-	-
2.02	Mesas sectoriales implementadas con nueva metodología de trabajo	#	P	-	10	-	100,000
			P (a)	-	-	-	100,000
			A	-	-	-	-
2.03	Mallas curriculares actualizadas por familia ocupacional	#	P	10	10	-	1,000,000
			P (a)	10	-	-	1,000,000
			A	-	-	-	-
2.04	Infraestructura de institutos técnicos reacondicionada	edificio	P	1	3	41,399	7,649,999
			P (a)	1	2	41,399	7,608,600
			A	-	-	-	-
2.05	Instructores capacitados	#	P	10	100	1,420	350,000
			P (a)	10	90	1,420	348,580
			A	-	-	-	-
2.06	Sistema de evaluación de la calidad implementado	Sistema	P	1	1	162,325	5,300,000
			P (a)	1	-	162,325	5,137,675
			A	-	-	-	-
2.07	Proyecto piloto para la capacitación de mujeres en sectores no tradicionales diseñado	Informe	P	-	1	1,515	40,000
			P (a)	-	-	1,515	38,485
			A	-	-	-	-
2.08	Proyecto piloto para la capacitación de mujeres en sectores no tradicionales implementado	Piloto	P	1	1	-	960,000
			P (a)	1	-	-	960,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración	P	238,261	1,280,000
		P (a)	238,261	798,769
		A		0
	Auditorías	P	44,000	220,000
		P (a)	44,000	176,000
		A		0
Total Cost				
	Total Cost	P	2,758,952	30,000,000
		P (a)	2,758,952	26,998,078
		A		0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories