

PMR Public Report

Operation Number	BO-L1220	Chief of Operations Validation Date	10/17/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	12/14/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program to Strengthen the Statistics System in the Plurinational State of Bolivia	Loan Number	5514/OC-BO						
Executing Agency	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT						
Team Leader	MEJIA-GUERRA, JOSE ANTONIO	Overall Stage	Signed/Pending Ratification						
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BO-L1220	200,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	-	0.00%	100,000,000
Aggregated	200,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	-	0.00%	100,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.0	Promedio mensual de requerimientos de información sociodemográfica procesadas por el INE.	Número	843	2021	2026	P	1,096
						A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.3	Puesto que ocupa la página de internet del INE entre los sitios más visitados del país.	Puesto	298	2021	2026	P	229
						A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la calidad de la información estadística oficial en términos de ROCA

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.0	Porcentaje de indicadores producidos por el INE que pueden ser estimados a partir de la información del CPV para dar seguimiento a los indicadores de los ODS.	Porcentaje	37	2021	P	51
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.3	Censos que incluyan nuevas preguntas que abordan la perspectiva de género.	Censos	0	2021	P	2
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.4	Censos que incluyan nuevas preguntas que permitan caracterizar la situación de las personas con discapacidad.	Censos	0	2020	P	1
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.5	Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del CPV y la fecha de publicación de los resultados definitivos nacionales y departamentales (por grupos de edad y por sexo).	Meses	18	2012	P	12
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.6	Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del CA y la fecha de publicación de los resultados preliminares.	Meses	16	2013	P	9
					A	-
Details						
Means of Verification:						
Observations:						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.7	Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del CEE y la fecha de publicación de los resultados preliminares.	Meses		2021	P	9
					A	-
Details						
Means of Verification:						
Observations:						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.8	Tasa de omisión del CPV.	Porcentaje	3.2	2012	P	1.9
					A	-
Details						
Means of Verification:						
Observations:						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.9	Tasa general de no respuesta para la EPF.	Porcentaje	10.7	2016	P	8
					A	-
Details						
Means of Verification:						
Observations:						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.10	Índice del ODIN.	Puntaje	47.5	2020	P	52.5
					A	-
Details						
Means of Verification:						
Observations:						
Evaluation Methodology: -						

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.11	Encuestas que indagan por aspectos sensibles al género.				Encuestas	0	2020	P	2
								A	-
Details									

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Specific Development Objectives Nbr. 2: Fortalecer la institucionalidad del INE

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
2.0	SPI del Banco Mundial	Índice	62.7	2020	P	80
					A	-
Details						

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
2.3	Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos.	Número	0	2020	P	1
					A	-
Details						

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la generación de estadísticas censales con calidad

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
1.01	Documentos de planificación y organización censal aprobados: (i) CPV; (ii) CA; y (iii) CEE.	Documento	P	1	3	200,000	1,075,000
			P (a)	1	3	200,000	1,075,000
			A	-	-	-	-
1.02	Base de datos cartográfica actualizada y digitalizada para los operativos censales.	Base cartográfica	P	-	1	-	3,250,000
			P (a)	-	1	-	3,250,000
			A	-	-	-	-
1.03	Censos experimentales ejecutados.	Censo experimental	P	-	3	800,000	7,850,000
			P (a)	-	3	800,000	7,850,000
			A	-	-	-	-
1.04	Campañas de publicidad y sensibilización censal diseñadas e implementadas.	campaña	P	-	3	-	8,854,000
			P (a)	-	3	-	8,854,000
			A	-	-	-	-
1.05	Operativo de campo para el CPV implementado.	Operativo	P	-	1	-	9,715,500
			P (a)	-	1	-	9,715,500
			A	-	-	-	-
1.06	Base de datos del CPV procesada.	base de datos	P	-	1	-	4,000,000
			P (a)	-	1	-	4,000,000
			A	-	-	-	-
1.07	Operativo de campo para el CA implementado.	Operativo	P	-	1	-	25,000,000
			P (a)	-	1	-	25,000,000
			A	-	-	-	-
1.08	Operativo de campo para el CEE implementado.	Operativo	P	-	1	-	7,100,000
			P (a)	-	1	-	7,100,000
			A	-	-	-	-
1.09	Directorio de establecimientos económicos finalizado.	Directorio	P	-	1	-	250,000
			P (a)	-	1	-	250,000
			A	-	-	-	-
1.10	Marcos muestrales maestros de viviendas; áreas agropecuarias; y establecimientos económicos actualizados.	Marco muestral	P	-	3	-	2,150,000
			P (a)	-	3	-	2,150,000
			A	-	-	-	-
1.11	Información estadística de los censos CPV; CA; y CEE difundida.	Documentos	P	-	3	-	4,561,500
			P (a)	-	3	-	4,561,500
			A	-	-	-	-
1.12	Documentación metodológica de los procesos censales desarrollada y publicada.	Documentos	P	-	3	-	2,144,000
			P (a)	-	3	-	2,144,000
			A	-	-	-	-
1.13	Evaluación de cobertura y calidad de la información censal finalizada.	Documentos	P	-	1	-	1,050,000
			P (a)	-	1	-	1,050,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Apoyo a la implementación de un sistema integrado de encuestas de hogares

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
2.01	Documentos de planificación y organización del sistema integral de encuestas preparados.	Documentos	P	-	4	-	487,000
			P (a)	-	4	-	487,000
			A	-	-	-	-
2.02	Operativo de campo para la EPF implementado.	Operativo	P	-	1	-	5,000,000
			P (a)	-	1	-	5,000,000
			A	-	-	-	-
2.03	Base de datos de la EPF difundida.	base de datos	P	-	1	-	2,200,000
			P (a)	-	1	-	2,200,000
			A	-	-	-	-
2.04	Operativo de campo para la Encuesta de Violencia Contra las Mujeres implementado.	Operativo	P	-	1	-	1,050,000
			P (a)	-	1	-	1,050,000
			A	-	-	-	-
2.05	Base de datos de la Encuesta de Violencia Contra las Mujeres difundida.	base de datos	P	-	1	-	450,000
			P (a)	-	1	-	450,000
			A	-	-	-	-
2.06	Operativo de campo para la Encuesta de Uso del Tiempo implementado.	Operativo	P	-	1	-	2,800,000
			P (a)	-	1	-	2,800,000
			A	-	-	-	-
2.07	Base de datos de la Encuesta de Uso del Tiempo difundida.	base de datos	P	-	1	-	1,250,000
			P (a)	-	1	-	1,250,000
			A	-	-	-	-
2.08	Operativos de campo para la Encuesta de Victimización y Seguridad Ciudadana implementados.	Operativo	P	-	2	-	1,960,000
			P (a)	-	2	-	1,960,000
			A	-	-	-	-
2.09	Bases de datos de la Encuesta de Victimización y Seguridad Ciudadana difundida.	base de datos	P	-	2	-	803,000
			P (a)	-	2	-	803,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Fortalecimiento técnico e institucional del INE

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
3.01	Metodologías para el aprovechamiento estadístico de registros administrativos estandarizadas.	Metodologías	P	-	3	-	620,000
			P (a)	-	3	-	620,000
			A	-	-	-	-
3.02	Geoportal disponible.	Geoportal	P	-	1	-	2,068,000
			P (a)	-	1	-	2,068,000
			A	-	-	-	-
3.03	Sitio de internet del INE mejorado.	Sitio de internet	P	-	1	-	150,000
			P (a)	-	1	-	150,000
			A	-	-	-	-
3.04	Cursos de capacitación y de gestión del cambio implementados.	cursos	P	-	9	-	500,000
			P (a)	-	9	-	500,000
			A	-	-	-	-
3.05	Monografías temáticas a partir de las informaciones censales producidas.	Documentos	P	-	4	-	350,000
			P (a)	-	4	-	350,000
			A	-	-	-	-
3.06	Estrategia de ciberseguridad diseñada e implementada.	Documento	P	-	1	-	312,000
			P (a)	-	1	-	312,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administracion	P	33,803	2,600,000
		P (a)	33,803	2,600,000
		A		0
	Evaluaciones	P	0	250,000
		P (a)	0	250,000
		A		0
	Auditorias	P	0	150,000
		P (a)	0	150,000
		A		0
Total Cost				
	Total Cost	P	1,033,803	100,000,000
		P (a)	1,033,803	100,000,000
		A	0	0

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No Information available for this Section