

# PMR Public Report

Operation Number	BR-L1523	Chief of Operations Validation Date	10/18/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	09/23/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program for the Promotion of Local Development in the Southern Region (ProSul)	Loan Number	5204/OC-BR						
Executing Agency	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-LABOR INTERMEDIATION SYSTEMS						
Team Leader	GOUVEA GOMES, LIVIA	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration						
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1523	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	-	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	-	0.00%	100,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Apoyar la resiliencia de la Región Sur de Brasil frente a la crisis post COVID-19 a nivel local en los estados de Paraná, Rio Grande do Sul, y Santa Catarina

**Observation:** La línea de base se construye a partir de información de O’Connell et al. (2017) para el PRONATEC.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.0	Indicador 1. Proporción de participantes de cursos de capacitación laboral (cursos incluidos en el programa) que obtienen certificación de finalización.	%	40	2020	2026	P	50
						A	-
Details							

**Means of Verification:** Fuente: PRONATEC o Programa de capacitación semejante en la Región Sur. Informe de monitoreo de BRDE, con apoyo equipo BID.

**Observations:** La línea de base se construye a partir de información de O’Connell et al. (2017) para el PRONATEC

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.1	Indicador 2. Empleo total en empresas del sector formal del sector turismo apoyadas por el proyecto seis meses después del inicio del programa como proporción de la evolución estimada para el contrafactual (sin proyecto).		%	100	2020	2026	P	101
							A	-
Details								

**Means of Verification:** Fuente: BRDE (empresas tratadas del sector turismo) y RAIS. Informe de monitoreo de BRDE, con apoyo equipo BID.

**Observations:** Detalles de la situación contrafactual estimada están en el Costo-Beneficio para el sector Turismo. En este caso, el denominador para la meta es 3.817 empleos.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.2	Indicador 3. Tasa de variación de los contagios bajo el programa en relación a la situación contrafactual (sin el programa) un año después del inicio del programa.		%	0	2020	2026	P	(99)
							A	-
Details								
Means of Verification: Fuente: Ministerio de Salud. Informe de monitoreo de BRDE, con apoyo equipo BID.								

**Means of Verification:** Fuente: Ministerio de Salud. Informe de monitoreo de BRDE, con apoyo equipo BID.

**Observations:** El indicador será calculado en EOP como: (Contagios confirmados de COVID-19 por millón de habitantes en un período de un año a partir de la implementación del programa en los municipios intervenidos – Estimación de Contagios por millón de habitantes en un año bajo el escenario contrafactual sin tratamiento) / Estimación de Contagios por millón de habitantes en un año bajo el escenario contrafactual sin tratamiento. La cantidad de infectados total en el escenario contrafactual (denominador) es 751.789.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.3	Indicador 4. Tasa de cobertura de saneamiento en las principales ciudades de la región Sur.		%	78.4	2020	2026	P	79.2
							A	-
Details								

**Means of Verification:** Fuente: Trata Brasil. Informe de monitoreo de BRDE, con apoyo equipo BID.

**Observations:** Para construir la línea de base y la meta se consideran la población total y población sin cobertura estimada de estas ciudades de la Región Sur: Porto Alegre; Caxias do Sul; Santa Maria; Canoas; Pelotas; Gravataí; Maringá; Cascavel; Ponta Grossa; Londrina; Curitiba; São José dos Pinhais; Florianópolis; Blumenau y Joinville. LB estimada con base a Trata Brasil (2020).

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Objetivo específico de desarrollo: Aumentar el apoyo financiero al sur del país en la fase de recuperación de la crisis sanitaria y económica de COVID-19 en cuatro áreas críticas: mercado laboral, turismo, salud y saneamiento

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.0	Indicador 1. Monto total de financiamiento (contrataciones) del BRDE otorgado a través de la cartera relevante.	USD	26377753	2020	P	256,888,767
					A	-

**Details**

**Means of Verification:** Fuente: cartera de operaciones BRDE. Informe de monitoreo de BRDE.

**Observations:** Valor acumulado de los contratos en la cartera relevante, considerando los recursos del BID más los valores proyectados para los próximos 5 años (basado en el valor histórico). El valor de referencia equivale a las contrataciones realizadas en 2019. El tipo de cambio utilizado a julio 2020 es: US\$1/R\$5,38,

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Disaggregation		Hito 1: Monto total de financiamiento (contrataciones) del BRDE otorgado a través de la cartera relevante para el sector privado.			P	-
					A	-
		Hito 2: Monto total de financiamiento (contrataciones) del BRDE otorgado a través de la cartera relevante para Mercado Laboral.			P	-
					A	-
		Hito 3: Monto total de financiamiento (contrataciones) del BRDE otorgado a través de la cartera relevante para Turismo.			P	-
					A	-
		Hito 4: Monto total de financiamiento (contrataciones) del BRDE otorgado a través de la cartera relevante para Agua y Saneamiento.			P	-
					A	-
		Hito 5: Monto total de financiamiento (contrataciones) del BRDE otorgado a través de la cartera relevante para Salud.			P	-
					A	-
		Hito 6: Monto total de financiamiento otorgado a proyectos financiados por el BRDE que cumplen con los criterios de sostenibilidad ambiental de acuerdo con el EOO#4. 3			P	-
					A	-

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.1	Indicador 2 . Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, en la cartera relevante frente a la tasa de mora de la cartera total del BRDE	Ratio	1.95	2020	P	1.95
					A	-

**Details**

**Means of Verification:** Fuente: cartera de operaciones BRDE. Informe de monitoreo de BRDE

**Observations:** El indicador incluye la mora relativa de la cartera relevante. Tasa de mora en cartera relevante = 2,14%. Tasa de mora de la cartera total de BRDE = 1,1%. La tasa de mora de la cartera relevante representa 6% del monto total con mora en la cartera total del BRDE para 2019.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.2	Indicador 3. Tasa de mora relativa en la cartera relevante frente a la tasa de mora de la cartera total del BRDE, considerando el periodo total de la operación	Ratio	1.95	2020	P	1.95
					A	-

**Details**

**Means of Verification:** Fuente: cartera de operaciones BRDE. Informe de monitoreo de BRDE.

**Observations:** Tasa de mora en cartera relevante = 2,14%. Tasa de mora de la cartera total de BRDE = 1,1%.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
------------	----	---------------	----	---------------	--	--

--	--	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente único: Apoyo para la resiliencia frente a la COVID-19 en mercado laboral, turismo, salud y saneamiento

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 0	2022	EOP 0
1.01	Producto 1: Monto otorgado a través de la cartera relevante por el programa.	USD	P	24,995,000	124,975,000	24,995,000	124,975,000
			P (a)	24,995,000	124,975,000	24,995,000	124,975,000
			A	-	-	-	-
1.02	Producto 2: Manual de iniciativas de Género de BRDE implementado.	Numero	P	-	1	-	25,000
			P (a)	-	1	-	25,000
			A	-	-	-	-

Total Cost				
	Total Cost	P	24,995,000	125,000,000
		P (a)	24,995,000	125,000,000
		A	0	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Human Resources
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Integrity
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Technical Design
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories