

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1543	Chief of Operations Validation Date	10/18/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	09/29/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Early Childhood Public Policy Improvement Program	Loan Number	5200/OC-BR						
Executing Agency	MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT						
Team Leader	MAC ARTHUR, IAN WILLIAM	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration						
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1543	42,000,000	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000	-	0.00%	42,000,000
Aggregated	42,000,000	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000	-	0.00%	42,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Objetivo general de desarrollo: El objetivo general del proyecto será contribuir a mejorar el desarrollo infantil de la población beneficiaria del PCF de una manera más eficiente, refinando y calificando sus acciones.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.0	Puntaje prueba Ages and Stages Questionnaire – 3 (ASQ-3)	Puntos ASQ-3 (0 - 300)	256.14	2020	2025	P	260.16
						A	-

Details

Means of Verification: Informe evaluación de impacto

Observations: Encuesta de seguimiento de la evaluación de impacto

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX								
Specific Development Objectives								
Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo específico de desarrollo 1: Calidad de las ofertas de servicios de desarrollo infantil mejoradas								
Observation:								
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	R1. Presencia de libro o revista infantil en el domicilio			Percentual	9.8	2020	P	10.84
							A	-
Details								
Means of Verification: Informe evaluación de impacto								
Observations: Puntaje máximo 100%								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.1	R2. Puntaje de estimulación e interacción de la madre/cuidador			puntos	16.07	2020	P	16.65
							A	-
Details								
Means of Verification: Informe evaluación de impacto								
Observations: Puntaje máximo 20								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	R3. Puntaje en actividades promotoras del desarrollo del niño (últimos 3 días)			puntos	3.98	2020	P	4.27
							A	-
Details								
Means of Verification: Informe evaluación de impacto								
Observations: Puntaje máximo 6								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	R4. Número de beneficiarios de servicios de desarrollo infantil del PCF mejorado			# of beneficiaries	850	2020	P	3,000
							A	-
Details								
Means of Verification: Informe semestral del proyecto								
Observations: Registro electrónico del SUAS								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.3 Beneficiaries of targeted anti-poverty programs (#) (C)			

Specific Development Objectives Nbr. 2: Objetivo específico de desarrollo 2: Gestión del PCF fortalecida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.0	R5. Municipios que implementan el sistema de información del PCF	Municipíos	0	2020	P	2,927
					A	-
Details						
Means of Verification: Informe semestral del proyecto						
Observations: Registro electrónico del SUAS						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.1	R6. Sesiones visitadoras/familias realizadas versus programadas (promedio)	Percentual	68	2020	P	85
					A	-
Details						
Means of Verification: Informe semestral del proyecto						
Observations: Registro electrónico del SUAS						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.2	R7. Porcentaje de municipios que adopten estrategias recomendadas por PCF para la selección de beneficiarios	Percentual	0	2020	P	60
					A	-
Details						
Means of Verification: Informe semestral del proyecto						
Observations: Registro electrónico del SUAS						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Mejora de la calidad de los servicios de desarrollo infantil del PCF

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 0	2022	EOP 0
1.01	1.1. Currículo y materiales adaptados a diferentes grupos socioeconómicos y beneficiarios diversos , diseñados	Documentos	P	-	4	-	2,201,000
			P (a)	-	4	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	1.2. Currículos y materiales adaptados para beneficiarios diversos, reproducidos y distribuidos	Paquetes	P	-	2,900	-	2,200,000
			P (a)	-	2,900	-	-
			A	-	-	-	-
1.03	1.3. Currículos y materiales adaptados para beneficiarios diversos, divulgados	Eventos	P	-	4	-	2,200,000
			P (a)	-	4	-	-
			A	-	-	-	-
1.04	1.4. Metodología ajustada de trabajo con las familias, diseñada	Documentos	P	-	3	-	897,000
			P (a)	-	3	-	-
			A	-	-	-	-
1.05	1.5. Plan de capacitación preparado	Documentos	P	-	1	-	1,600,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.06	1.6. Personal (supervisores y visitadores) capacitado	Personas	P	-	23,000	-	1,600,000
			P (a)	-	23,000	-	-
			A	-	-	-	-
1.07	1.7. Sistema de monitoreo, supervisión y mejora continua de los visitadores diseñado	Sistemas	P	-	1	-	3,676,500
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.08	1.8. Sistema de monitoreo, supervisión y mejora continua de los visitadores implementado	Sistemas	P	-	1	-	3,676,500
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento de la gestión del PCF

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 0	2022	EOP 0
2.01	2.1. Sistema de información de visitas y beneficiarios del PCF diseñado	Sistemas	P	-	1	-	5,040,500
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.02	2.2. Sistema de información de visitas y beneficiarios del PCF implementado	Sistemas	P	-	1	-	5,040,500
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.03	2.3. Guía para la mejora de priorización de beneficiarios elaborado	Documentos	P	-	1	-	1,282,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.04	2.4. Sistema de incentivos para la mejora de la gestión diseñado	Sistemas	P	-	1	-	2,528,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.05	2.5. Sistema de incentivos para la mejora de la gestión implementado en prueba piloto	Sistemas	P	-	1	-	2,528,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.06	2.6. Protocolos para detectar riscos con familias beneficiarias y referirlas a servicios adicionales, desarrollados	Documentos	P	-	4	-	1,937,500
			P (a)	-	4	-	-
			A	-	-	-	-
2.07	2.7. Plan de comunicación con actores subnacionales implementado	Documentos	P	-	1	-	1,937,500
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Informe de Evaluación Intermedia y Final	P	0	1,218,333
		P (a)	0	0
		A	0	0
	Informes de Evaluación de Impacto	P	0	1,218,333
		P (a)	0	0
		A	0	0
	Proyecto de ley para la consolidación de la situación institucional del PCF preparado	P	0	1,218,334
		P (a)	0	0
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	0	42,000,000
		P (a)	0	0
		A	0	0

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories