


# PMR Public Report

Operation Number	CO-L1228	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/20/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	First Productive Business Financing Program	Loan Number	4939/OC-CO
Executing Agency	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA.	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	DEMICHELIS, JOSE FRANCISCO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA.		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
CO-L1228	60,000,000	60,000,000	30,000,000	0	90,000,000	60,000,000	47,921,200.46	79.87%	12,078,799.54
Aggregated	60,000,000	60,000,000	30,000,000	0	90,000,000	60,000,000	47,921,200.46	79.87%	12,078,799.54
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Tasa de crecimiento de ventas por empleado de EMT beneficiadas con subpréstamos derivados del programa

**Observation:** El indicador mide la diferencia en las tasas de crecimiento promedio anual de las ventas por empleado de las empresas beneficiadas y una muestra1 de empresas no beneficiadas por el programa. Es calculado con base en los datos obtenidos de la cartera de subpréstamos de Bancóldex y base de datos de Confecámaras. La línea de base es cero ya que la tasa de crecimiento es igual a 6% para ambos tipos de empresa (ver Análisis Económico). La meta de este indicador está calculada en base a resultados de una evaluación de impacto previa y manteniendo el supuesto de que en el corto plazo el número promedio de empleados se mantendrá constante. Ver Análisis Económico y Plan de Monitoreo y Evaluación.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.0	Tasa de crecimiento de ventas por empleado de EMT beneficiadas con subpréstamos derivados del programa	%	0	2018	2023	P	4
						A	-

Details

Means of Verification: Reportes de Bancóldex

**Observations:** El indicador mide la diferencia en las tasas de crecimiento promedio anual de las ventas por empleado de las empresas beneficiadas y una muestra1 de empresas no beneficiadas por el programa. Es calculado con base en los datos obtenidos de la cartera de subpréstamos de Bancóldex y base de datos de Confecámaras. La línea de base es cero ya que la tasa de crecimiento es igual a 6% para ambos tipos de empresa (ver Análisis Económico). La meta de este indicador está calculada en base a resultados de una evaluación de impacto previa y manteniendo el supuesto de que en el corto plazo el número promedio de empleados se mantendrá constante. Ver Análisis Económico y Plan de Monitoreo y Evaluación.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar el financiamiento en activos productivos por parte de las EMT

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Inversiones realizadas por EMT con acceso al programa y a financiamiento productivo	Miles de millones de COP	974.92	2018	P	-	1,212.92
					A	-	897

Details

Means of Verification: SIG-Bancóldex

Observations: El indicador mide el valor de la suma de las inversiones con fondos de los créditos y con recursos propios realizadas por todos los beneficiarios del Componente 1 del programa. El valor meta corresponde a esta suma, más la cofinanciación esperada, más el valor de línea de base. La información para la línea de base proviene de datos a 2018 de Confecámaras obtenidos a través del sistema de información de cartera de Bancóldex.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.1	Cartera total de Bancóldex de financiamiento productivo a EMT	Miles de millones de COP	2458.4	2019	P	-	2,458.4
					A	-	2,203.06

Details

Means of Verification: SIG-Bancóldex

Observations: Este indicador mide el valor total de la cartera de financiamiento productivo de EMT de Bancóldex, que incluye además de los recursos del programa, operaciones financiadas con otros recursos. El valor meta es calculado en base a las proyecciones de crecimiento de Bancóldex, que consideran también los valores de la presente operación.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.2	Plazo promedio de la cartera total de Bancóldex de financiamiento productivo a EMT	Meses	30	2018	P	-	30
					A	-	49

Details

Means of Verification: SIG-Bancóldex

Observations: El indicador mide el plazo promedio obtenido por los todos los beneficiarios de financiamiento productivo de Bancóldex, incluyendo también operaciones financiadas con otros recursos. La línea de base y meta se definieron en base a información de cartera a 2018.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.3	Cartera de Bancóldex de financiamiento productivo a EMT lideradas por mujeres	Índice	100	2019	P	-	111
					A	-	-

Details

Means of Verification: SIG-Bancóldex

Observations: Este indicador es un índice que mide el porcentaje de créditos destinados a empresarias mujeres dentro de la cartera de financiamiento productivo de EMT. El valor de línea de base es igual al índice normalizado en función de la participación de mujeres en la cartera. Este porcentaje se estimará con mayor precisión más adelante puesto que Bancóldex continua en la tarea de clasificación de créditos por género. Sin embargo, se espera un crecimiento de por lo menos 11% en la participación de mujeres.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

--	--	--

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Escalar el financiamiento de inversiones de las EMT en proyectos de eficiencia energética

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.0	Ahorro energético de las EMT beneficiadas de proyectos de eficiencia energética	GW/hr	0	2019	P	-	16.1
					A	-	.26

**Details**

**Means of Verification:** SIG-Bancóldex

**Observations:** Este indicador mide la suma del ahorro energético anual de todas las firmas beneficiadas por el Componente 3 del programa. Los detalles de los medios de verificación están en el Plan de Monitoreo y Evaluación. La línea de base es igual a cero debido a que el ahorro por eficiencia energética empezará con el financiamiento del programa. La meta se calculó en base a las estimaciones presentes en el Análisis Económico del programa.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.2	Cartera de financiamiento de proyectos de eficiencia energética de EMT de Bancóldex	Miles de millones de COP	45.4	2019	P	-	45.4
					A	-	90

**Details**

**Means of Verification:** SIG-Bancóldex

**Observations:** Este indicador mide el valor de la cartera de créditos destinados a inversiones de eficiencia energética. La meta es calculada en base al aporte esperado del programa más la cofinanciación con fondos propios de las empresas. La línea de base es igual a la cartera de créditos de eficiencia energética existente en el 2019.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Contribuir en la creación de un mercado de financiamiento para las EMT de la economía naranja

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.0	EMT de la economía naranja que acceden a crédito con recursos del programa	# of MSMEs	0	2018	P	-	100
					A	-	795

**Details**

**Means of Verification:** SIG-Bancóldex

**Observations:** Se está creando una línea de financiamiento para EMT creativas, por lo que el número de estas que se logra captar constituirá un resultado en lugar de un producto. Dado que esta línea define criterios de elegibilidad únicos y cuenta con condiciones y términos diferenciados, en la actualidad no existen EMT con todas esas características en la cartera de Bancóldex. Por tanto, se tiene el valor cero como línea de base. Sin embargo, el número de beneficiarios no constituye parte de las condiciones del crédito.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.9 Micro, small, medium enterprises financed (#) (C)

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Fortalecimiento Productivo

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
1.01	Monto destinado a financiar inversiones productivas por parte de EMT	Millones de US\$	P	12.06	68	12,056,483	68,000,000
			P (a)	12.06	52.48	12,056,483	52,475,463
			A	7.08	47.5	7,089,084.6	47,508,064.6

Component Nbr. 2 Componente 2: Eficiencia Energética

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
2.01	Monto destinado a financiar inversiones de eficiencia energética de EMT	Millones de US\$	P	3.5	12	3,500,000	12,000,000
			P (a)	3.5	9	3,500,000	9,000,000
			A	-	0.94	-	946,083

Component Nbr. 3 Componente 3: Economía Naranja

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
3.01	Creación de línea de financiamiento de segundo piso a EMT de la economía naranja	Número	P	1	1	3,000,000	10,000,000
			P (a)	1	1	3,000,000	8,000,000
			A	1	1	3,000,000	3,000,000

Total Cost					
	Total Cost	P	18,556,483	90,000,000	
		P (a)	18,556,483	69,475,463	
		A	10,089,084.6	51,454,147.6	

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	3.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	3.3	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Active		Political Environment
	Response Actions		
	13.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	13.2	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE
	14.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
Environmental and Social Factors
Project Monitoring & Evaluation