

PMR Public Report

Operation Number	EC-L1270	Chief of Operations Validation Date	10/11/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/26/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support to the provision of health and social protection services in the context of the pandemic of the coronavirus COVID-19	Loan Number	5031/OC-EC, 5031/OC-EC-1, 5031/OC-EC-2
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Team Leader	SAN ROMAN VUCETICH, CRISTINA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Ecuador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
EC-L1270	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	211,957,573.23	84.78%	38,042,426.77
Aggregated	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	211,957,573.23	84.78%	38,042,426.77

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud y los niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19

Observation: Para el caso de Ecuador y este proyecto, no se considera el indicador alternativo de impacto propuesto en el proyecto prototipo de salud de “Casos de COVID-19 confirmados” porque el país tiene un subregistro sustancial de casos que dificulta la estimación de escenarios futuros, sobre todo si se busca diferenciar las estimaciones por escenarios con y sin intervención

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Número de muertes provocadas por COVID 19	Muertes	142166	2022	2022	P	121,680
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de la Coordinación de Planificación del MSP en base a datos hospitalarios y de vigilancia del MSP

Observations: Línea de base representa el escenario de “control” (número estimado de muertes al nivel nacional (sistema público y privado), si el MSP no ampliaría la capacidad de oferta de camas en unidades cuidados intensivos (UCI) como previsto en el plan de respuesta, manteniendo solo las 253 camas UCI disponibles). La meta representa la estimación de muertes en caso de una ampliación de la capacidad del MSP a 1.451 camas UCI. Las estimaciones incluyen muertes por COVID-19 de casos confirmados y de sospecha, y muertes por comorbilidad de casos confirmados por saturación de servicios. La dirección deseada del indicador es minimizar el valor EOP.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.2	Nivel de consumo de familias vulnerables respecto a nivel de consumo de familias no vulnerables			%	48.1	2016	2022	P	48.1
								A	-
Details									

Means of Verification: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)

Observations: La línea de base usa la ECV 2016. Se calcula como gasto de consumo de los hogares de los tres quintiles más pobres dividido el gasto de consumo de los hogares de los dos quintiles más ricos. La dirección deseada del indicador EOP es mantener o superar el valor de línea de base.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX										
Specific Development Objectives										
Specific Development Objectives Nbr. 0: Mejorar la detección y el seguimiento de los casos										
Observation:										
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	Número de dosis de vacunación contra COVID 19 administradas por 100.000 habitantes		Dosis	0	2019	P	-	55,880	55,880	111,760
						A	-	-	-	-
Details										
Means of Verification: Informe del MSP en base a los registros de vacunas del area de vigilancia del MSP										
Observations: Calculo con base en 11,511,613 habitantes de 18 a 100 anos (proyeccion problacional INEC) con 2 dosis por persona (23,023,226 dosis) y una cobertura estimada del 85% de los adultos, convertido en el # de dosis por 100,000 habitantes (basado en 17,510,643 habitantes segun proyeccion INEC)										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2020	2021	2022	EOP 2023
1.2	Beneficiarios de servicios de salud			# of beneficiaries	0	2019	P	7,385	1,768,140	1,764,300	3,539,825
A							7,385	-	-	7,385	
Details											

Means of Verification: Fuentes de los indicadores 1.3, 2.1, 2.2 y 2.4.

Observations: El calculo de este indicador de CRF se basa en la suma de las personas de los productos 1.3, 2.1, 2.2 y 2.4.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)

Specific Development Objectives Nbr. 2: Apoyar niveles mínimos de ingreso de personas afectadas por el coronavirus en el periodo inmediato

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2023
2.0	Hogares que reciben transferencias extraordinarias, que no participaban en programas de transferencias existentes, pero aparecen en los sistemas de información (Registro Social)	%	0	2019	P	19	11	-	30
					A	19	11	-	30
Details									

Means of Verification: Informe MIES en base al Registro Social y sistema administrativo el MIES

Observations: Hay 2,8 millones de hogares en el Registro Social. 1,025 millones reciben transferencias. El número de hogares que no recibe es igual a 1,775 millones (denominador). De estos, se pagarán transferencias a 524mil (numerador). 524mil / 1,775 millones = 0.295. La dirección deseada del indicador es maximizar el valor EOP.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2023
2.1	Beneficiarios de programas destinados a combatir la pobreza	# of beneficiaries	0	2019	P	337,059	187,089	-	524,148
					A	337,059	199,095	-	536,154
Details									

Means of Verification: Fuente del indicador 3.1

Observations: El calculo de este indicador de CRF se basa en la suma de los hogares del producto 3.1, considerando una persona por hogar como beneficiaria de las transferencias.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.3 Beneficiaries of targeted anti-poverty programs (#) (C)

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Detección y seguimiento de los casos

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Número de profesionales en equipos de respuesta rápida para la búsqueda activa y detección de casos que operan en el terreno	Profesionales	P	-	500	-	10,547,600
			P (a)	-	515	1,033.06	8,960,179.93
			A	-	515	1,033.66	8,960,180.53
1.02	Compromiso de acceso temprano al mercado para la adquisición de vacunas COVID-19 cumplido	Pagos	P	-	1	-	11,291,520
			P (a)	-	1	-	11,291,520
			A	-	1	-	11,291,520
1.03	Dosis de vacunas Covid 19 adquiridas	Dosis	P	3,528,600	7,057,200	29,269,376	58,538,752
			P (a)	2,587,350	7,057,200	2,260,823.55	35,268,732.86
			A	-	4,469,850	-	33,007,909.31
1.04	Servicio logístico para vacunas COVID-19 realizado	Servicios	P	1	2	6,489,637	13,706,674
			P (a)	1	2	1,659,138.19	5,806,381.72
			A	-	1	-	4,147,243.53

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Número de pacientes atendidos en UCI con Síndrome Respiratorio Agudo y Grave	Atenciones	P	-	667	-	5,825,366
			P (a)	-	667	-	-
			A	-	667	5,819,349.58	5,819,349.58
2.02	Número de pacientes atendidos en hospitalización general con Síndrome Respiratorio Agudo y Grave	Atenciones	P	-	3,858	-	7,191,871
			P (a)	-	3,858	-	-
			A	-	3,858	7,191,871.28	7,191,871.28
2.03	Número de profesionales sanitarios adicionales operando en atención de pacientes con COVID-19	Profesionales	P	-	1,241	-	13,254,983
			P (a)	-	1,245	-	12,330,342.9
			A	-	1,245	-	12,330,342.9
2.04	Número de pacientes vulnerables crónicos derivados al sector privado	Pacientes	P	-	6,700	-	18,579,258
			P (a)	-	11,191	36,171,581.79	54,730,183.25
			A	-	11,191	-	18,558,601.46
2.05	Número de profesionales sanitarios operando en la continuidad de atención esencial	Profesionales	P	-	4,347	-	40,570,609
			P (a)	-	4,344	-	38,131,860.01
			A	-	4,344	-	38,131,860.01

Component Nbr. 3 Componente 3: Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias existentes

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Hogares que reciben transferencias extraordinarias, que no participaban en programas de transferencias existentes, pero aparecen en los sistemas de información (Registro Social)	hogares	P	-	524,148	-	63,716,839
			P (a)	-	536,154	-	65,160,500.48
			A	-	536,154	-	65,160,500.48

Other Cost				
	Auditoría del Programa	P	92,624	454,579
		P (a)	345,446.2	454,579
		A	95,160	204,292.8
	EDG MSP	P	9,596	28,788
		P (a)	0	0
		A	0	0
	Evaluación Programa	P	10,000	10,000
		P (a)	15,000	15,000
		A	0	0

	Imprevistos MIES	P	6,283,161	6,283,161
		P (a)	4,833,482.85	4,833,482.85
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	42,154,394	250,000,000
		P (a)	45,286,505.64	236,982,763
		A	13,107,414.52	204,803,671.88

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Número de pacientes atendidos en hospitalización general con Síndrome Respiratorio Agudo y Grave	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CRISTINASA	9/26/2022
			Modify Financial Historical Actual	CRISTINASA	9/26/2022
	Número de pacientes atendidos en UCI con Síndrome Respiratorio Agudo y Grave	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CRISTINASA	9/26/2022
			Modify Financial Historical Actual	CRISTINASA	9/26/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Human Resources
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	12.2	Management Strategy	Status
		SHARE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Human Resources
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Inactive		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Intra/Inter Coordination
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision