


PMR Public Report

Operation Number	EC-L1277	Chief of Operations Validation Date	10/11/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	10/13/22
Last Update	09/26/22	Country Representative Validation Date	10/14/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Social Expenditure Protection and Employment Recovery Support Program - Phase II	Loan Number	5520/OC-EC
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	SAN ROMAN VUCETICH, CRISTINA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Ecuador
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	N/A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
EC-L1277	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	500,000,000	250,000,000	-	0.00%	250,000,000
Aggregated	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	500,000,000	250,000,000	-	0.00%	250,000,000



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la calidad de vida de la población, a través de la mejora en la cobertura, focalización y/o calidad de programas sociales prioritarios y de la implementación de medidas para apoyar la recuperación del empleo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Tasa de pobreza (cambio acumulado respecto a diciembre 2019)	%	8	2020	2023	P	4
						A	-

Details

Means of Verification: ENEMDU

Observations: Usando la línea de pobreza monetaria nacional definida por el INEC, con medición a partir de ENEMDU de diciembre 2019 (25%), 2020 (línea de base según proyecciones) y 2023 (meta final).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.1	Tasa de empleo acumulado			%	32.1	2020	2023	P	36
								A	-
Details									

Means of Verification: ENEMDU

Observations: Línea de base es septiembre 2020, meta final diciembre 2023, según ENEMDU.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Proteger a las poblaciones vulnerables por los efectos económicos adversos asociados con la pandemia, mediante el apoyo al ingreso de las poblaciones en situación de pobreza o pobreza extrema, la ampliación de cobertura con calidad de los servicios de desarrollo infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la implementación de la Estrategia Nacional de Inmunización (ENI).

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Cobertura de transferencias monetarias extraordinarias para proteger a la población en pobreza extrema o pobreza frente a la crisis económica causada por COVID-19	%	0	2020	P	-	90
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes del MIES

Observations: La línea de base es febrero 2020. La meta se refiere al final de 2021. Se refiere a la cobertura efectiva (pagos realizados a la población objetivo y elegible) de los programas de transferencias monetarias implementados por MIES (Bono de Apoyo Nutricional, Cobertura por Contingencias y I Bono de Protección Familiar de Emergencia).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.3	Cobertura de las transferencias monetarias regulares del Sistema de protección social integral entre los tres deciles de población con menores ingresos	%	37	2020	P	-	80
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes del MIES

Observations: Esta meta está alineada al programa con el FMI, para cumplirse en abril 2022. El plazo se actualizó de diciembre 2021 a abril 2022, en línea con el cambio realizado por el FMI en octubre 2021.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.4	Cobertura de los servicios de desarrollo infantil del MIES con modalidad virtual o semipresencial entre la población en pobreza o pobreza extrema que no contaban con dichos servicios en febrero de 2020 y fueron identificados en el Protocolo de Atención Semipresencial y Virtual	%	0	2020	P	-	50
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes del MIES

Observations: LB febrero 2020. Meta fin de 2024 La ampliación de cobertura de los servicios del MIES no ha sido posible en 2021, y presumiblemente tampoco lo será en 2022, dada la evolución desfavorable de la pandemia, que implica que se sigue operando en situación de emergencia. Se estima que de darse la ampliación de cobertura de los servicios de desarrollo infantil del MIES se dé de cara al 2024 (en función de la evolución de la pandemia).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.5	Cobertura de los servicios de desarrollo infantil del MIES con modalidad virtual o semipresencial entre la población que recibía dichos servicios de manera presencial en febrero de 2020 en todos los municipios.	%	0	2020	P	-	50
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes del MIES

Observations: LB febrero 2020. Meta fin de 2022. La meta en cuanto a municipios para recibir estos servicios dependerá de la evolución de la pandemia. En 2021 se amplió la implementación del PAVS a todos los cantones del país, no solo aquellos con semáforo rojo o amarillo.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.6	Cobertura de la implementación del esquema de la Estrategia Nacional de Inmunización	%	80	2020	P	-	95
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Informes de Cobertura y Vigilancia Epidemiológicas del MSP

Observations: El porcentaje se refiere a lo alcanzado en 2019, el último ciclo de vacunación previo al COVID-19. LB es 2020, meta fin de 2022.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Promover la recuperación del empleo mediante acciones estratégicas para el cierre de brechas económicas de género y para el impulso del empleo formal vinculado a objetivos ambientales.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Políticas públicas y programas o prácticas empresariales conducentes a la igualdad económica de género impulsadas a través del plan de acción de la IPG	#	0	2020	P	-	3
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Informe de la Mesa de la IPG

Observations: Se dará seguimiento en la Mesa de la IPG en el Gabinete Sectorial Económico y Productivo presidido por el MEF. Meta 2023.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.3	Colocación en empleos formales en sectores vinculados a objetivos ambientales en la Red Socio Empleo	%	0	2020	P	-	5
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Reporte de la RSE

Observations: Se define como el porcentaje de colocaciones en empleo formal que hace la RSE que están vinculados a objetivos ambientales. Meta 2023.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Marco macroeconómico

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023
1.01	Marco económico consistente con los objetivos del programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.	Documento	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1

Component Nbr. 2 Componente 2. Atención a poblaciones vulnerables frente a la pandemia y su incorporación al sistema de protección social

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023
2.01	Reporte del MIES indicando la cobertura efectiva del BAN de al menos el 80% de los elegibles.	Reporte	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
2.02	Reporte del MIES indicando la incorporación de beneficiarios del BAN a las TMNC regulares.	Reporte	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
2.03	Reporte del MIES indicando la cobertura efectiva de al menos el 80% el PBFE en la Provincia de Galápagos.	Reporte	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
2.04	Reporte del MIES indicando la cobertura efectiva de al menos el 90% de los beneficiarios elegibles del bono de contingencia en respuesta a la contracción económica causada por la pandemia.	Reporte	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento del sistema de protección social

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023
3.01	Reporte de la URS sobre la implementación del proceso de actualización y mejora del RS.	Reporte	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
3.02	Reporte de la URS sobre el desarrollo del modelo de gestión para la actualización permanente del RS.	Reporte	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1

Component Nbr. 4 Componente 4. Fortalecimiento del acceso efectivo a servicios de desarrollo infantil con calidad

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023
4.01	Instructivo para la Aplicación del PAVS aprobado.	Instructivo	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
4.02	Reporte de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil indicando la cobertura de la implementación del PAVS.	Reporte	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1

Component Nbr. 5 Componente 5. Protección de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023
5.01	Confirmación de MEF-MSP de la reposición del Fondo Rotatorio con la OPS.	Documento	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
5.02	Reporte de la Dirección Nacional de Inmunizaciones indicando las dosis de vacunas trazadoras, mostrando un aumento entre los valores de 2019 y los de 2021.	Reporte	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
5.03	Reporte de la Dirección Nacional de Inmunizaciones indicando la cobertura de la vacunación contra el COVID-19 por grupos de edad durante 2021.	Reporte	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1

Component Nbr. 6 Componente 6. Impulso al cierre de brechas económicas de género

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023
6.01	Acuerdo Ministerial Plan de Acción con líneas estratégicas para cerrar brechas económicas de género en el país.	Acuerdo Ministeriall	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1

Component Nbr. 7 Componente 7. Promoción de la recuperación del empleo formal vinculado a los objetivos ambientales

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023
7.01	Acuerdo Ministerial de la estrategia de EE.	Acuerdo ministerial	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
7.02	Acta de la primera reunión del Comité de Coordinación del Empleo Verde.	Acta	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
7.03	Acuerdo Ministerial con los lineamientos para la incorporación de una oferta de capacitación híbrida.	Acuerdo ministerial	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
7.04	Acuerdo Ministerial con el diseño del piloto de un nuevo modelo de prestación de servicios.	Acuerdo ministerial	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity