

# PMR Public Report

Operation Number	HO-L1226	Chief of Operations Validation Date	10/13/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	10/13/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Support for Vulnerable Populations Affected by Coronavirus (COVID-19)	Loan Number	5289/BL-HO						
Executing Agency	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION						
Team Leader	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility						
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
HO-L1226	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	-	0.00%	45,000,000
Aggregated	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	-	0.00%	45,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables rurales frente a la crisis causada por el COVID-19 y los dos huracanes ETA e IOTA

Observation: Los objetivos específicos son: (i) apoyar niveles mínimos de ingreso de personas afectadas por la Pandemia COVID-19, los dos huracanes ETA e IOTA en el periodo durante la recuperación; y (ii) preservar el capital humano de las personas afectadas por la crisis de coronavirus.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Nivel de ingreso de hogares vulnerables rurales (tres quintiles más bajos) respecto a nivel de ingreso de hogares no vulnerables (dos quintiles más altos) 12 meses después del inicio de la crisis.	Porcentaje	24.3	2020	2024	P	24.6
						A	-

Details

**Means of Verification:** Encuesta permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM)

**Observations:** Hogares vulnerables son los tres quintiles más bajos de ingreso; no vulnerable, los dos más altos. Se divide el ingreso promedio de los tres quintiles más bajos (a nivel de hogares) entre el ingreso promedio de los dos quintiles más altos (cuatro y cinco) Este indicador refleja que, con el financiamiento del proyecto, el ingreso adicional del BVM protege el ingreso relativo de los hogares vulnerables rurales, generando una ligera mejora en la distribución del ingreso

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.3	Brecha de la pobreza extrema monetaria en los hogares participantes rurales del BVM (utilizando la línea de pobreza actualizada)			Porcentaje	41	2020	2024	P	38
								A	-
Details									

**Means of Verification:** Encuesta permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM)

**Observations:** Se refiere a la brecha de extrema pobreza de los hogares participantes del BVM rural. (sin y con intervención, no considera otros programas o recuperación económica). Gender Tracking

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Apoyar niveles mínimos de ingreso de personas afectadas por la Pandemia COVID-19, los dos huracanes ETA e IOTA en el periodo durante la recuperación

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
1.0	Hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor que reciben transferencias como parte de la estrategia para enfrentar los impactos de COVID-19	Porcentaje	55	2020	P	80	80	80
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistema de Información Gerencial del PBVM

Observations: Denominador son los hogares rurales que deberán recibir el BVM según la certificación de la FSU 2019 y cruce realizado por CENISS en 2020 Numerador los hogares rurales del denominador que recibirán el BVM

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
1.3	Puntos de pago de la Plataforma G2P de BAHNPROVI activados	Número	254	2020	P	861	1,861	1,861
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistema de Información BANHPROVI

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias para grupos vulnerables

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Número de personas en hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor que recibe transferencias regulares durante los meses de emergencia sanitaria o recuperación, entregadas.	# of beneficiaries	P	367,200	72,000	24,480,385	40,000,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	Expansión de estrategias Complementarias al PBVM para prevenir la VD y VIF contra mujeres, niñas/os que incluyen al programa ¡Cuidate! Realizadas.	Estrategia	P	-	1	52,500	215,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.03	Parejas del PBVM capacitadas en el programa ¡Cuidate!	Parejas	P	-	2,000	-	247,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.04	Hogares con expansión de la Iniciativa Emprendiendo una Vida mejor.	hogares	P	-	1,000	-	1,738,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.05	Plataforma de Pago del BANHPROVI fortalecida.	Plataforma	P	-	1	-	1,131,760
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.06	Agentes corresponsales BANHPROVI, para ampliar cobertura	Agencias	P	-	500	-	389,997
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.07	Tarjeta Digital Implementada	Sistema	P	-	1	-	478,243
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	UCP fortalecido	P	38,067	321,601
		P (a)		0
		A		0
	Operatividad de la UCP	P	13,349	53,399
		P (a)		0
		A		0
	Auditoría externa	P	30,000	280,000
		P (a)		0
		A		0
	Evaluaciones del proyecto	P	0	145,000
		P (a)		0
		A		0
Total Cost				
	Total Cost	P	24,614,301	45,000,000
		P (a)	0	0
		A	0	0

No information available for this section



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Fiduciary Dimensions