

PMR Public Report

Operation Number	PN-L1172	Chief of Operations Validation Date	11/15/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Fiscal Intelligence Program to Improve Spending Quality in Panama	Loan Number	5533/OC-PN						
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH						
Team Leader	LARIOS, JOSE I.	Overall Stage	Approved/Pending Signature						
Operation Type	Loan Operation	Country	Panama						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PN-L1172	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	-	0.00%	20,000,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	-	0.00%	20,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Objetivo general de desarrollo: Aumentar la eficiencia y equidad del gasto mediante la implementación del EFI.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.0	Filtración en tres programas de transferencias principales: RdO, 120 a los 60 (120/60), Ángel Guardián).	Recursos filtrados/Total recursos (%)	52	2021	2027	P	44
						A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo específico de desarrollo 1: Contar con un EFI operando que permita focalizar recursos públicos.

Observation:

	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	2027	EOP 2026
1.0	Programas de gasto público con informes de escenarios de focalización.		Programas	0	2021	P	-	1	2	3	6
						A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	2027	EOP 2026
1.1	Número de bases de datos interoperadas.		Bases de datos	0	2022	P	2	1	1	5	5
						A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Mejora de la gobernanza, institucionalización del sistema y gestión del talento humano.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2026	EOP 2026
1.01	1.1 Plan de gobernanza implementado.	Plan	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.02	1.2 Fortalecimiento organizacional en la transformación de la Unidad de Monitoreo y Evaluación de DIPRENA; diseño y puesta en marcha de la UCG.	Informe	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.03	1.3 Norma que define los roles, responsabilidades y funciones de la UCG aprobada.	Norma	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.04	1.4 Convenios de intercambio de información firmados y gestionados por el CDP.	Convenio	P	5	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.05	1.5 Metodologías desarrolladas para medir filtración en programas sociales, subsidios eléctricos, gas; en planillas y compras del Estado.	Informe	P	5	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.06	1.6 Indicador pro género. Algoritmos desarrollados, basados en la interoperabilidad de bases de datos de MIDES, MITRADEL, DGI, Tribunal Electoral y Vale Digital para generar información basada en criterios de género y diversidad.	Informe	P	4	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.07	1.7 Portal de transparencia del gasto y un estudio de subsidios energéticos diseñado y puesto en marcha.	Informe	P	2	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.08	1.8 Indicador pro género. Bases de datos diseñadas y desarrolladas que permita identificar mujeres en la PEA, grupos indígenas urbanos; y en comarcas en el sector informal para explorar políticas de focalización de empleo y apoyo a través de transferencias sociales focalizadas.	Informe	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.09	1.9 Indicador pro género y pro-diversidad. Modelo diseñado, desarrollado y puesto en marcha para focalizar programas actuales y nuevos programas, dentro de un marco de responsabilidad fiscal para cerrar brecha de empleo de mujeres y grupos indígenas y para el seguimiento del gasto público en ambas áreas.	Informe	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento de la gestión tecnológica.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2026	EOP 2026
2.01	2.1 Fortalecimiento de la gestión de tecnología en el MEF implementado.	Informe	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.02	2.2 Modelo de gobernanza e interoperabilidad de datos implementado.	Informe	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.03	2.3 Infraestructura tecnológica adquirida con etiquetado de eficiencia energética y baja huella de carbono.	Acta	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.04	2.4 Modelo de seguridad y privacidad de la información; y de los protocolos de ciberseguridad desarrollado e implementado.	Informe	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.05	2.5 Plan de mantenimiento de mediano plazo a fin de garantizar la sostenibilidad de la inversión del MEF desarrollado.	Plan	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.06	2.6 Infraestructura tecnológica implementada.	Informe	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Political Environment
	Response Actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Organizational and Managerial Dimensions