


PMR Public Report

Operation Number	PN-L1121	Chief of Operations Validation Date	11/15/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/07/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Sanitation Program for the Districts of Arraijan and La Chorrera - Stage 1	Loan Number	3799/OC-PN, 3799/OC-PN-1, 3799/OC-PN-2
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	GARZONIO, OMAR DARIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Panama
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	03/12/21
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación ha sido aprobada por la Dirección del Banco en cumplimiento con las políticas (se prepararon estudios socioambientales y se realizaron consultas) y no ha iniciado ejecución en campo		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PN-L1121	150,000,000	150,000,000		250,000,000	400,000,000	150,000,000	134,384,559.98	89.59%	15,615,440.02
Aggregated	150,000,000	150,000,000		250,000,000	400,000,000	150,000,000	134,384,559.98	89.59%	15,615,440.02
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a apoyar niveles mínimos de consumo de las personas en pobreza, pobreza extrema y en situación de vulnerabilidad frente a la crisis causada por el COVID-19 en Panamá

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Nivel de ingreso de familias vulnerables (seis deciles más bajos de ingreos por hogar) respecto a nivel de ingreso de familias no vulnerables (cuatro deciles más altos) 12 mees despúes de inicio de la crisis	%	23	2017	2021	P	23
						A	-

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares 2021

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Apoyar niveles mínimos de ingreso de las personas afectadas por el COVID-19 en el período inmediato y durante la recuperación

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Población en pobreza y pobreza extrema que recibe transferencias monetarias financiadas por el proyecto a través de los pogramas de la red de protección social del país	%	20	2020	P	-	15
					A	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares 2021

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.3	Población beneficiaria del programa Vale Digital que realiza al menos una compra durante el período en que se apoya el programa con recursos de la operación (beneficiarios activos).	%	79	2021	P	-	79
					A	-	-

Details

Means of Verification: Base de datos Vale Digital 2021

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 PSACH

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Paquete de Estudios y Diseños completados	Estudios	P	-	1	6,416,113.02	26,525,968
			P (a)	-	1	5,118,274.31	26,525,968
			A	-	-	4,513,046.09	10,960,444.98

Component Nbr. 2 Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias existentes

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Mujeres beneficiarias de programas de transferencias monetarias existentes (Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Bono Alimentario) que reciben transferencias regulares durante el periodo inmediato y durante la recuperación de la crisis causada por el coronavirus.	# of beneficiaries	P	-	107,270	-	33,607,427.8
			P (a)	-	121,022	-	31,948,546.49
			A	-	121,022	-	31,948,546.49
2.02	Hombres beneficiarios de programas de transferencias monetarias existentes (Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Bono Alimentario) que reciben transferencias regulares durante el periodo inmediato y durante la recuperación de la	# of beneficiaries	P	-	6,205	-	16,552,912.2
			P (a)	-	45,161	-	15,805,553.51
			A	-	45,161	-	15,805,553.51
2.03	Personas con discapacidad beneficiarias del programa Ángel Guardián que reciben transferencias regulares durante los meses de emergencia sanitaria o recuperación.	# of beneficiaries	P	-	19,107	-	4,585,680
			P (a)	-	28,568	-	4,585,680
			A	-	28,568	-	6,991,920

Component Nbr. 3 Protección para población vulnerable que no se encuentra en los padrones de programas de transferencias, y que trabajaba en el sector informal

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Personas del sector informal o trabajadores independientes acreditadas en el programa Vale Digital que realiza al menos una compra financiada con el proyecto durante el periodo inmediato y durante la recuperación de la crisis causada por el coronavirus.	# of beneficiaries	P	-	549,424	-	54,942,410
			P (a)	-	579,221	-	54,942,410
			A	-	579,221	-	54,942,410

Component Nbr. 4 Protección para población vulnerable que no se encuentra en los padrones de programas de transferencias, y que ya no trabajan en el sector formal

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
4.01	Personas del sector formal acreditadas en el programa Vale Digital que realiza al menos una compra financiada con el proyecto durante el periodo inmediato y durante la recuperación de la crisis causada por el coronavirus.	# of beneficiaries	P	-	137,356	-	13,735,602
			P (a)	-	125,016	-	13,735,602
			A	-	125,016	-	13,735,602

Other Cost					
	Auditoría y Evaluación	P			50,000
		P (a)	50,000	50,000	
		A	19,500	19,500	

Total Cost					
	Total Cost	P	6,416,113.02	150,000,000	
		P (a)	5,168,274.31	147,593,760	
		A	4,532,546.09	134,403,976.98	

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Materialized		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	13.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Fiduciary Dimensions