


PMR Public Report

Operation Number	PR-L1139	Chief of Operations Validation Date	11/16/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	11/11/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Support for Business Development Services to Paraguayan Exporting Companies	Loan Number	3865/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Sector/Subsector	TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Team Leader	LARSSON, MIKAEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PR-L1139	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	2,600,561.22	26.01%	7,399,438.78
Aggregated	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	2,600,561.22	26.01%	7,399,438.78

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Aumento de las Exportaciones en Paraguay

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Participación del valor de las exportaciones paraguayas en el PIB	%	46.8	2015	2021	P	50
						A	-

Details

Means of Verification: BCP

Observations: Representa las exportaciones del valor bienes y servicios sobre PBI 2015 (US\$8.831 millones), incluyen las exportaciones de las Hidroeléctricas Binacionales (Yacyreta e Itaipu) y las reexportaciones

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 2: Diversificación de Mercados de Exportación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
2.0	Índice de concentración de mercados de exportación	Índice	0.35	2015	2021	P	.3
						A	-

Details

Means of Verification: UNCTAD

Observations: En términos de bloques económicos el MERCOSUR es el principal destino de las exportaciones (41%), seguido de Unión Europea (17%), Asia (11,3%) y resto de Europa (10,4%)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente I - SDE para la Exportación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.0	Nº de productos de exportación de empresas beneficiarias durante el último año	Productos	153	2014	P	-	158
					A	-	-

Details

Means of Verification: UNCTAD

Observations: El objetivo es mantener una tendencia creciente dado que se han observado fluctuaciones en la última década.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.2	Valor promedio de las exportaciones de las empresas beneficiarias del programa en el último año	Promedio de exportaciones	2100000000	2012	P	-	2,520,000,000
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información interna de REDIEX

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Specific Development Objectives Nbr. 2: Componente II - Mejoramiento de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
2.0	Nº promedio de días que toma la aprobación de proyectos empresariales de SDE	Días	25	2015	P	-	15
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información CRM REDIEX

Observations: La cantidad de días hábiles desde que el proyecto se presente en la plataforma de REDIEX con los documentos requeridos para su análisis hasta su aprobación por parte del CEP

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
2.2	% de empresas atendidas por REDIEX satisfechas con los servicios e información recibida	%	82	2016	P	-	86
					A	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta anual de satisfacción REDIEX

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
------------	----	---------------	----	---------------	--	--	--

--	--	--

Specific Development Objectives Nbr. 3: Componente III - Aumento y Diversificación de la Oferta Exportable en la Zona de Frontera

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.0	% personas capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0	2019	P	-	8
					A	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.2	% personas capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0	2019	P	-	20
					A	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que ascienden en su empleo del universo de empresas seleccionadas en bas

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.3	% mujeres capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0	2019	P	-	15
					A	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo forma del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.4	% mujeres capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0	2019	P	-	15
					A	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	-----	---------------	----	---------------	--

--	--	--

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.5	Valor de las exportaciones de las empresas beneficiarias de la zona de frontera de los sectores priorizados a países de la región	%	0	2019	P	-	10
					A	-	-

Details					
Means of Verification: MIC – Informe Consejo de Maquila e Información REDIEX					
Observations:					
Evaluation Methodology: -					
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 – SDE para la Mejora Competitiva de las Empresas Exportadoras

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Estrategia de apoyo a la mejora de las exportaciones de las empresas paraguayas definida	Documento de estrategia	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	Diagnósticos de capacidad exportadora realizados	Diagnóstico	P	60	280	39,981	179,500
			P (a)	55	283	39,981	103,380.78
			A	37	206	21,275.1	46,507.88
1.03	Número de Subproyectos diseñados y aprobados con Convenios Firmados	Convenios firmados	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.04	Número de Empresas paraguayas asistidas para ampliar canasta de exportación	Empresas	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2 - Mejora de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Plataforma electrónica con información sobre Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) y resultados del Programa implementada	Número	P	-	1	237,206	1,029,682
			P (a)	-	1	240,000	940,599.77
			A	-	1	113,227.85	541,127.62
2.02	Nº de técnicos capacitados	Certificaciones	P	10	20	36,000	100,000
			P (a)	10	40	36,000	58,000
			A	8	28	-	-
2.03	Nº de participantes en talleres de difusión de SDE realizados en Asunción y en la zona de frontera	Participantes	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.04	Nº de publicaciones impresas y/o digitales de la campaña de comunicación y sensibilización para difundir los SDE en Asunción y Zona Fronteriza	Publicaciones	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Apoyo de sectores estratégicos de acuerdo a SDE – establecido en Componente I

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Número de Subproyectos diseñados y aprobados con Convenios Firmados	Convenio	P	6	30	210,000	1,080,000
			P (a)	14	27	210,000	744,255
			A	-	2	13,023.5	32,278.5
3.02	Número de empresas paraguayas asistidas para ampliar canasta de exportación en Alto Paraná	Empresas	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.03	Porcentaje de avance en la implementación del plan de acciones para la mejora de percepción de la imagen región que incrementen las inversiones en la zona de Alto Paraná	Porcentaje	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.04	Nº de participantes a Eventos de promoción de la zona de frontera alineados con la marca país	Número	P	100	300	56,728	315,000
			P (a)	100	1,351	99,000	225,580.83
			A	183	1,434	13,772.02	86,557.85
3.05	Nº de cursos de capacitación en empresas en zona de frontera	Número	P	2	8	15,000	105,000
			P (a)	5	18	34,696	125,000
			A	-	13	8,701.6	79,005.6

Other Cost				
	Costos de Administración	P	189,270	790,000
		P (a)	189,270	704,838.1
		A	77,856.04	372,138.14
	Auditoría y Evaluación	P	20,000	180,000
		P (a)	20,000	138,465
		A	11,159.24	24,624.24
Total Cost				
	Total Cost	P	2,424,503	10,000,000
		P (a)	2,041,947	5,184,284.83
		A	556,818.4	2,451,208.23

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Diagnósticos de capacidad exportadora realizados	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
		Reassign Output	N/A	ROCIOSE	10/14/2022
	Encuesta de satisfacción de beneficiarios de subproyectos	Modify Output	Inactivate Output	ROCIOSE	10/14/2022
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
	Estrategia de apoyo a la mejora de las exportaciones de las empresas paraguayas definida	Create Output	N/A	ROCIOSE	10/14/2022
	Implementacion de plataforma electrónica con información sobre Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) y resultados del Programa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
	Nº de cursos de capacitación en empresas en zona de frontera	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
	Nº de participantes a Eventos de promoción de la zona de frontera alineados con la marca país	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
	Nº de participantes en talleres de difusión de SDE realizados en Asunción y en la zona de frontera	Create Output	N/A	ROCIOSE	10/14/2022
	Nº de proyectos finalizados para empresas radicadas en Alto Paraná	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
	Nº de publicaciones impresas y/o digitales de la campaña de comunicación y sensibilización para difundir los SDE en Asunción y Zona Fronteriza	Create Output	N/A	ROCIOSE	10/14/2022
	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo A)	Modify Output	Inactivate Output	ROCIOSE	10/14/2022
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo B)	Modify Output	Inactivate Output	ROCIOSE	10/14/2022
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo C)	Modify Output	Inactivate Output	ROCIOSE	10/14/2022
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
	Nº de técnicos capacitados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	9/28/2022
			Modify Unit of Measure	ROCIOSE	10/14/2022
	Número de Empresas paraguayas asistidas para ampliar canasta de exportación	Create Output	N/A	ROCIOSE	10/14/2022
	Número de empresas paraguayas asistidas para ampliar canasta de exportación en Alto Paraná	Create Output	N/A	ROCIOSE	10/14/2022
	Número de Subproyectos diseñados y aprobados con Convenios Firmados	Create Output	N/A	ROCIOSE	10/14/2022
		Modify Output	Modify Output name	ROCIOSE	10/14/2022
			Modify Unit of Measure	ROCIOSE	10/14/2022
	Plataforma electrónica con información sobre Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) y resultados del Programa implementada	Modify Output	Modify Output name	ROCIOSE	10/14/2022
	Porcentaje de avance en la implementación del plan de acciones para la mejora de percepción de la imagen región que incrementen las inversiones en la zona de Alto Paraná	Create Output	N/A	ROCIOSE	10/14/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Political Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Legal Environment
	Response Actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Human Resources
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		SHARE	INACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions