

PMR Public Report

Operation Number	UR-L1113	Chief of Operations Validation Date	10/27/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/24/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Tourism Corridor Development Program	Loan Number	3820/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES , MINISTERIO DE TURISMO	Sector/Subsector	SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Team Leader	SABRA, MARIEL	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-L1113	5,000,000	2,555,404	1,250,000	0	6,250,000	2,555,404	2,555,404.14	100.00%	-
Aggregated	5,000,000	2,555,404	1,250,000	0	6,250,000	2,555,404	2,555,404.14	0.00%	-

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: 1: Incremento de empleo en actividades características del Turismo en departamentos beneficiarios

Observation: La meta recoge el escenario tendencial con programa, ver evaluación económica. El valor de la meta recoge el impulso del programa y la tendencia, mientras que el valor entre paréntesis recoge el impulso del programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
0.0	Número de puestos de trabajo en sector turístico - Dpto Artigas	puestos de trabajo	1821	2015		P	2,107
						A	-

Details

Means of Verification: Anuario de Estadísticas de Turismo, MINTUR.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
0.1	Número de puestos de trabajo en sector turístico - Dpto Salto			puestos de trabajo	3809	2015	P	4,448
							A	-
Details								

Means of Verification: Anuario de Estadísticas de Turismo, MINTUR.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022
0.2	Número de puestos de trabajo en sector turístico - Dpto Paysandú			puestos de trabajo	2174	2015		
							P	2,528
Details								

Means of Verification: Anuario de Estadísticas de Turismo, MINTUR.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022
0.3	Número de puestos de trabajo en sector turístico - Dpto Río Negro			puestos de trabajo	1267	2015		
							P	1,609
Details								

Means of Verification: Anuario de Estadísticas de Turismo, MINTUR.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
0.4	Número de puestos de trabajo en sector turístico - Dpto Soriano			puestos de trabajo	1520	2015		P	1,750
								A	-
Details									

Means of Verification: Anuario de Estadísticas de Turismo, MINTUR.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 1: 2: Incremento de PIB Turístico per cápita en departamentos beneficiarios

Observation: Línea de base: dato de PIB en Uruguay de 2015 (Banco mundial). Este dato se repartió por departamento de acuerdo al peso de cada departamento en el PIB total (Observatorio Territorio del Uruguay- OPP en base a Banco Central e Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Datos de 2011. Respecto al PIB turístico departamental, se utilizaron los pesos recogidos en el documento "Una aproximación al PBI turístico departamental de Uruguay 2010" (Pérez y Risso). El dato de población se tomó del informe del censo de 2011 del INE. La meta se basa en el escenario tendencial con programa, ver evaluación económica. El valor entre paréntesis recoge el impulso del programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.0	Monto de PIB turístico per cápita - Dpto Artigas	USD	64.64	2015		P	80.18
						A	-
Details							

Means of Verification: Evaluación ex post del Programa

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.1	Monto de PIB turístico per cápita - Dpto Salto			USD	182.48	2015		P	222.98
								A	-
Details									

Means of Verification: Evaluación ex post del Programa

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.2	Monto de PIB turístico per cápita - Dpto Paysandú			USD	171.36	2015		P	202.84
								A	-
Details									

Means of Verification: Evaluación ex post del Programa

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.3	Monto de PIB turístico per cápita - Dpto Río Negro			USD	205.93	2015		P	292.93
								A	-
Details									

Means of Verification: Evaluación ex post del Programa

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022
1.4	Monto de PIB turístico per cápita - Dpto Soriano			USD	185.58	2015		P	215
								A	-
Details									

Means of Verification: Evaluación ex post del Programa

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** 1. Incremento del gasto turístico receptivo en los tres tipos de turismo apoyados por el Programa en el Corredor del Río Uruguay

**Observation:** Línea de base: Promedio ponderado de los cinco departamentos beneficiarios del Programa (Artigas, Paysandú, Rio Negro, Soriano, Salto). Promedio de años 2012 a 2015, ambos inclusive

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Gasto turístico receptivo promedio por turista y día en el Corredor - Turismo náutico	USD	78.26	2012	P	100.97	100.97
					A	-	-
Details							

**Means of Verification:** Micro datos de las encuestas anuales de gasto turístico receptivo del MINTUR

**Observations:** Línea de base: Promedio ponderado de los cinco departamentos beneficiarios del Programa (Artigas, Paysandú, Rio Negro, Soriano, Salto).

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022	
0.2	Gasto turístico receptivo promedio por turista y día en el Corredor - Ecoturismo			USD	83.78	2012	P	90.42	90.42
							A	-	-
Details									

**Means of Verification:** Micro datos de las encuestas anuales de gasto turístico receptivo del MINTUR

**Observations:** Línea de base: Promedio ponderado de los cinco departamentos beneficiarios del Programa (Artigas, Paysandú, Rio Negro, Soriano, Salto).

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure			Baseline	Baseline Year	2022	EOP 2022	
0.2	Gasto turístico receptivo promedio por turista y día en el Corredor - Turismo Cultural			USD	105.4	2012	P	113.17	113.17
							A	-	-
Details									

**Means of Verification:** Micro datos de las encuestas anuales de gasto turístico receptivo del MINTUR

**Observations:** Línea de base: Promedio ponderado de los cinco departamentos beneficiarios del Programa (Artigas, Paysandú, Rio Negro, Soriano, Salto).

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Resultado 2: Mejora del uso y gestión del capital natural del Corredor

**Observation:** Línea de base censo INE, 2011. Población de 8 localidades: Bella Unión, Salto, Paysandú, San Javier, Nuevo Berlín, Fray Bentos, Mercedes, Villa Soriano. No existe interpretación sobre servicios ecosistémicos del Corredor y la población y visitantes acceden al río e islas fluviales por diferentes puntos, por la falta de equipamiento, lo que dificulta el control y gestión. Las islas reciben visitas sin ningún instrumento de ordenación que ayude a regular su uso.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Población de localidades que se benefician de intervenciones en interpretación, equipamiento y planes de ordenación de visitas turísticas	Personas	0	2016	P	264,376	264,376
					A	-	-
Details							

**Means of Verification:** Informes de seguimiento del MINTUR, Censo INE.

**Observations:** Línea de base censo INE, 2011. Población de 8 localidades: Bella Unión, Salto, Paysandú, San Javier, Nuevo Berlín, Fray Bentos, Mercedes, Villa Soriano. No existe interpretación sobre servicios ecosistémicos del Corredor y la población y visitantes acceden al río e islas fluviales por diferentes puntos, por la falta de equipamiento, lo que dificulta el control y gestión. Las islas reciben visitas sin ningún instrumento de ordenación que ayude a regular su uso.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
------------	----	---------------	----	---------------	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Resultado 3: Incremento de oferta turística en el Corredor de los Pájaros Pintados

**Observation:** Línea de base incluye alojamiento y agencias de viaje. “Diagnóstico del Plan de Marketing Estratégico del Corredor del Río Uruguay” elaborado por WANIBITECH

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.0	Nuevas Mipymes turísticas operando en el CPP	MiPyMEs	203	2015	P	215	215
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** Observatorio turístico apoyado por el Programa, informes de seguimiento del MINTUR

**Observations:** Línea de base incluye alojamiento y agencias de viaje. “Diagnóstico del Plan de Marketing Estratégico del Corredor del Río Uruguay” elaborado por WANIBITECH

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--	--	--	--

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.1	Empresas turísticas jóvenes del CPP (de menos de cuatro años de vida) que implementan nuevos planes de negocio relacionados con el turismo náutico, cultural o ecoturismo	Empresas turísticas	0	2016	P	8	8
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** Informes de seguimiento del MINTUR

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--	--	--	--

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Resultado 4: Fortalecimiento de gobernanza turística subnacional en el Corredor

**Observation:** Actualmente sólo hay datos a nivel departamental, no hay desagregación local

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
3.0	Número de Gobiernos Departamentales que incorporan estadísticas turísticas desagregadas a nivel local en sus planes de inversión sectorial	Gobiernos departamentales	0	2016	P	5	5
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** Observatorio turístico apoyado por el Programa, informes de seguimiento del MINTUR

**Observations:** Actualmente sólo hay datos a nivel departamental, no hay desagregación local

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--	--	--	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Creación y consolidación de equipamiento turístico en el Corredor de los Pájaros Pintados

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2022	2022	EOP 2022
1.01	Planes operativos anuales de marketing implementados	Planes	P	1	5	-	520,000
			P (a)	-	3	-	239,647.07
			A	-	3	-	239,647.07
1.02	Ocho localidades del Corredor dotadas con nuevas señales turísticas	Localidades	P	-	8	-	100,000
			P (a)	-	8	-	82,392.33
			A	-	8	-	82,392.33
1.03	Estudio de capacidad de carga de la pesca deportiva en la Reserva del Salto Grande realizado	estudio	P	-	1	-	50,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.04	Tres áreas protegidas dotadas con nuevo equipamiento turístico para la interpretación y observación de fauna y flora	Tourism destinations (#)	P	-	3	-	430,000
			P (a)	-	3	-	106,055.37
			A	-	2	-	106,055.37
1.05	Ocho localidades del Corredor dotadas con materiales interpretativos para nuevos circuitos turísticos	Localidades	P	1	8	200,000	400,000
			P (a)	-	5	-	303,736.37
			A	-	5	-	303,736.37
1.06	Nuevo centro de visitantes operativo en el Anglo de Fray Bentos	centro de visitantes	P	-	1	-	620,000
			P (a)	-	1	-	424,794.64
			A	-	1	-	424,794.64
1.07	Cinco localidades dotadas con nuevo equipamiento de acceso al río y nuevos circuitos náuticos	Localidades	P	1	5	64,300	1,030,000
			P (a)	-	2	-	494,097.25
			A	-	2	-	494,097.25
1.08	Proyecto de paisaje interactivo e interpretación ambiental implementado en el Parque del Lago en Salto	Proyecto	P	-	1	-	300,000
			P (a)	-	-	-	19,743
			A	-	-	-	19,743
1.09	Plan Nacional de Turismo elaborado	Plan	P	-	1	-	100,000
			P (a)	-	1	-	29,784.92
			A	-	1	-	29,784.92
1.10	Espacio multifuncional en Centro Termal Daymán construido	espacio multifuncional	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	198,960
			A	-	-	-	198,960

Component Nbr. 2 Componente II. Apoyo a la inversión turística privada en el Corredor de los Pájaros Pintados

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2022	2022	EOP 2022
2.01	Proyectos de Mipymes turísticas apoyados técnica y financieramente	# of enterprises	P	-	12	-	500,000
			P (a)	-	15	-	294,144.97
			A	-	15	-	294,144.97
2.02	Operadores e inversores nacionales e internacionales contactados para difusión de catálogo de inversiones	operadores e inversores	P	-	64	-	450,000
			P (a)	-	20	-	101,422.8
			A	-	20	-	101,422.8

Component Nbr. 3 Componente III. Fortalecimiento de gobernanza turística en el Corredor de los Pájaros Pintados

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2022	2022	EOP 2022
3.01	Planes operativos anuales del nuevo observatorio turístico implementados	planes operativos anuales	P	1	5	-	900,000
			P (a)	-	3	-	441,538.73
			A	-	3	-	441,538.73

Other Cost					
	Seguimiento, evaluación de impacto y auditorías	P	10,000	210,000	
		P (a)	0	66,072.45	

	Seguimiento, evaluación de impacto y auditorías	A	0	66,072.45
	Administración	P	14,362	640,000
		P (a)	0	502,046.51
		A	0	502,046.51
Total Cost				
	Total Cost	P	288,662	6,250,000
		P (a)	0	3,304,436.41
		A	0	3,304,436.41



No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Active		Planning		
	Response Actions				
	2.0	Management Strategy		Status	
		-			

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories