

PMR Public Report

Operation Number	UR-L1178	Chief of Operations Validation Date	10/05/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Gender Equality and Women's Empowerment Program (ProWomen)	Loan Number	5404/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-GENDER EQUALITY & WOMEN?S EMPOWERMENT
Team Leader	MONJE SILVA, ANDREA	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	UR-J0002
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-J0002	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	-	0.00%	1,000,000
UR-L1178	4,100,000	4,100,000	0	0	4,100,000	4,100,000	-	0.00%	4,100,000
Aggregated	5,100,000	5,100,000	0	0	5,100,000	5,100,000	-	0.00%	5,100,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir con el Estado Uruguayo en la promoción de una vida libre de VBG hacia las mujeres para contribuir al logro de la igualdad de género.							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.0	Porcentaje de mujeres de 15 años o más que vivieron situaciones de Violencia de Pareja/expareja (VP) en los últimos 12 meses.	%	19.5	2019	2024	P	18.5
						A	-
Details							
Means of Verification: Tercera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia basada en Género y Generaciones (TENPVBGG), 2024.							

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.3	Porcentaje de mujeres que vivieron situaciones de VP y que buscaron ayuda en los últimos 12 meses.			%	66.32	2019	2024	P	70
								A	-
Details									

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.4	Porcentaje de mujeres en situaciones de VP que buscaron ayuda, y que reportaron tener trabajo.			%	73.8	2019	2024	P	77.8
								A	-
Details									

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX														
Specific Development Objectives														
Specific Development Objectives Nbr. 1: Aumentar la capacidad de respuesta del SRVBG para mujeres adultas, incluyendo migrantes y en situación de trata.														
Observation:														
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Índice de mujeres atendidas por primera vez por el SRVBG.				Indice	100	2020	P	-	-	115	-	126	126
								A	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Inmujeres. Informe Anual del SRVBG.														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.1	Porcentaje de mujeres atendidas que continúan el proceso de atención en el SRVBG.				%	62	2020	P	-	-	66	-	70	70
								A	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Sistema de Registro, Inmujeres.														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Índice de mujeres atendidas por los servicios de trata.				Indice	100	2020	P	-	-	120	-	127	127
								A	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Inmujeres. Informe Anual del SRVBG.														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.3	Porcentaje de mujeres atendidas que están satisfechas con la calidad de los servicios en el CAM.				%	55	2022	P	-	-	60	75	-	75
								A	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Encuesta a usuarias														
Observations: Encuesta realizada por Inmujeres en CAM antes y despueé de la intervención														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
1.4	Porcentaje de mujeres migrantes atendidas que consideran que están satisfechas con la calidad de los servicios del CAM.	%	60	2022	P	-	-	65	75	-	75
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Encuesta a usuarias											
Observations: Encuesta realizada por Inmujeres en CAM antes y despueé de la intervención											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
1.5	Porcentaje de mujeres derivadas del Programa de Tobilleras que no han sido atendidas por primera vez (Montevideo).	%	40	2021	P	-	-	-	-	22.3	22.3
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Inmujeres. Informe Anual del SRVBG.											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Specific Development Objectives Nbr. 2: Promover la igualdad de género y la prevención de la VBG en jóvenes uruguayos/as y migrantes, fortaleciendo el trabajo de Inmujeres en el ámbito educativo											
Observation:											
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
2.0	Índice de jóvenes participantes en el programa digital de la Campaña de Noviazgos Libres de Violencia (NLV) que conocen las manifestaciones de la violencia digital.	índice	1	2022	P	-	-	1.1	-	-	1.1
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informe de evaluación de impacto											
Observations: A ser presentado 2023											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
2.2	Porcentaje de docentes que aprueban los cursos de formación para la igualdad de género y prevención de la VBG.	%	46	2019	P	-	-	55	60	-	60
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes del Programa de Formación, Inmujeres.											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
2.3	Porcentaje de centros educativos en Montevideo que tienen una población migrante mayor al 5% y que participan en la Campaña NLV digital o masiva.	%	6	2021	P	-	-	20	25	-	25
					A	-	-	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Informe con resultados de Campaña NLV, Inmujeres.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Impulsar el uso de la información sobre VBG, de migrantes y grupos diversos de la población, mejorando su calidad y cantidad.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.0	Descargas del informe preliminar de la tercera ENPVBGG con datos de grupos diversos de mujeres publicado en el sitio web relativo a las descargas del informe preliminar de la segunda ENPVBGG.	índice	1	2020	P	-	-	-	-	1.1	1.1
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe del OVBG a partir de la TENPVBGG

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.3	Instituciones del Gobierno que reportan avances en la implementación del Plan por una Vida Libre de Violencia utilizando la nueva metdología de medición de VBG.	%	0	2020	P	-	-	-	80	100	100
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Publicación en sitio web del OVBG

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.4	Índice de visitas al sitio web del OVBG incrementado.	índice	1	2021	P	-	-	1.5	-	1.7	1.7
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Conteo de visitas web.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento del SRVBG

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
1.01	Infraestructura edilicia expandida y mejorada para atención en el CAM, incluyendo diseño universal y medidas que cumplan con los requerimientos mínimos de la certificación de edificios verdes EDGE.	Mts2	P	-	780	27,727	919,000
			P (a)	-	780	27,727	919,000
			A	-	-	-	-
1.02	Horas técnicas de atención directa (psicosocial-legal) del SRVBG.	#	P	2,828	2,828	342,000	600,000
			P (a)	2,828	2,828	342,000	600,000
			A	-	-	-	-
1.03	Cupos de atención de mujeres en situación de trata.	#	P	100	120	185,727	1,332,000
			P (a)	100	-	185,727	1,332,000
			A	-	-	-	-
1.04	Horas técnicas disponibles por semana para la atención en el Portal de Ingreso a dispositivos 24 horas.	#	P	228	228	77,727	432,000
			P (a)	228	-	77,727	432,000
			A	-	-	-	-
1.05	Servicio de atención telefónica de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, disponible 24 horas diarias.	#	P	1	1	81,326	782,000
			P (a)	1	-	81,326	782,000
			A	-	-	-	-
1.06	Cantidad de funcionarios de atención del SRVBG capacitados para adecuar los servicios a las necesidades de mujeres migrantes, con discapacidad y LBT.	#	P	-	243	-	10,000
			P (a)	-	243	-	10,000
			A	-	-	-	-
1.07	Curso de actualización técnica en Género y VBG dictado al personal de la Rectoría de Inmujeres diseñado e implementado.	#	P	-	1	-	15,000
			P (a)	-	1	-	15,000
			A	-	-	-	-

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
2.01	Porcentaje de actividades del Plan anual de la Red de Género y Educación implementadas.	%	P	-	100	-	63,050
			P (a)	-	-	-	63,050
			A	-	-	-	-
2.02	Actividades de transversalidad de género y VBG en la educación formal y no formal realizadas, desde un enfoque en poblaciones diversas.	#	P	-	46	-	70,950
			P (a)	-	46	-	70,950
			A	-	-	-	-
2.03	Campañas de NLV en medios digitales con una duración de 10 días anualmente.	#	P	1	3	10,000	30,000
			P (a)	1	3	10,000	30,000
			A	-	-	-	-
2.04	Estudio de buenas prácticas en campañas de prevención de la VP en jóvenes.	#	P	-	1	-	8,000
			P (a)	-	1	-	8,000
			A	-	-	-	-
2.05	Actividades con jóvenes de prevención de VP en centros educativos y comunitarios en el territorio, en el marco de la Campaña NLV.	#	P	34	102	21,500	65,000
			P (a)	34	102	21,500	65,000
			A	-	-	-	-
2.06	Nuevos cursos de prevención de VBG diseñados para docentes, incluyendo temas para migrantes, PCD y LBT.	#	P	-	3	-	10,000
			P (a)	-	3	-	10,000
			A	-	-	-	-
2.07	Cupos para capacitar a docentes del Programa de Formación para la Igualdad en Formato de Tutorías.	#	P	-	3,600	-	157,000
			P (a)	-	3,600	-	157,000
			A	-	-	-	-
2.08	Cursos para docentes para cursos del Programa de formación para la Igualdad en Formato Auto administrado, disponibles en plataformas virtuales.	#	P	-	24	-	12,000
			P (a)	-	24	-	12,000
			A	-	-	-	-
2.09	Documento con propuesta de reglamentación del artículo 21 de la Ley 19.580 sobre las directrices de transversalización de género en las políticas educativas.	#	P	-	1	4,800	12,000
			P (a)	-	1	4,800	12,000
			A	-	-	-	-
2.10	Documento con el diseño y propuesta del currículo educativo para promover la igualdad de género y prevenir la VBG hacia las niñas y jóvenes (con la dimensión migrante, PCD y LBT).	#	P	-	1	4,800	12,000
			P (a)	-	1	4,800	12,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Fortalecimiento del OVBG

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
3.01	Documento metodológico para la medición de la VBG en grupos poblacionales diversos (migrantes, PCD, LBT, y afrodescendientes).	#	P	-	2	-	36,000
			P (a)	-	2	-	36,000
			A	-	-	-	-
3.02	Informe con instrumentos sistematizados para monitorear el Plan por una Vida Libre de Violencia.	#	P	-	1	-	17,000
			P (a)	-	1	-	17,000
			A	-	-	-	-
3.03	Tercera ENPVBGG implementada.	#	P	-	1	-	160,000
			P (a)	-	1	-	160,000
			A	-	-	-	-
3.04	Documento de resultados del procesamiento de la Encuesta, incluyendo las dimensiones de PCD, migrantes y LBT.	#	P	-	1	-	32,000
			P (a)	-	1	-	32,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Gestión, Evaluación, Auditoría	P	33,609	325,000
		P (a)	33,609	325,000
		A		0
Total Cost				
	Total Cost	P	789,216	5,100,000
		P (a)	789,216	5,100,000
		A	0	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Inactive		Organizational Structure		
	Response Actions				
	6.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Systems
	Response Actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
8	Active		Governance Framework		
	Response Actions				
	8.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
9	Active		Planning		
	Response Actions				
	9.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
10	Active		Planning		
	Response Actions				
	10.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
11	Active		Systems		
	Response Actions				
	11.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	13.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage