

# PMR Public Report

Operation Number	AR-L1334	Chief of Operations Validation Date	10/14/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	09/29/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Credit Program for the Reactivation of Production in the Province of San Juan	Loan Number	5343/OC-AR, 5343/OC-AR-1, 5343/OC-AR-2						
Executing Agency	AGENCIA SAN JUAN DE DESARROLLO DE INVERSIONES	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT						
Team Leader	FERNANDINI PUGA, MANUEL PABLO	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility						
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	PROVINCIA DE SAN JUAN								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1334	58,000,000	58,000,000	10,000,000	0	68,000,000	58,000,000	-	0.00%	58,000,000
Aggregated	58,000,000	58,000,000	10,000,000	0	68,000,000	58,000,000	-	0.00%	58,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: El programa tiene por objetivo general contribuir a la recuperación de la producción de la Provincia de San Juan y apoyar la sostenibilidad de las MIPYME como sostén de empleo en la provincia.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.0	Indicador 1: Tasa de crecimiento anual promedio del ingreso por ventas en las MIPYME apoyadas con el programa.	%	0	2020	2027	P	9.7
						A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.3	Indicador 2: Tasa de crecimiento anual promedio del empleo en las MIPYME beneficiarias.			%	0	2020	2027	P	4.3
								A	-
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: El objetivo específico para esta operación será promover la recuperación económica de las MIPYME que operan en la Provincia de San Juan a través de la provisión de financiamiento productivo

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.0	Indicador 1: Tasa de mora relativa de la cartera relevante apoyada con recursos del programa frente a la tasa de mora de créditos a empresas del sistema bancario nacional.	%	1.8	2021	P	-	1.8
					A	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.3	Indicador 2: Porcentaje de la cartera relevante apoyada con un plazo igual o mayor a 36 meses.	%	50	2020	P	-	50
					A	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.4	Indicador 3: Monto total de la cartera relevante para el financiamiento productivo.	AR\$millones	539	2021	P	-	5,263
					A	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.5	Indicador 4: Porcentaje de recursos de la operación destinados al financiamiento de MIPYME lideradas por/de propiedad de mujeres.	%	0	2021	P	-	25
					A	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

Component Nbr. 1   Componente 1: Apoyo financiero a la reactivación económica de la producción (US\$50 millones)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
1.01	Producto 1: Monto otorgado para el financiamiento productivo a empresas MIPYME en sectores estratégicos.	US\$ Millones	P	6.37	42.5	6.37	42.5
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	Costo Producto 1	US\$ Millones	P	6.37	42.5	6.37	42.5
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.03	Hito 1: Número de MIPYME beneficiadas con financiamiento otorgado por la operación.	Número	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.04	Hito 2: Número de MIPYME lideradas por/de propiedad de mujeres con financiamiento otorgado por la operación.	Número	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.05	Producto 2: Monto de recursos de la operación destinados al financiamiento de MIPYME de inversiones de mitigación y adaptación al cambio climático.	US\$ Millones	P	1.1	7.5	1.1	7.5
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.06	Costo Producto 2	US\$ Millones	P	1.1	7.5	1.1	7.5
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.07	Hito 3: Número de MIPYME beneficiadas que realizan inversiones de mitigación y adaptación al cambio climático.	Número	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2    Componente 2: Apoyo no financiero a la reactivación de la producción (US\$15 millones)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
2.01	Producto 3: Monto del financiamiento otorgado para asistencia técnica y ANR.	US\$ Millones	P	2	10.4	2	10.4
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.02	Costo Producto 3	US\$ Millones	P	2	10.4	2	10.4
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.03	Hito 4: Número total de empresas beneficiadas con ANR.	Cantidad de empresas	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.04	Hito 5: Número de empresas beneficiadas con ANR que son lideradas/de propiedad de mujeres.	Cantidad de empresas	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.05	Producto 4: Monto del financiamiento otorgado para ANR orientadas a promover la digitalización.	US\$ Millones	P	0.2	1.5	0.2	1.5
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.06	Costo Producto 4	US\$ Millones	P	0.2	1.5	0.2	1.5
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.07	Hito 6: Número de empresas beneficiadas con ANR orientadas a promover la digitalización.	Cantidad de empresas	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.08	Producto 5: Monto del financiamiento destinado a capitalizar el Fondo Catalizador de Impacto.	US\$ Millones	P	-	3	-	3
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.09	Costo Producto 5	US\$ Millones	P	-	3	-	3
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.10	Producto 6: Plan de acción diseñado y ejecutado para reducir brechas de acceso a financiamiento de empresas lideradas/de propiedad de mujeres.	Plan de acción en implementación	P	-	1	-	1
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.11	Costo Producto 6	US\$ Millones	P	-	0.1	-	0.1
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración, Evaluación y Auditoría	P	6	30
		P (a)		0
		A		0
Total Cost				
	Total Cost	P	25.34	160.9
		P (a)	0	0
		A	0	0

No information available for this section



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories