

# PMR Public Report

Operation Number	BR-L1545	Chief of Operations Validation Date	10/18/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program to Expand and Modernize the Espírito Santo Penitentiary System (MODERNIZA-ES) (BR-L1545)	Loan Number	5155/OC-BR						
Executing Agency	Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo, SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY						
Team Leader	SERRANO BERTHET, RODRIGO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration						
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	ESTADO DO ESPIRITU SANTO								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale	O Programa encontra-se em fase de assinatura de contrato e portanto não teve sua implementação iniciada. Teve a classificação satisfatória porque as etapas relativas aos cumprimentos de salvaguardas ambientais e sociais da fase de preparação, como formulação de EAS e PGAS foram devidamente cumpridas e os respectivos documentos contém os requerimentos de salvaguardas apropriados para orientar na preparação dos demais documentos relativos aos projetos específicos.								
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1545	82,329,200	82,329,200	20,582,300	0	102,911,500	82,329,200	-	0.00%	82,329,200
Aggregated	82,329,200	82,329,200	20,582,300	0	102,911,500	82,329,200	-	0.00%	82,329,200
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir para a reinserção social e a diminuição da reincidência criminal de maneira eficaz e eficiente no ES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.0	Reincidência criminal no Espírito Santo	porcentagem	35	2019	2025	P	28
						A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.3	Porcentagem de pessoas que fizeram uso do escritório social e acessaram um trabalho remunerado	porcentagem	4.2	2019	2025	P	15
						A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.4	Porcentagem de reincidência criminal da população que recebe intervenção em programas de terapia cognitiva comportamental vis a vis um grupo de controle em t+24 meses	porcentagem	0	2019	2025	P	(25)
						A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.5	Porcentagem de infratores que acessam penas alternativas por delitos menores a 4 anos, anualmente	porcentagem	38	2015	2025	P	43
						A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX								
Specific Development Objectives								
Specific Development Objectives Nbr. 0: Objetivo Específico 1 - Aumentar a aplicação de políticas de reinserção social e de programas embasados em evidência								
Observation:								
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.0		Porcentagem de PPL que mudam seu nível de risco depois do tratamento, anualmente		Porcentagem	0	2019	P	25
							A	-
Details								
Means of Verification:								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.3		Porcentagem de PPL envolvidas em atividades laborais remuneradas, anualmente		Porcentagem	7.78	2019	P	13.5
							A	-
Details								
Means of Verification:								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.4		Porcentagem de egressos atendidos pelo escritório social em um ano		Porcentagem	14.5	2019	P	19.6
							A	-
Details								
Means of Verification:								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.5		Porcentagem de matérias em que bolsistas são aprovados em um ano		Porcentagem	0	2019	P	50
							A	-
Details								
Means of Verification:								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo Específico 2 - Aumentar a eficiência do gasto mediante o uso de novas tecnologias de gestão e monitoramento e da melhoria da infraestrutura penitenciária para a reinserção social								
Observation:								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.0	Porcentagem de PPL cujo processo está em sistema digital de gestão de caso, por ano	Porcentagem	0	2019	P	100
					A	-
Details						

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.3	Porcentagem de audiências que são realizadas de maneira virtual, em um ano	Porcentagem	0	2019	P	60
					A	-

Details						
---------	--	--	--	--	--	--

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.4	Índice de custo médio unitário logístico por audiências	Índice	0	2019	P	.6
					A	-

Details						
---------	--	--	--	--	--	--

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.5	Proporção de eletricidade consumida anual de origem renovável nos centros reformados	Porcentagem	0	2019	P	15
					A	-

Details						
---------	--	--	--	--	--	--

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1    Componente 1. Fortalecimento dos programas de ressocialização

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 0	2022	EOP 0
1.01	1.1 - Aplicacao de avaliacoes de riscos baseados em RNR	Avaliações	P	13,000	56,000	361,395	1,950,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	1.2 - Tratamentos cognitivos conductuales para reducao de riscos de reincidencia iniciados	PPL	P	5,000	20,000	1,032,600	4,934,400
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.03	1.3 - Centros de atencao de medidas alternativas em funcionamento	Centros	P	2	7	561,671	1,464,800
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.04	1.4 - Vagas para egressos nas incubadoras de cooperativas geradas	Vagas	P	40	260	89,911	508,600
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.05	1.5 - Bolsas de estudo superior para egressos entregues	bolsas	P	100	500	1,497,778	7,460,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.06	1.6 - Vagas de trabalho para PPL no sistema fechado geradas	Vagas	P	-	3,273	1,228,633	3,266,800
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.07	1.7 - Vagas de treinamento laboral de PPLs nos Centros de Formação Profissional (CEFOP)	Vagas	P	1,800	9,600	622,680	1,888,900
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.08	1.8 - Vagas de formacao e asistencia técnica e financiera da central de empreendimentos	Vagas	P	100	470	210,848	990,200
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.09	1.9 - Agentes de Ressocialização contratados e treinados	Agentes	P	68	68	167,475	647,800
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.10	1.10 - Plano de comunicação e gestão do cambio validado e em implementação	Plano	P	1	1	50,256	200,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.11	1.11 - Relatórios de salvaguardas penitenciarias entregues	Relatórios	P	1	5	138,462	600,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2    Componente 2. Modernização da gestão e a Tecnologia Prisional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 0	2022	EOP 0
2.01	2.1 - Componentes da central de monitoramento inteligente em operação	Componentes	P	2	4	8,701,244	13,097,800
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.02	2.2 - Sistemas com base em videoconferência estabelecidos e em funcionamento	Sistemas	P	2	4	1,097,810	1,800,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.03	2.3 - Sistemas integrados da Plataforma de gestão inteligente em funcionamento	Sistemas	P	2	4	8,883,698	16,702,200
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3    Componente 3. Melhoria da infraestrutura penitenciária

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 0	2022	EOP 0
3.01	3.1 - Desenhos e especificações técnicas para a construção de Centros de Ressocialização Integrados (CRI) entregues	Desenhos	P	2	2	416,667	1,250,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.02	3.2 - Centros de Ressocialização Integrados (CRI) construídos	Centros	P	-	2	2,696,044	24,500,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.03	3.3 - Centros prisionais existentes equipados para eficiência no uso e gestão de águas de abastecimento e residuárias	Centros	P	15	43	2,233,667	5,421,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.04	3.4 - Centros prisionais ou penitenciárias com infraestrutura autossustentável em funcionamento	Centros	P	-	12	392,271	3,485,900
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.05	3.5 - Centros prisionais ou penitenciárias com serviços de energia melhorados	Centros	P	10	35	4,261,694	8,743,100
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4    Administração do Programa

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 0	2022	EOP 0
4.01	Financiamento anual operativo da UGP entregue	Relatório	P	1	5	1,115,499	4,000,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Total Cost					
	Total Cost		P	35,760,303	102,911,500
			P (a)	0	0
			A	0	0

No information available for this section





IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories