

PMR Public Report

Operation Number	CO-L1165	Chief of Operations Validation Date	10/14/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	10/13/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Fiscal and Public Investment Expenditure Strengthening for Subnational Entities and Their Public Utilities	Loan Number	3842/OC-CO						
Executing Agency	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-SUBNATIONAL AND LOCAL GOVERNMENTS						
Team Leader	HOBBS, JASON ANTHONY	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)						
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale	El programa no ha iniciado aun, se ha actualizado el MGAS y el ROP. El sistema de gestión de FINDETER se ha fortalecido y cumple con las Políticas de salvaguardias del BID, cuenta con un Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales denominado SARAS.								
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
CO-L1165	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	-	0.00%	150,000,000
Aggregated	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	-	0.00%	150,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Componente 1: Mejora de la gestión fiscal

Observation: Objetivo Especifico 1: Mejorar el desempeño fiscal en términos de recaudación y capacidad de inversión pública

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	Generación de recursos propios de las Entidades Beneficiarias (EB)	Índice	100	2018	P	108	108
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe “Desempeño fiscal de municipios” (DNP) vigencia 2014-2021

Observations: La generación de recursos propios es una de las variables que conforman el índice compuesto de Desempeño Fiscal para valorar el esfuerzo que hacen las entidades territoriales de generar rentas tributarias propias . El Departamento Nacional de Planeación (DNP) reporta una base de datos con el informe disponible actualmente para 2018.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente 2: Desarrollo urbano

Observation: Objetivo Especifico 2: Mejorar el desarrollo urbano

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Cambio del valor de mercado del m2 de predios frente a los espacios públicos construidos o mejorados (%) por el programa	%	100	2018	P	110	110
					A	-	-

Details

Means of Verification: Se mide el cambio en el valor de mercado en base a un contrafactual para establecer la diferencia de valor catastral o avalúo de peritos a muestra aleatoria de predios en el área de influencia de cada proyecto de espacio público y en sectores no intervenidos con características urbanas similares

Observations: Área de influencia: dos manzanas a la redonda del Proyecto (según estudios sobre el impacto de parques sobre el valor de predios)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.1	Cambio del valor de mercado del m2 de predios frente a las vías construidas o rehabilitadas por el programa	%	100	2016	P	120	120
					A	-	-

Details

Means of Verification: Se mide el cambio en el valor de mercado en base a un contrafactual para establecer la diferencia de valor catastral o avalúo de peritos a una muestra aleatoria de predios frente a las vías construidas o rehabilitadas con el proyecto y en sectores no intervenidos con características urbanas similares

Observations: Los programas de vías se miden con el indicador de vías, los programas de espacios públicos con el indicador de espacios públicos. Si en una ciudad existiese un proyecto donde en la zona de influencia coincidan ambos proyectos, el resultado debería ser medido a través del indicador de espacios públicos.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Componente 3: Mejora de los servicios públicos y servicios sociales

Observation: Objetivo Especifico 3: Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos y servicios sociales

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.0	Tiempo promedio de la disponibilidad del servicio de agua potable	Horas/día	16	2016	P	24	24
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe de la Empresa Operadora del servicio de acueducto

Observations: Línea de base y Meta para Santa Marta. La restricción de la oferta afecta directamente la continuidad del servicio, medida como el promedio de horas al día que un usuario cuenta con servicio continuo. Este indicador promedio anual es de 20,6 horas/día, (en época de verano puede bajar a 16 horas día). Reporte Sistema Único de Información Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024	EOP 2024
2.1	Cobertura educativa neta transición (último grado de educación preescolar) (%)			%	100	2020	P	102	102
							A	-	-
Details									

Means of Verification: Reportes del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT)

Observations: Unidad Geográfica: Municipio de Cali

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024	
2.2	Cobertura neta de educación básica primaria (%)			%	100	2020	P	103	103
							A	-	-
Details									

Means of Verification: Reportes del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT)

Observations: Unidad Geográfica: Municipio de Cali

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024	
2.3	Cobertura neta de educación básica secundaria (%)			%	100	2020	P	102.5	102.5
							A	-	-
Details									

Means of Verification: Reportes del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT)

Observations: Unidad Geográfica: Municipio de Cali

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024	
2.4	Cobertura neta de educación media (%)			%	100	2020	P	102	102
							A	-	-
Details									

Means of Verification: Reportes del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT)

Observations: Unidad Geográfica: Municipio de Cali

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.5	Porcentaje de atenciones hospitalarias (m)	%	100	2020	P	105	105
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos administrativos reportados por año por parte del Ministerio de Salud y Protección Social del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud.

Observations: El denominador es el número de atenciones hospitalarias en el área de influencia de la Entidad Beneficiaria del Programa en el periodo i y el numerador es la diferencia entre el número de atenciones hospitalarias entre el periodo i y el periodo

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.6	Tiempo promedio de espera para la asignación de cirugía general(m)	Días	100	2020	P	98	98
					A	-	-

Details

Means of Verification: Observatorio Nacional de Calidad en Salud, encuesta anual reportada por el Ministerio de Salud y Protección Social

Observations: La línea de base y meta se determinarán según las unidades de salud que implementan soluciones tecnológicas como la historia clínica electrónica interoperable

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Mejora de la gestión fiscal

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
1.01	Catastros actualizados	Catastro	P	2	3	-	5,000,000
			P (a)	1	3	-	5,000,000
			A	-	-	-	-
1.02	Sistema Integrado de Gestión Financiera diseñado e implementado	Sistema	P	-	3	6,500,000	10,000,000
			P (a)	1	3	-	10,000,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2: Desarrollo urbano

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
2.01	Área de espacio público construida o mejorada	m2	P	12,000	36,000	3,100,000	11,200,000
			P (a)	13,000	36,000	11,200,000	11,200,000
			A	-	-	-	-
2.02	Kilómetros de vías construidas o rehabilitadas / Roads built or upgraded (km)	km	P	9	25	6,100,000	18,800,000
			P (a)	9	25	18,800,000	18,800,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3: Mejora de los servicios públicos y servicios sociales

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
3.01	Planta de Tratamiento de Agua construida	Planta	P	-	1	-	30,000,000
			P (a)	-	1	12,223,706	30,000,000
			A	-	-	-	-
3.02	Plan Maestro de Red de Distribución y Plan Maestro de Alcantarillado	Documento	P	1	1	250,000	250,000
			P (a)	1	1	-	250,000
			A	-	-	-	-
3.03	Plan de Desarrollo de Formalización de Usuarios	Documento	P	1	1	200,000	200,000
			P (a)	1	1	-	200,000
			A	-	-	-	-
3.04	Cupos transición y primera infancia creados	cupos	P	1,000	2,000	8,500,000	17,000,000
			P (a)	1,000	2,000	-	17,000,000
			A	-	-	-	-
3.05	Cupos básica primaria creados	cupos	P	3,000	13,000	3,461,000	15,000,000
			P (a)	4,000	13,000	-	15,500,000
			A	-	-	-	-
3.06	Cupos básica secundaria creados	cupos	P	3,000	11,500	4,056,000	15,550,000
			P (a)	3,000	11,500	-	15,500,000
			A	-	-	-	-
3.07	Docentes básica y media capacitados	Teachers (#)	P	3,000	11,000	545,450	2,000,000
			P (a)	3,000	11,000	-	2,000,000
			A	-	-	-	-
3.08	Número de camas hospitalarias instaladas y equipadas en hospitales adicionales construidos, ampliados o adecuados	Camas	P	-	100	-	13,000,000
			P (a)	-	100	-	13,000,000
			A	-	-	-	-
3.09	Unidades de salud con historia clínica electrónica o soluciones tecnológicas implementadas	Sistema	P	-	3	-	5,000,000
			P (a)	-	3	-	5,000,000
			A	-	-	-	-
3.10	Número de unidades de salud con planes de continuidad en la prestación de servicios apoyados	Planes	P	-	4	-	2,000,000
			P (a)	-	4	-	3,550,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración y gestión del Proyecto	P	900,000	4,000,000
		P (a)	0	2,000,000
		A	0	0
	Auditoría	P	200,000	1,000,000
		P (a)	330,000	1,000,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	33,812,450	150,000,000
		P (a)	42,553,706	150,000,000
		A	0	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Political Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Sustainability
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Active		Natural Environment
	Response Actions		
	21.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Active		Political Environment
	Response Actions		
	24.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	27.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Intra/Inter Coordination