

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1393	Chief of Operations Validation Date	04/04/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/20/17
Last Update	03/30/17	Country Representative Validation Date	04/26/17
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM OF THE MUNICIPALITY OF PORTO ALEGRE	Loan Number	3758/OC-BR
Executing Agency	Secretaria de Educacion del Municipio dePorto Alegre	Sector/Subsector	ED-PRE - EDUCATION-PRESCHOOL & EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Team Leader	ALVES DA SILVA BORGES,JOÃO MARCELO	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PREFECTURA MUNICIPAL DE PUERTO ALEGRE		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1393	80,800,000	80,800,000	80,800,000	0	161,600,000	80,800,000	0	0.00%	80,800,000
Aggregated	80,800,000	80,800,000	80,800,000	0	161,600,000	80,800,000	0	0.00%	80,800,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Melhoria da aprendizagem no Ensino Fundamental dos alunos da rede municipal de Porto Alegre

Observation: O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é calculado pelo INEP/MEC a cada dois anos, sempre nos anos ímpares.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.0	Taxa de aprovação para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental	Percentual	88.0	2013	P	95.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Censo Escolar, INEP/MEC

Observations: As taxas de aprovação são calculadas pelas redes e consolidadas pelo INEP/MEC anualmente.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.1	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Anos Iniciais do Ensino Fundamental	IDEB	5.47	2013	P	5.63
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Índice calculado bianualmente pelo INEP/MEC.

Observations: A linha de base será atualizada quando disponíveis os dados de 2015.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.2	Taxa de aprovação para os Anos Finais do Ensino Fundamental	Percentual	79.0	2013	P	85.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Censo Escolar, INEP/MEC

Observations: As taxas de aprovação são calculadas pelas redes e consolidadas pelo INEP/MEC anualmente.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.3	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	IDEB	4.55	2013	P	4.90

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.3	Anos Finais do Ensino Fundamental	IDEB	4.55	2013	P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Índice calculado bienalmente pelo INEP/MEC.						
Observations: A linha de base será atualizada quando disponíveis os dados de 2015.						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Expansão da cobertura e melhoria da qualidade na Educação Infantil e no Ensino Fundamental

Observation: Indicadores referem-se aos Componentes 1 e 2.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.0	C1:Taxa de cobertura líquida em Educação Infantil	Percentual	52.0	2013	P	62.00
					P(a)	62.00
					A	

Details

Means of verification: Taxa calculada pelo INEP e IBGE

Observations: O INEP calcula essa taxa a partir do número de matrículas e da população em idade pré-escolar.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.1	C1:Estudantes beneficiados por programas de educação (Educação Infantil)	Students (#)	0.0	2017	P	8,100.00
					P(a)	8,100.00
					A	

Details

Means of verification: Registros administrativos

Observations: Número de alunos de Educação Infantil beneficiados

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Girls				P	
					P(a)	
					A	
	Boys				P	
					P(a)	
					A	
	Pre-primary				P	
					P(a)	
					A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.2	C1: Cobertura da Educação Integral da rede	Percentual	31.0	2015	P	42.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.2	municipal de EF	Percentual	31.0	2015	P(a)	42.00
					A	

Details

Means of verification: Registros administrativos

Observations: Percentual de alunos que estudam em escolas com jornada igual/superior a 7 horas em relação ao total de matrículas no EF.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.3	C2: Estudantes beneficiados por programas de educação (Ensino Fundamental)	Students (#)	0.0	2017	P	43,500.00
					P(a)	43,500.00
					A	

Details

Means of verification: Registros administrativos

Observations: O indicador refere-se ao número de estudantes do EF que serão alcançados por escolas em tempo integral e por projetos inovadores derivados da nova proposta pedagógica.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Girls				P	
					P(a)	
					A	
	Boys				P	
					P(a)	
					A	
	Primary				P	
					P(a)	
					A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.4	C2: Escolas de EF que utilizam relatórios de desempenho gerados pelo novo sistema de gestão educacional para a melhoria do aprendizado na elaboração dos Planos Político Pedagógicos anuais	Escolas	0.0	2018	P	150.00
					P(a)	150.00
					A	

Details

Means of verification: Registros do Sistema de Gestão Educacional

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: O Sistema de Gestão deverá gerar relatórios para orientar as ações pedagógicas nas escolas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.5	C2: Estabelecimentos de EI (próprios e conveniados) que cumpram com os parâmetros básicos de qualidade, computados através das escalas de observação ITERS (Infant and Toddler Environmental Rating Scale) (creche) e ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) (preescolar)	Percentual	0.0	2018	P	0.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Sistema de Monitoramento da Qualidade da Educação Infantil

Observations: A linha de base e as metas somente serão calculadas depois da primeira coleta de dados deste Sistema, que será desenvolvido com recursos do Projeto.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.6	C2: Alunos da rede municipal que obtiveram aprendizado adequado em Língua Portuguesa - 5º ano de EF	Percentual	34.0	2013	P	42.00
					P(a)	42.00
					A	

Details

Means of verification: Taxa calculada pelo Movimento Todos pela Educação a partir de dados da Prova Brasil.

Observations: Bial.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.7	C2: Alunos da rede municipal que obtiveram aprendizado adequado em Matemática - 5º ano de EF	Percentual	26.0	2013	P	36.00
					P(a)	36.00
					A	

Details

Means of verification: Taxa calculada pelo Movimento Todos pela Educação a partir de dados da Prova Brasil.

Observations: Bial.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Expansão da cobertura e melhoria da infraestrutura da educação básica

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
1.1	Produto 1: Novas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) em funcionamento	EMEI	P	24	24,646,370
			P(a)	24	24,646,370
			A	0	0
1.2	Produto 2: Novas Escolas Municipais de Educação Fundamental (EMEF) de tempo integral em funcionamento	EMEF	P	4	14,173,920
			P(a)	4	14,173,920
			A	0	0
1.3	Produto 3: EMEI e EMEF ampliadas	EMEI/EMEF	P	22	20,626,120
			P(a)	22	20,626,120
			A	0	0
1.4	Produto 4: EMEI, EMEF e estabelecimentos conveniados reformados	EMEI/EMEF	P	117	63,031,910
			P(a)	117	63,031,910
			A	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2: Gestão da qualidade da Educação

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
2.1	Produto 5: Documento da nova proposta pedagógica/curricular para a Educação Básica integral, com normas e plano de implementação aprovados	Proposta Pedagógica	P	1	386,330
			P(a)	1	386,330
			A	0	0
2.2	Produto 6: Documento do novo marco regulatório municipal para a oferta conveniada em EI e EF elaborado, com normas e plano de implementação aprovados	Marco Regulatório	P	1	3,750,000
			P(a)	1	3,750,000
			A	0	0
2.3	Produto 7: Documento da nova política de recursos humanos para a seleção, contratação, estágio probatório, avaliação e permanência de professores e gestores formulada, com normas para regulamentação e plano de implementação aprovados	Documento de Consultoria	P	1	252,000
			P(a)	1	252,000
			A	0	0
2.4	Produto 8: Profissionais da Educação (Professores e Diretores) que recebem formação continuada baseada na nova proposta pedagógica/curricular capacitados	Profissionais Capacitados	P	14,355	2,678,380
			P(a)	14,355	2,678,380
			A	0	0
2.5	Produto 9: Sistema de gestão educativa para a melhoria do aprendizado formulado, com indicadores de monitoramento definidos (EI e EF) (SIES, SADEPA e Monitoramento da Qualidade de EI) em funcionamento	Sistema	P	1	6,913,930
			P(a)	1	6,913,930
			A	0	0
2.6	Produto 10: Estudantes atendidos em educação integral	Students (#)	P	37,000	20,056,440
			P(a)	37,000	20,056,440
			A	0	0

Other Cost

	Administração do Projeto (equipe, gastos operativos, bens para UGP)	P		5,084,600
		P(a)		5,084,600
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		161,600,000
		P(a)		161,600,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section