

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1077	Chief of Operations Validation Date	04/21/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	05/03/17
Last Update	04/21/17	Country Representative Validation Date	05/03/17
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Early Childhood Development Support Program	Loan Number	3834/OC-DR
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION	Sector/Subsector	ED-PRE - EDUCATION-PRESCHOOL & EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Team Leader		Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1077	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
Aggregated	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0.00%	200,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejoramiento del desarrollo infantil de los niños menores de 5 años.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.0	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con la talla y peso adecuados para la edad según las normas de la OMS/PAHO.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.1	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo cognitivo adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.2	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo motor adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.3	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo social adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No			

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2017	2018	2019	EOP 0
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	-------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

		Measure		Year					
0.4	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo del lenguaje adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Fortalecimiento institucional del INAIPI

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP 0
1.0	Porcentaje de niños/as matriculados en centros CAIPI o CAFI que cuentan con expediente completo en el nuevo sistema de monitoreo y supervisión.	Students (#)	0.0	2016	P	0.00	60.00	100.00	100.00	100.00
					P(a)	0.00	60.00	100.00	100.00	100.00
					A					
Details										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity		No						
	Girls				P					
					P(a)					
					A					
	Boys				P					
					P(a)					
					A					

Outcome Nbr. 0: Paquete de servicios de atención integral a la primera infancia

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP 0
0.0	Porcentaje de niños/as menores de 5 años matriculados en programas de atención infantil temprano.	Students (#)	18.0	2016	P	22.00	26.00	30.00	30.00	30.00
					P(a)	22.00	26.00	30.00	30.00	30.00
					A					
Details										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					
	Girls				P					
					P(a)					
					A					
	Boys				P					
					P(a)					
					A					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP 0

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.1	Porcentaje promedio de asistencia de los niños/as matriculados en los centros CAIPI (menores de cinco años en áreas focalizadas del programa).	Students (#)	60.0	2016	P	65.00	70.00	75.00	75.00	75.00
					P(a)	65.00	70.00	75.00	75.00	75.00
					A					
					Details					
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					
	Girls				P					
					P(a)					
					A					
	Boys				P					
					P(a)					
					A					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Paquete de servicios de atención integral a la primera infancia

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
1.1 Niños/as beneficiados por el programa (menores de cinco años en áreas focalizadas del programa).	Students (#)	P		219,472	192,969,658
		P(a)		219,472	192,969,658
		A		0	0
1.2 Número de padres de familia que asistieron a cursos en mejores prácticas de nutrición, higiene, salud reproductiva, equidad de género, y prevención del castigo físico y maltrato psicológico	Numero Padres	P		79,391	15,171
		P(a)		79,391	15,171
		A		0	0
1.3 Número de educadores y técnicos de los centros CAIPI y CAFI capacitados en los programas de inducción y formación continua.	Numero Educadores	P		15,477	15,171
		P(a)		15,477	15,171
		A		0	0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento institucional del INAIPI

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
2.1 Sistema de Supervisión de la Calidad de servicios prestados diseñado e implementado.	Sistema	P		1	2,220,585
		P(a)		1	2,220,585
		A		0	0
2.2 Plan de fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional diseñado e implementado.	Plan	P		1	70,000
		P(a)		1	70,000
		A		0	0
2.3 Plan Estratégico de primera Infancia aprobado por el INAIPI y el MINERD	Plan	P		1	407,550
		P(a)		1	407,550
		A		0	0
2.4 Plan de rediseño organizacional aprobado por el INAIPI y el MINERD	Plan	P		1	2,086,865
		P(a)		1	2,086,865
		A		0	0
2.5 Número de Personal técnico y gerencial de INAIPI capacitado	Persona	P		97	215,000
		P(a)		97	215,000
		A		0	0

Other Cost

Administración, Auditoria y Evaluación	P		2,000,000
	P(a)		2,000,000
	A		0

Total Cost

Total Cost	P		200,000,000
	P(a)		200,000,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A		0
--	------------	---	--	---

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section