

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PR-L1101	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	05/10/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	05/10/17
<b>Last Update</b>	03/24/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/10/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Completed by Team Leader		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Public Investment Management Program	<b>Loan Number</b>	3628/OC-PR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>Sector/Subsector</b>	RM-PUB - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
<b>Team Leader</b>	THEINHARDT,JEAN ERIC	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	PARAGUAY
<b>Lending Instrument</b>	Policy-Based Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PARAGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>		<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1101	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	100,000,000	50.00%	100,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>50.00%</b>	<b>100,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Componente II - Fortalecimiento del marco estratégico, legal e institucional del SNIP

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
0.1	Número de proyectos de inversión pública en Banco de Proyecto con dictamen de viabilidad que cuentan con estudios de pre inversión a nivel de perfil	#	25.0	2015	P	75.00	100.00	100.00
					P(a)	75.00	100.00	100.00
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
0.2	Número de proyectos con reporte de avance físico de monitoreo físico realizados por la DSIP.	#	5.0	2015	P	25.00	35.00	35.00
					P(a)	25.00	35.00	35.00
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

**Outcome Nbr. 1:** Componente III. Mejoramiento de las capacidades para de la gestión de los programas de inversión pública

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.0	Número de proyectos de inversión pública en Banco de Proyecto con dictamen de viabilidad que cuentan con estudios de pre inversión a nivel de perfil	#	6.0	2014	P	5.00	4.00	4.00
					P(a)	5.00	4.00	4.00
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.1	Tiempo promedio de aprobación de proyectos de inversión pública	Días	60.0	2015	P	50.00	40.00	40.00
					P(a)	50.00	40.00	40.00
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.2	Número de personas capacitadas por el SNIP en gestión de proyectos	#	256.0	2015	P	456.00	556.00	556.00
					P(a)	456.00	556.00	556.00
					A			

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.3	Recursos destinados al Fondo de Pre Inversión	Gs. Millones	2000.0	2015	P	2,000.00	8,000.00	8,000.00
					P(a)	2,000.00	8,000.00	8,000.00
					A			

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.4	Sobrecosto promedio de proyectos de inversión pública.	%	46.0	2015	P	46.00	45.00	45.00
					P(a)	46.00	45.00	45.00
					A			

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.5	Tiempo promedio de licitación de proyectos de infraestructura pública	Días	120.0	2015	P	110.00	100.00	100.00
					P(a)	110.00	100.00	100.00
					A			

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Componente IV. Desarrollo de APP para el financiamiento y la gestión de la inversión pública

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.0	Monto total de inversión de proyectos públicos aprobados bajo la modalidad de APP	USD millones	0.0	2015	P	400.00	500.00	500.00
					P(a)	400.00	500.00	500.00
					A			
Details								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Componente II: Fortalecimiento del marco estratégico, legal e institucional del SNIP

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2018
1.1	Plan Nacional de Desarrollo (PND) ¿Paraguay 2030¿, que establezca una visión país al 2030, y que defina objetivos y metas de largo plazo al cual se alineen los programas y proyectos de inversión pública, así como las estrategias de desarrollo y los mecanismos para su implementación, seguimiento y evaluación, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo.	Farmers (#)	P	1
			P(a)	1
			A	0
1.2	Decreto del Poder Ejecutivo que establece que la formulación de los presupuestos institucionales a ser utilizados para la elaboración del PGN debe estar vinculado con el PND, aprobado.	Decreto	P	1
			P(a)	1
			A	0
1.3	Propuesta de Proyecto de Ley de Inversión Pública que establezca los principios rectores que regulan el SNIP y que contenga: (i) el objeto y ámbito de aplicación de la ley; (ii) la conformación del SNIP y los roles institucionales; (iii) los principios y objetivos del SNIP; (iv) las fases o etapas del ciclo de inversión pública; y (v) la herramienta informática consolidando la información relacionada a los proyectos desde su etapa de pre-inversión hasta la evaluación expost, aprobado por el EEN.	Propuesta de Proyecto de Ley	P	1
			P(a)	1
			A	0
1.4	Proyecto de Ley de Inversión Pública, remitido al Congreso.	Proyecto de Ley	P	1
			P(a)	1
			A	0
1.5	Decreto del Poder Ejecutivo que complementa y ajusta el marco regulatorio actual del SNIP para adecuarlo a los principios rectores y disposiciones definidos en la propuesta de Proyecto de Ley de Inversión Pública aprobada por el EEN, que contenga: (i) una adecuación, armonización y/o consolidación de decretos y directivas existentes; y (ii) una revisión de la tipología de proyectos; aprobado.	Decreto	P	1
			P(a)	1
			A	0
1.6	Plan de Fortalecimiento Institucional de la DSIP, implementándose de acuerdo con su cronograma.	Informe de avance	P	1
			P(a)	1
			A	0
1.7	Plan de Fortalecimiento Institucional de la DSIP, incluyendo un cronograma para su implementación y medidas para: (i) optimizar los procesos de la DSIP para un funcionamiento más eficiente del SNIP; (ii) mejorar el sistema de información de la DSIP para la gestión y el monitoreo de proyectos de inversión pública; y (iii) aplicar metodologías sectoriales de formulación de proyectos de inversión pública, aprobado por Resolución Ministerial.	Resolucion	P	1
			P(a)	1
			A	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente III. Mejoramiento de las capacidades para de la gestión de los programas de inversión pública

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2018
2.1	Plan de Fortalecimiento de los RRHH, con acciones orientadas a dotar de capacidades técnicas a los cuadros del MH y de los OEE en las etapas del ciclo de inversión de los proyectos de inversión pública (incluyendo identificación, formulación, evaluación ex ante, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación ex post), y con su correspondiente cronograma de implementación, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo.	Decreto	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.2	Plan de Fortalecimiento de capacidades técnicas en el ciclo de inversión, en implementación de acuerdo con su cronograma.	Informe de Avance	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.3	Decreto del Poder Ejecutivo que establece la capitalización del Fondo de Pre inversión, indicando, entre otros, el monto estimado para tal capitalización y las fuentes de su financiamiento, aprobado.	Decreto	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.4	Reglamento para el funcionamiento del Fondo de Pre-inversión, incluyendo disposiciones sobre: (i) objetivo del Fondo, (ii) definición del órgano encargado de ejercer su administración así como sus funciones y atribuciones; (iii) beneficiarios elegibles, (iv) tipos de estudios que podrán financiarse con los recursos del Fondo, (v) criterios de selección de estudios, (vi) procedimientos para el seguimiento y evaluación de estudios financiados; y (vii) directrices para garantizar la calidad de los estudios financiados con recursos del Fondo, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo.	Decreto	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.5	Decreto del Poder Ejecutivo que establezca procesos simplificados para licitar con mayor eficiencia y transparencia los proyectos de infraestructura pública, aprobado.	Decreto	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.6	Resolución Ministerial que crea una Dirección especializada para la gestión exclusiva de proyectos estratégicos en las fases de pre inversión e inversión, aprobada.	Resolución	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.7	Proceso de licitación simplificado para al menos un proyecto de infraestructura pública, iniciado.	Informe de reporte	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.8	Dirección especializada dotada de personal y recursos, en funcionamiento.	Informe de Actividades	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.9	Al menos un proyecto estratégico encomendado a la Dirección especializada para la realización de los estudios de pre-inversión correspondientes, identificado.	Resolución	P	1
			P(a)	1
			A	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente IV. Desarrollo de APP para el financiamiento y la gestión de la inversión pública

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2018
3.1	Estudios de pre-factibilidad de al menos dos proyectos de APP, con dictamen de viabilidad de la DSIP del MH.	Dictamen	P	2
			P(a)	2
			A	0
3.2	Bases y condiciones de licitación de al menos un proyecto de APP, publicadas.	Publicación	P	1
			P(a)	1
			A	0



### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section