

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1011	Chief of Operations Validation Date	10/11/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	INCOOP Institutional Strengthening Program	Loan Number	1818/OC-PR
Executing Agency	UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA OEPRACION PROGRAMATICA DE BANCA PUBLICA	Sector/Subsector	FM-BNK - FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	FERNANDINI PUGA,MANUEL PABLO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PARAGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13(R)	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1011	3,600,000	2,910,000	1,350,000	0	4,950,000	2,910,000	2,071,099.16	71.17%	838,900.84
Aggregated	3,600,000	2,910,000	1,350,000	0	4,950,000	2,910,000	2,071,099.16	71.17%	838,900.84

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Sistema Financiero Paraguayo Fortalecido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Regulación y supervisión eficiente del Sector Cooperativo en el mercado financiero	%	22.0	2008	P		26.00
					P(a)		26.00
					A		33.00
Details							
Means of verification: Datos Estadísticos y Macroeconómicos del BCP Estadísticas del INCOOP							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Impact Nbr. 2: Mayor confianza de la Sociedad en el Sector Cooperativo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
2.1	Número de asociados en las Cooperativas incrementado	socios	1060000.0	2008	P		1,069,000.00
					P(a)		1,069,000.00
					A		1,632,021.00
Details							
Means of verification: Reportes Estadísticos del INCOOP							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
2.2	Número de nuevas cuentas de ahorro de los asociados en las Cooperativas incrementado	cuentas en cooperativas	657000.0	2008	P		725,000.00
					P(a)		725,000.00
					A		1,271,399.00
Details							
Means of verification: Reportes Estadísticos del INCOOP							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Sector Cooperativo Paraguayo mas Sostenible

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango verde incrementada	Cantidad	5.0	2010	P		15.00
					P(a)		15.00
					A		9.00

Details

Means of verification: Estadísticas del INCOOP/Informe Anual

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.2	Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango rojo disminuye	Cantidad	10.0	2010	P		4.00
					P(a)		4.00
					A		2.00

Details

Means of verification: Estadísticas del INCOOP/Informe Anual

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I - Marco Regulatorio Revisado y Mejorado

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Marco Legal y de Regulación del Sector Cooperativo Revisado	Ley/Reglamentación	P		1		80,000
			P(a)		1	0	96,946.18
			A	0	1	0	96,946.18
1.2	Sistema de Informatización de Sumarios operando	Sistema	P		1		20,000
			P(a)	0.7	1	0	0
			A	0.7	1		0

Component Nbr. 2 Componente II - Capacidades de Supervisión y Fiscalización del INCOOP mejorados

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Modelo de Supervisión y Fiscalización General diseñado, propuesto y aprobado y diseño de supervisión in-situ y extra-situ definidos y propuestos y Modelo de Supervisión Auxiliar Diseñado, propuesto e implementado.	Modelo	P		1		130,000
			P(a)		1	0	142,085
			A	0	1	0	142,085
2.2	Sistema de Monitoreo a Distancia creado e implementado que incluye el modelo y reglamento operativo de gestión de riesgos diseñado para el INCOOP y en las Cooperativas asociadas implementado.	Sistema	P		1		120,000
			P(a)	0.7	1	0	0
			A	0.7	1		0
2.3	Sistema de Legajo Institucional creado e implementado	Sistema	P		1		28,000
			P(a)	0.7	1	0	0
			A	0.7	1		0
2.4	Sistema de Certificación de Auditores y Consultores de Cooperativas Diseñado	Sistema	P		1		18,000
			P(a)	1	1	40,000	40,000
			A	0	0	0	0
2.5	Software del Sistema de Central de Riesgo con el Banco Central del Paraguay implementado	Software	P		1		276,000
			P(a)	0	1	8,000	46,959.25
			A	0	1	8,193.98	47,153.23
2.6	Central de Riesgos para el sector cooperativo paraguayo creado, implementado e interconectado con la central de riesgos de Banco Central del Paraguay y al sistema de estadísticas judiciales.	sistema	P		0		0
			P(a)	0.1	1	0	21,885.66
			A	0.1	1	0	21,885.66
2.7	Estructura de Oficinas Regionales Definidos y Propuestos	estructura	P		0		0
			P(a)	1	1	0	0
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Componente III - Red de Seguridad Diseñada y en su caso con un Fondo de Estabilización en operación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
3.1	Fondo de garantía y fondo de estabilización diseñado y propuesto, incluyendo su capacitación	Modelo	P		1		35,000
			P(a)		1	0	75,000
			A	0	1	0	75,000
3.2	Fondo de estabilización diseñado y propuesta de implementación y capacitación que incluye reglamento de fusiones e incorporaciones, operando del Programa.	Modelo	P		1		880,000
			P(a)		1	0	82,836.6
			A	0	1	0	82,836.6
3.3	Fondo de Estabilización (aporte paripassu)	Fondo	P		1		800,000
			P(a)	1	1	0	0
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente IV - Estructura Administrativa Mejorada

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
4.1	Sistema de Control Interno implementado	Sistema	P		1		35,000
			P(a)		1	0	31,583
			A	0	1	0	31,583
4.2	Gestion de Recursos Humanos, evaluación y Plan de carrera implementado. Estructura Organizacional rediseñada e implementada con perfiles de personal definidos.	Estructura Organizacional definida	P		1		80,000
			P(a)		1	0	70,000
			A	0	1	0	70,000
4.3	Conjunto de Mobiliario, equipos e Instalaciones físicas dotado, automóviles adquiridos y sistema de comunicación e información adquirido	implementacion de las mejoras	P		1		68,000
			P(a)		1	131,670	277,745.99
			A	0	1	0	146,075.99
4.4	Plataforma tecnológica de del INCOOP diseñada y operando que incluye los equipamientos;	Estructura equipada	P		0		0
			P(a)	0.37	1	515,178	1,120,164.77
			A	0.37	1	706,050.23	1,311,037

Component Nbr. 5 Componente V - Sistema Estadístico y de Difusión Creado

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
5.1	Sistema Estadístico diseñado y operando (diseño de información+metodología de recolección de información+software diseñado+manuales de procedimientos+capacitación)	Sistema	P		1		80,000
			P(a)	0.7	1	0	0
			A	0.7	1		0

Other Cost

	Administración, Auditoría, Evaluación e Imprevistos	P					539,000
		P(a)				20,000	591,365.58
		A				33,274.11	604,639.69

Total Cost

	Total Cost	P					4,950,000
		P(a)				714,848	2,596,572.03
		A				747,518.32	2,629,242.35

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section