

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1053	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/10/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/29/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Support for Social Reforms in Ceará - PROARES Phase II	<b>Loan Number</b>	2230/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL - STDS CEARA	<b>Sector/Subsector</b>	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
<b>Team Leader</b>	OCHOA,FRANCISCO JOSE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1053	45,000,000	45,000,000	19,260,000	0	64,260,000	45,000,000	45,000,000	100.00%	0
<b>Aggregated</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>19,260,000</b>	<b>0</b>	<b>64,260,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Condiciones de vida de niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios del Estado de Ceara mejoradas

**Observation:** El Banco y el gobierno estan negociando el modelo de evaluacion de impacto del Programa y muy posiblemente los indicadores estarán referidos a "desarrollo infantil temprano". La linea de base no ha sido recolectada hasta el momento. El atraso se debe a pr

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Niños menores de cinco años con desnutrición crónica.	%		2010	P		
					P(a)		0.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** resultados levantamiento linea basal y seguimiento

**Observations:** Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.2	Niños con desarrollo motor adecuado para la edad	%		2010	P		
					P(a)		0.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** resultados levantamiento linea basal y seguimiento

**Observations:** Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.3	Niños con desarrollo social adecuado para la edad	%		2010	P		
					P(a)		0.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** resultados levantamiento linea basal y seguimiento

**Observations:** Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

1.4	Niños con desarrollo lenguaje adecuado para la edad	%		2010	P		
					P(a)		0.00
					A		
Details							
Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento							
Observations: Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.5	Reincidencia de jovenes beneficiarios en conflictos con la ley en los ultimos 20 anos	%		2010	P		
					P(a)		0.00
					A		
Details							
Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento							
Observations: Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Cobertura de la red de servicios sociales orientada a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo ampliada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
1.1	Niños menores de 5 años inscritos en Centros de Educación Infantil (CEIS).	Children (#)		2011	P			
					P(a)			6,000.00
					A			4,065.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información del PROARES II.

**Observations:** Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
1.2	Jóvenes atendidos en Cuadras o Centros Deportivos	numero		2011	P			
					P(a)			37,500.00
					A			20,500.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información del PROARES II.

**Observations:** Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
1.3	Jóvenes atendidos en Polos de atención	numero		2011	P			
					P(a)			10,500.00
					A			6,000.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información del PROARES II.

**Observations:** Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Calidad de los servicios de atención a los jóvenes beneficiarios mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2016	2017	EOP 2017
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year				
2.1	Jovenes beneficiarios inscritos en programas de rehabilitacion que reciben servicios de asesoria juridica	numero		2012	P			
					P(a)			0.00
					A			

#### Details

**Observations:** Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
2.2	Jovenes beneficiarios inscritos en programas de rehabilitacion que reciben servicios de capacitacion profesional	numero	2012	P			
				P(a)			0.00
				A			

#### Details

**Observations:** Os indicadores estão previstos de serem definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID. Projeto Piloto (sem meta do FDP)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
2.3	Valores, conocimientos y actitudes en adolescentes en conflicto con la ley	%	2012	P			
				P(a)			0.00
				A			

#### Details

**Means of verification:** Evaluacion cualitativa

**Observations:** Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
2.4	Satisfaccion de los jovenes beneficiarios en el uso de instalaciones del programa	%	2012	P			
				P(a)			0.00
				A			

#### Details

**Means of verification:** Evaluacion cualitativa

**Observations:** Será realizada a pesquisa para identificar os níveis de satisfação e re inserção dos jovens em conflito com a Lei. Os indicadores estão previstos de serem definidos na Avaliação de

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Impacto, que esta sendo coordenada com o BID.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Capacidad institucional de municipios y la Secretaria de Trabajo y Desarrollo Social (STDS) en gestion y prestación de servicios sociales mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
3.1	Beneficiarios con conocimiento del Programa	%		2012	P			
					P(a)			80.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** resultados levantamiento linea basal y seguimiento

**Observations:** Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID. A partir do plano de comunicação

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
3.2	Política Estadual para acciones socioeducativas.	1		2012	P			1.00
					P(a)			1.00
					A			

#### Details

**Observations:** Plano Sócio Educativo elaborado em fase final de revisão.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
3.3	Servicios sociales del Programa funcionando de acuerdo a guías y manuales.	%		2012	P			80.00
					P(a)			80.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Sistema de informacion del PROARES II

**Observations:** Manuais elaborados e não publicados.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Planes Participativos Municipales.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Centros de Educación Infantil (CEIS) construidos y rehabilitados.	Centros	P		54		15,300,000
			P(a)	2	53	574,003	11,048,040.34
			A	2	53	189,840	10,663,877.34
1.2	Quadras y Centros Esportivos implantados.	quadras y centros	P		49		13,740,000
			P(a)	4	58	794,220	11,313,144.14
			A	1	55	62,698	10,581,622.14
1.3	Polos de Atención construido.	Polos de Atención	P		21		8,145,000
			P(a)	1	21	233,711.5	5,739,972.51
			A	0	20	37,629	5,543,890.01
1.4	Centros de Referencia da Assistencia Social ( CRAS) construidos.	Centros CRAS	P		41		6,152,000
			P(a)	4	41	916,553	6,219,683.11
			A	1	38	126,277	5,429,407.11
1.5	Bibliotecas implantadas.	Bibliotecas	P		4		856,000
			P(a)	1	4	66,697.5	861,757.7
			A	0	3	5,640	800,700.2

## Component Nbr. 2 Plano Estratégico Estadual.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Unidades de reabilitacion social de jovenes construídas.	centros de reabilitación	P		2		5,879,000
			P(a)	0	2	0	7,898,977.31
			A	0	2	361,781	8,260,758.31
2.2	Capacitação p/profissionais de centros de reabilitacion realizadas.	capacitaciones	P		10		680,000
			P(a)	1	25	24,547.04	1,182,254.75
			A	1	25	34,316	1,192,023.71
2.3	Proyectos pilotos de insercion laboral de jovenes implementados.	proyectos	P		2		480,000
			P(a)	1	2	403,172	1,490,784.01
			A	2	3	679,245	1,766,857.01
2.4	Unidades de la Red socioeducativa informatizada.	Unidades	P		15		306,000
			P(a)	0	19	0	660,540
			A	0	19	38,505	699,045

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 Fortalecimiento institucional.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
3.1	Dirigentes y tecnicos del sistema de protección social do Ceará formados.	técnicos	P		60		450,000
			P(a)	0	160	0	452,956.65
			A	0	160	0	452,956.65
3.2	Capacitación en Planificación Participativa realizados.	capacitaciones	P		3		261,000
			P(a)	0	4	0	494,521
			A	0	4	0	494,521
3.3	Capacitación para la Gerencia de los Servicios Sociales realizadas.	capacitaciones	P		3		340,000
			P(a)	0	7	0	233,519.54
			A	0	7	0	233,519.54
3.4	Planes de Comunicación Social desarrollados y incrementados.	Planos	P		1		1,000,000
			P(a)	1	2	400,960.76	635,841.07
			A	0	1	107,429	342,309.31

#### Component Nbr. 4 Monitoreo y Evaluacion.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
4.1	Estudios y investigaciones realizados.	estudios	P		4		425,000
			P(a)	1	3	303,000	426,000
			A	0	2	96,104	219,104
4.2	Evaluación Intermedia realizada.	evaluaciones	P		1		700,000
			P(a)		1	0	23,000
			A		1	0	23,000
4.3	Evaluación Final realizada.	evaluaciones	P		1		700,000
			P(a)	1	1	100,000	100,000
			A	0	0	0	0
4.4	Sistema Informático de Monitoreo descentralizado implementado	sistema	P		1		270,000
			P(a)	1	4	93,000	297,951.81
			A	1	4	30,244.44	235,196.25

#### Other Cost

Administración y Auditoria.	P				3,907,000
	P(a)			463,383.61	4,995,151.52
	A			71,673	4,603,440.91
Contingencia.	P				1,572,000
	P(a)			0	0
	A			0	0
Costos Financieros.	P				3,097,000
	P(a)			524,152	3,077,496.07
	A			382,699	2,936,043.07

#### Total Cost

Total Cost	P				64,260,000
	P(a)			4,897,400.41	57,151,591.53
	A			2,224,080.44	54,478,271.56



### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section