

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1068	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/09/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/07/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for Rural Development and Family Agriculture, PRODAF	<b>Loan Number</b>	2740/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	<b>Sector/Subsector</b>	AG-DEV - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	ALVA HART,VIVIANA DEL CARMEN	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ARGENTINA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1068	30,000,000	30,000,000	11,000,000	0	41,000,000	30,000,000	14,770,000	49.23%	15,230,000
<b>Aggregated</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	<b>41,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>14,770,000</b>	<b>49.23%</b>	<b>15,230,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Incremento de los ingresos netos agropecuarios promedio de los productores beneficiarios con respecto a los no beneficiarios en el Chaco y Entre Ríos.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.1	Diferencia entre el cambio porcentual del ingreso neto agropecuario promedio por productor de los beneficiarios y el ingreso promedio agropecuario por productor de no beneficiarios.	Porcentaje (%)	0.0	2013	P		15.00
					P(a)		15.00
					A		0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.

**Observations:** El indicador es 0 en la LB por construcción. El grupo de control será construido de manera que tenga características observables claves iguales al grupo de beneficiarios en la LB (ver plan monitoreo y evaluación). Supuestos:a) Situación económica nacional

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Incremento de la productividad (rendimientos) de rubros representativos en planes de negocios

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.1	Diferencia entre el cambio porcentual del ingreso neto agropecuario promedio por productor de los beneficiarios y el ingreso promedio agropecuario por productor de no beneficiarios.	Porcentaje (%)	0.0	2013	P		15.00
					P(a)		15.00
					A		0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017

**Observations:** Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Incremento en la adopción de tecnologías promovidas por el Programa

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
2.1	Diferencia entre las tasas de adopción de tecnologías entre beneficiarios y no beneficiarios	Porcentaje (%)	0.0	2013	P		50.00
					P(a)		50.00
					A		0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.

**Observations:** Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Incremento al acceso de crédito de los beneficiarios del Programa

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
3.1	Diferencia entre las tasas de acceso al crédito entre beneficiarios y no beneficiarios.	Porcentaje (%)	0.0	2013	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.

**Observations:** Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### OUTCOMES

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Apoyo a las Capacidades de Preparación de Planes de Negocios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	Planes de Trabajo a nivel de cada provincia ejecutados	Planes	P		2		792,000
			P(a)	0	2	0	1,111,262
			A	0	2	31,000	1,142,262
1.2	Asesores técnicos y extensionistas capacitados y habilitados	Personas	P		71		126,000
			P(a)	20	123	96,000	128,000
			A	6	109	6,000	38,000
1.3	Planes de difusión ejecutados	Planes	P		4		282,000
			P(a)	2	8	92,000	237,200
			A	0	4	11,000	57,200
1.4	Grupos asociativos fortalecidos en materia técnica y legal, para el acceso a los recursos del programa, la participación en instancias de negociación, y el acceso a recursos del sistema financiero	Grupos	P		100		190,000
			P(a)	50	100	70,000	100,000
			A	12	39	0	30,000
1.5	Planes de Negocios formulados	Planes	P		360		282,000
			P(a)	543	2,090	45,000	282,000
			A	191	1,443	1,000	92,000
1.6	Estudios para la selección futura de provincias y tecnologías adicionales realizados	Estudios	P	2	8	158,000	528,000
			P(a)	0	8	0	257,538
			A	1	1	0	0

## Component Nbr. 2 Apoyo a la Implantación de Planes de Negocios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	Fondo de garantía constituido y transferido	Fondo	P		1		9,950,000
			P(a)	0	1		9,950,000
			A	0	1		771,000
2.2	Planes de negocio para la adopción de tecnologías con apoyos (ANRs) entregados	Planes	P		300		23,000,000
			P(a)	569	2,090	6,516,000	23,000,000
			A	145	1,159	2,148,000	11,953,525
2.3	Productores/as atendidos con asistencia técnica para la adopción de las tecnologías promovidas por el Programa	Farmers (#)	P		2,060		3,350,000
			P(a)	600	2,466	982,000	3,350,000
			A	161	1,467	273,000	979,000

## Other Cost

	Coordinación y administración del proyecto	P			223,000	1,800,000
		P(a)			576,000	2,084,000
		A			115,000	1,623,000
	Seguimiento, evaluación de impacto y evaluación intermedia y final del programa	P			220,000	500,000
		P(a)			0	500,000
		A			0	228,000

## Total Cost

	Total Cost	P			601,000	40,800,000
		P(a)			8,377,000	41,000,000
		A			2,585,000	16,913,987

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section