

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1020	Chief of Operations Validation Date	10/10/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Innovation and Dissemination Local Cluster Competitiveness State of Pernambuco	Loan Number	2147/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO	Sector/Subsector	IN - INDUSTRY
Team Leader	RADAELLI,VANDERLEIA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DE PERNAMBUCO		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C(R)	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1020	10,000,000	10,000,000	7,761,984	0	17,761,984	10,000,000	1,881,655.71	18.82%	8,118,344.29
Aggregated	10,000,000	10,000,000	7,761,984	0	17,761,984	10,000,000	1,881,655.71	18.82%	8,118,344.29

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribuir al crecimiento económico sostenible de Pernambuco, aumentando la competitividad de las empresas involucradas en los APLs del estado donde se pueden lograr resultados en el periodo de ejecución del Programa.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	Valor de las ventas por empleado en las empresas beneficiarias en los APLs participantes elevado	Porcentaje	0.0	2011	P	10.00			10.00
					P(a)	10.00		10.00	10.00
					A				

Details

Means of verification: Encuestas especializadas y datos secundarios oficiales.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	EOP 2017
1.2	Valor de las exportaciones de las empresas beneficiarias en los APLs participantes elevado	%	0.0	2011	P	10.00			10.00
					P(a)	10.00		10.00	10.00
					A				

Details

Means of verification: Encuestas especializadas y datos secundarios oficiales.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Desarrollo de un mecanismo de producción y difusión de innovaciones y de articulación entre los actores (empresas, instituciones relacionadas, etc.) de los APLs participantes, apoyado.

Observation: Cada uno de los indicadores siguientes está referido a un impacto específico y único a lograr por el programa, y no está referido a una acción particular. Por diseño, de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Operativo, la línea de base se mide en cad

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	Número de empresas que manifiestan haber realizado actividades innovadoras o introducido nuevos productos y/o procesos en el mercado incrementado.	%	0.0	2011	P		25.00			25.00
					P(a)		25.00		15.00	15.00
					A					

Details

Means of verification: Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	2016	2017	EOP 2017
1.2	Número de consorcios, asociaciones, etc., entre las empresas del APL, y entre éstas y otros actores de la cadena productiva incrementado	%	0.0	2011	P	15.00	15.00			30.00
					P(a)	15.00	15.00		15.00	15.00
					A					

Details

Means of verification: Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	2016	2017	EOP 2017
1.3	Número de entidades de apoyo relacionadas (universidades, centros de investigación, etc.) que participan en acciones para el desarrollo elevado.	%	0.0	2011	P	10.00	10.00			20.00
					P(a)	10.00	10.00		10.00	10.00
					A	0.00				

Details

Means of verification: Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Desarrollo de un Modelo Público-Privado de Apoyo al Mejoramiento de la Competitividad de los APLs.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Sistema Público-Privado de Apoyo al Mejoramiento de la Competitividad de los Arreglos Productivos Locales (APLs) desarrollado.	Sistema	P		1		1,000,000
			P(a)		1	587,216.06	1,000,000
			A		1	91,774.81	504,558.75

Component Nbr. 2 Componente 2: Cofinanciamiento de acciones específicas de los PMCs de APLs

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Arreglos Productivos Locales (APLs) fortalecidos	APL	P		0		12,125,000
			P(a)	2	4	9,917,231.72	12,125,000
			A	0	2	268,861.53	2,476,629.81

Component Nbr. 3 Componente 3: Aplicaciones estratégicas de tecnología de información y comunicación (TIC) para los APLs

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
3.1	Sistema de aplicaciones estratégicas de tecnología de información y comunicación (TIC) para los 4 APLs desarrollado e implementado.	Sistema	P		1		1,280,000
			P(a)		1	1,280,000	1,280,000
			A		0	280,000	280,000

Component Nbr. 4 Componente 4: Desarrollo e implementación de un sistema de acompañamiento y evaluación y de identificación y divulgación de lecciones aprendidas.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
4.1	Sistema de acompañamiento y evaluación y de identificación y divulgación de lecciones aprendidas desarrollado y en funcionamiento.	Sistema	P		1		380,000
			P(a)	1	1		255,000
			A	0	0		380,000

Other Cost

	Gestión y administración del Programa.	P					1,053,000
		P(a)					2,502,326.34
		A					2,264,122.34

Total Cost

	Total Cost	P					15,838,000
		P(a)				11,784,447.78	17,162,326.34
		A				640,636.34	5,905,310.9

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section