

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1064	Chief of Operations Validation Date	10/04/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/03/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Grow Well to Live Well Early Childhood Development Program	Loan Number	2719/BL-BO, 2719/BL-BO-1, 2719/BL-BO-2
Executing Agency	MISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	Sector/Subsector	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	ALVARADO,NOHORA ROCIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BOLIVIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B(R)	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1064	20,000,000	20,000,000	2,000,000	0	22,000,000	20,000,000	15,359,500	76.80%	4,640,500
Aggregated	20,000,000	20,000,000	2,000,000	0	22,000,000	20,000,000	15,359,500	76.80%	4,640,500

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Desarrollo cognitivo y físico de niños/as bolivianos menores de 4 años.

Observation: Los indicadores son desagregados por sexo y culturalmente adecuados en cuanto a su instrumento de medición.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
0.0	Niños menores de 4 años rezagados en el desarrollo cognitivo (test cognitivo y de lenguaje según modulo de comunicacion del ASQ) en municipios intervenidos.	%		2014	P		
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamente para las áreas de intervencion.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
0.1	Niñas menores de 4 años rezagadas en el desarrollo cognitivo (test cognitivo y de lenguaje según modulo de comunicacion del ASQ) en municipios intervenidos.	%		2014	P		
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamente para las áreas de intervencion.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
0.2	Niños menores de 4 años con desnutrición crónica en municipios intervenidos.	%	25.91	2014	P		
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamente para las áreas de intervencion.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
0.3	Niñas menores de 4 años con desnutrición crónica en municipios intervenidos.	%	25.88	2014	P		
					P(a)		
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details

Means of verification: Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamente para las áreas de intervencion.

Pro-Gender

Yes

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Acceso de menores de 4 años a servicios de DIT mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Cobertura absoluta en DIT de niños/as de 0 a 4 años en municipios priorizados	Beneficiaries (#)	0.0	2012	P	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00			23,600.00
					P(a)	0.00	0.00		14,600.00	14,600.00			23,600.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00				

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: El indicador será desagregado por sexo.

Salas de estimulación: 9000 (40 equipos*225), diferentes niños/as atendidos cada año de ejecución.

Visitas comunitarias: 5600 (140 educadores*40), mismos niños/as atendidos cada año de ejecución, solo cuentan una

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No								
	Afro-descendant				P								
					P(a)								
					A								
	Boys				P								
					P(a)								
					A								
	Girls				P								
					P(a)								
					A								
	Indigenous				P								
					P(a)								
					A								
	Men				P								
					P(a)								
					A								
	Region				P								
					P(a)								
					A								
	Rural				P								

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Rural				P(a)								
					A								
	Urban				P								
					P(a)								
					A								
					P								
	Women				P(a)								
					A								
					P								
					P(a)								
	Women-owned/led firms				A								
					P								
					P(a)								
					A								

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Beneficiarios/as de 0 a 4 años incluidos en el registro nacional de DIT.	Beneficiarios	0.0	2012	P	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00			4,625.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00			4,625.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00				

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: El indicador será desagregado por sexo.

Todos los niños nacidos en instituciones de salud y al menos el 25% de los niños que van a participar en las modalidades DIT son registrados

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Calidad de los servicios ofrecidos de DIT mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Tasa de niños/as de 0 a 4 años por personal calificado DIT bajo AIEPI Nut Comunitario en municipios priorizados	Tasa		2012	P			40.00	40.00				40.00
					P(a)				40.00	40.00			40.00
					A			0.00	0.00				

Details

Means of verification: informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: Costeo y dimensionamiento de brigadas prevé 40 niños/ educador y semana en brigada móvil

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.2	Tasa de niños/as de 0 a 2 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles en municipios priorizados	Tasa	2012	P			7.00	7.00	7.00			7.00
				P(a)				7.00	7.00			7.00
				A			0.00	0.00				

Details

Means of verification: informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: Número de niños/as menores de 2 años por educador/a en centros infantiles. Valor línea de base promedio a ser definido según línea de base de evaluación de impacto. Valor meta se basa en tasas excepcionales de los mejores centros infantiles actuales en Bo

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.3	Tasa de niños/as de 2 a 4 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles en municipios priorizados	Tasa	2012	P			11.00	11.00	11.00			11.00
				P(a)				11.00	11.00			11.00
				A			0.00	0.00				

Details

Means of verification: informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: Número de niños/as de 2 a 4 años por educador/a en centros infantiles. Valor línea de base promedio a ser definido según línea de base de evaluación de impacto. Valor meta se basa en tasas excepcionales de los mejores centros infantiles actuales en Bolivi

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.4	Porcentaje del personal en centros infantiles capacitado en los estándares de calidad y currículo vigente en los municipios priorizados	Porcentaje	2012	P	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00			75.00
				P(a)	0.00	0.00		25.00	50.00			75.00
				A	0.00	0.00	0.00	0.00				

Details

Means of verification: informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: El indicador será desagregado por sexo. Incluye personal existente actualmente (cuidadores comunitarios).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Implementación de servicios complementarios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	1.1.1 Personal de Centros Infantiles capacitado en currículo de centros infantiles (educadores comunitarios, facilitadores y nutricionistas).	Personas	P		520		368,000
			P(a)	0	568	35,000	598,916.96
			A	0	568	0	563,916.96
1.2	1.1.2 Personal de Centros Infantiles operando (facilitadores y nutricionistas)	Personas	P		250		5,395,140
			P(a)	110	110	1,593,462	2,630,123.38
			A	112	99	688,163.67	1,724,825.05
1.3	1.2.1 Personal especializado capacitado y operando en Salas de Estimulación Temprana - rezago	Personas	P		60		1,620,000
			P(a)	75	75	1,000,144	2,443,252.8
			A	71	74	374,765.1	1,817,873.9
1.4	1.3.1 Normas y protocolos elaborados y aprobados	Documentos	P		2		430,000
			P(a)	2	2	200,000	380,000
			A	2	2	0	180,000
1.5	1.3.2 Convenios intergubernativos suscritos (MS, GAD (SEDES y SEDEGES), GAM)	Convenios	P		1		30,000
			P(a)	3	36	12,000	35,379.73
			A	0	33	4,337.46	27,717.19
1.6	1.3.3 Diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo para SEDES y SEDEGES.	Sistema	P		1		292,286
			P(a)	1	1	15,000	15,000
			A	0	0	0	0
1.7	1.3.4 Fondo municipal de desarrollo infantil operando.	Fondo	P		1		1,600,579
			P(a)	0	0	0	17,163.55
			A	0	0	0	17,163.55

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de servicios existentes en el sector salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	2.1.1 Personal de salud capacitado para la aplicación de protocolos e instrumentos de DIT	Personas	P		500		60,000
			P(a)	0	623	35,000	77,000
			A	0	623	0	42,000
2.2	2.2.1 Personal de brigadas móviles DIT operando	Personas	P		140		2,956,461
			P(a)	180	180	1,728,028	3,058,309
			A	143	169	794,013.91	2,124,294.91
2.3	2.3.1 Normas y protocolos sectoriales de DIT revisados y/o complementados	Documentos	P		2		330,000
			P(a)	2	2	0	277,539
			A	1	1	0	277,539
2.4	2.3.2 Personal de las instituciones sectoriales y locales capacitado en el programa DIT	Personas	P		500		68,000
			P(a)	0	1,079	10,000	10,000
			A	0	1,079	0	0
2.5	2.3.3 Estrategia de información, educación y difusión del programa aprobada e implementada	Estrategia	P		1		150,000
			P(a)	1	1	72,165	125,913
			A	0	0	12,164.26	65,912.26

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejoramiento de infraestructura

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	3.1 Pre-inversión de centros infantiles realizada y aprobada	Diseños	P		90		303,837.18
			P(a)	0	30	0	251,926.07
			A	0	30	0	251,926.07
3.2	3.2 Centros infantiles readecuados y/o construidos según estándares	Centros	P		90		4,760,115.82
			P(a)	48	48	6,282,301	7,553,742
			A	34	34	4,379,106.9	5,650,547.9
3.3	3.3 Centros Infantiles equipados según estándares	Centros	P		0		0
			P(a)	50	50	919,432	919,432
			A	0	0	0	0
3.4	3.4 Pre-inversión de salas de rezago realizada y aprobada	Diseños	P		40		101,515.56
			P(a)	0	40	0	0.01
			A	0	40	0	0.01
3.5	3.5 Salas de estimulación temprana instaladas y equipadas	Salas	P		40		1,590,410.44
			P(a)	0	40	6,402	820,183
			A	0	40	0	813,781

Component Nbr. 4 Seguimiento y evaluación

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
4.1	4.1 Registro de beneficiarios o puntos de prestación, desarrollado e implementado	Sistema	P		1		218,000
			P(a)	1	1	142,523	142,523
			A	0	0	0	0
4.2	Evaluación final contratada	Consultoría	P		1		50,000
			P(a)	0	1	10,000	15,000
			A	0	0	0	0
4.3	Evaluación de impacto y procesos contratada	Consultoría	P	1	1	350,000	450,000
			P(a)	0	1	250,005	557,432
			A	0	0	11,772.6	49,199.6

Other Cost

	Administración (7%) FPS	P				355,574
		P(a)			377,411	668,170
		A			84,569	375,328
	Auditoría	P				100,000
		P(a)			63,621	150,000
		A			40,991.33	97,370.33
	Equipo de unidad ejecutora/coordinadora y personal departamental	P				770,081
		P(a)			489,903.5	1,252,994.5
		A			163,717.3	926,808.3

Total Cost

	Total Cost	P			350,000	22,000,000
		P(a)			13,242,397.5	22,000,000
		A			6,553,601.53	15,006,204.03

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section