

"PLAN DE ADQUISICIONES 2009 – 2012" Programa: Desarrollo Económico con Enfoque Territorial en la Zona Sur – Occidental de El Salvador																	
Nº de Referencia	Descripción del Contrato	Costo estimado de la adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	NOMBRE DE LOS RECURSOS	Fuente de Financiamiento y Porcentaje								Fechas Estimadas		Estatus	Comentarios
						BID	%	ICR	%	FUNDES	%	CENDEPESCA	%	Inicio proceso de contratación	Terminación Contrato		
1. BIENES																	
1.01	Logística para sensibilización (refrigerios)	\$ 1,000.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%		0%		\$ 1,000.00	100%	0%		Dic-09	Feb-10	Pendiente	
1.02	Presentación de resultados de Diagnósticos técnicos	\$ 750.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%		0%		\$ 750.00	100%	0%		Mar-10	May-10	Pendiente	
1.03	Materiales para sensibilización	\$ 1,000.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 1,000.00	100%	0%		0%		0%		Dic-09	Feb-10	Pendiente	
1.04	Materiales para impartir cursos técnicos (Enfermedades, manejo de agua, alimentación y buenas prácticas e inocuidad y sistemas de producción)	\$ 630.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 630.00	100%	0%		0%		0%		Abr-10	Jul-10	Pendiente	
1.05	Consumo para impartir cursos técnicos (Enfermedades, manejo de agua, alimentación y buenas prácticas e inocuidad y sistemas de producción)	\$ 4,550.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%		0%		\$ 4,550.00	100%	0%		Jun-10	Jul-10	Pendiente	

1.06	Compra de alimentos e insumos para casos de demostración	\$ 2,400.00	CP	EX POST	EFFECTIVO CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 2,400.00 100%	May-10	Jul-11	Pendiente	
1.07	Compra de semillas para casos de demostración	\$ 1,600.00	CP	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 1,600.00 100%	Jun-10	Jul-11	Pendiente	
1.08	Logística y transporte para visitas a 30 productores	\$ 1,200.00	CD	EX POST	FOMIN	\$ 1,200.00 100%	0%	0%	0%	Dic-09	Feb-12	Pendiente	
1.09	Equipo y materiales de apoyo para asistencia técnica (Técnico de campo)	\$ 6,850.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 6,850.00 100%	0%	0%	0%	Dic-09	Ene-11	Pendiente	
1.10	Materiales para talleres de intercambio de experiencias entre beneficiarios (2 talleres - #2)	\$ 300.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 300.00 100%	0%	0%	0%	Nov-11	Ene-12	Pendiente	
1.11	Refrigerios para talleres de intercambio de experiencias entre beneficiarios (2 talleres - #2)	\$ 700.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 700.00 100%	0%	Nov-11	Ene-12	Pendiente	
1.12	Materiales para Taller de divulgación de resultados Diagnóstico de cadena y estudio de mercado	\$ 500.00	CP	EX ANTE	FOMIN	\$ 500.00 100%	0%	0%	0%	Ene-10	Mar-10	Pendiente	
1.13	Refrigerios para Taller de divulgación de resultados Diagnóstico de cadena y estudio de mercado	\$ 500.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 500.00 100%	0%	Ene-10	Mar-10	Pendiente	
1.14	Entrega y Presentación de resultados de Diagnósticos empresariales (entrega 1)	\$ 560.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 560.00 100%	0%	0%	0%	Feb-10	Abr-10	Pendiente	

1.15	Entrega y Presentación de resultados de Diagnósticos empresariales (entrega 2)	\$ 380.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 380.00 100%	0%	Feb-10	Abr-10	Pendiente	
1.16	Materiales para impartir cursos en administración y comercialización para 30 beneficiarios (cursos 1-6)	\$ 740.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 740.00 100%	0%	0%	0%	Feb-10	May-10	Pendiente	
1.17	Consumo para impartir cursos en administración y comercialización para 30 beneficiarios (cursos 1-6)	\$ 5,600.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 5,600.00 100%	0%	Abr-10	Ago-10	Pendiente	
1.18	Equipo para impartir capacitaciones en administración y comercialización para 30 beneficiarios (6 cursos)	\$ 1,280.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 1,280.00 100%	Abr-10	Jul-10	Pendiente	
1.19	Entrega de materiales para el intercambio de experiencias entre beneficiarios (2 talleres - #1)	\$ 140.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 140.00 100%	0%	0%	0%	Jun-11	Oct-11	Pendiente	
1.20	Refrigerios de talleres para el intercambio de experiencias entre beneficiarios (2 talleres - #1)	\$ 700.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 700.00 100%	0%	Jun-11	Oct-11	Pendiente	
1.21	Equipos e instalaciones para desarrollo de talleres de intercambio de experiencias entre beneficiarios (2 talleres)	\$ 160.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 160.00 100%	Jun-11	Oct-11	Pendiente	

1.22	Materiales para taller de sensibilización e información (divulgación) de estudio de posibilidades innovación	\$ 500.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 500.00 100%	0%	0%	0%	May-10	Jun-10	Pendiente	
1.23	Logística para taller de sensibilización e información (divulgación) de estudio de posibilidades innovación	\$ 500.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 500.00 100%	0%	May-10	Jun-10	Pendiente	
1.24	Materiales y refrigerios para Talleres inductivos para nuevos productores (primer año)	\$ 2,200.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 2,200.00 100%	0%	0%	0%	Mar-10	Abr-10	Pendiente	
1.25	Refrigerios para Jornada de exposición (1) y Talleres Inductivos (2) realizados con un total de al menos 40 potenciales nuevos productores (primer año)	\$ 500.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 500.00 100%	0%	Mar-10	Abr-10	Pendiente	
1.26	Materiales y refrigerios para Talleres inductivos para nuevos productores (segundo año)	\$ 2,200.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 2,200.00 100%	0%	0%	0%	Oct-10	Nov-10	Pendiente	

1.27	Refrigerios para Jornada de exposición (1) y Talleres Inductivos (2) realizados con un total de al menos 40 potenciales nuevos productores (segundo año)	\$ 500.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 500.00 100%	0%	Oct-10	Nov-10	Pendiente	
1.28	Materiales para Talleres inductivos para nuevos productores (primer año)	\$ 80.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 80.00 100%	0%	0%	0%	Mar-10	Abr-10	Pendiente	
1.29	Logística para Talleres inductivos para nuevos productores (primer año)	\$ 350.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 350.00 100%	0%	0%	0%	Mar-10	Abr-10	Pendiente	
1.30	Refrigerios para Talleres inductivos para nuevos productores (primer año)	\$ 400.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 400.00 100%	0%	Mar-10	Abr-10	Pendiente	
1.31	Materiales para Talleres inductivos para nuevos productores (segundo año)	\$ 80.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 80.00 100%	0%	0%	0%	Oct-10	Nov-10	Pendiente	
1.32	Logística para Talleres inductivos para nuevos productores (segundo año)	\$ 350.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 350.00 100%	0%	0%	0%	Oct-10	Nov-10	Pendiente	
1.33	Refrigerios para Talleres inductivos para nuevos productores (segundo año)	\$ 400.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 400.00 100%	0%	Oct-10	Nov-10	Pendiente	

1.34	Materiales para impartir cursos en técnicas de producción, planificación, administración y comercialización a nuevos productores	\$ 240.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 240.00 100%	0%	0%	0%	Feb-10	Nov-10	Pendiente	
1.35	Consumo para impartir cursos en técnicas de producción y planificación para nuevos productores	\$ 2,000.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 2,000.00 100%	0%	Mar-10	Ene-11	Pendiente	
1.36	Visitas demostrativas para nuevos productores (trasnporte)	\$ 700.00	CD	EX POST	FOMIN	\$ 700.00 100%	0%	0%	0%	Jun-10	Ene-11	Pendiente	
1.37	Equipos para impartir Cursos en técnicas de producción y planificación (nuevos productores)	\$ 800.00	CD	Ex Post	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 800.00 100%	May-10	Ene-11	Pendiente	
1.38	Materiales para impartir cursos en administración y comercialización para 30 beneficiarios (6 cursos)	\$ 600.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 600.00 100%	0%	0%	0%	Feb-10	Dic-10	Pendiente	
1.39	Consumo para impartir cursos en técnicas de producción, planificación, administración y comercialización a nuevos productores	\$ 3,840.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 3,840.00 100%	0%	Oct-10	Ene-11	Pendiente	
1.40	Equipo e instalaciones para Cursos en administración y comercialización	\$ 2,560.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 2,560.00 100%	Nov-10	Ene-11	Pendiente	

1.41	Logística y transporte para visitas a 30 productores	\$ 1,200.00	CD	EX POST	FOMIN	\$ 1,200.00 100%	0%	0%	0%	Dic-09	Feb-12	Pendiente	
1.42	Materiales para Taller de sensibilización y viajes exploratorios para el desarrollo del diagnóstico turístico de la zona y de las fincas	\$ 120.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 120.00 100%	0%	0%	0%	Jul-10	Ago-10	Pendiente	
1.43	Transporte para Taller de sensibilización y viajes exploratorios para el desarrollo del diagnóstico turístico de la zona y de las fincas	\$ 350.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 350.00 100%	0%	0%	0%	Jul-10	Ago-10	Pendiente	
1.44	Publicaciones resultados de Taller de sensibilización y viajes exploratorios para el desarrollo del diagnóstico turístico de la zona y de las fincas	\$ 800.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 800.00 100%	0%	0%	0%	Jul-10	Ago-10	Pendiente	
1.45	Refrigerios para talleres de sensibilización y viajes exploratorios para el desarrollo del diagnóstico turístico de la zona y de las fincas	\$ 600.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 600.00 100%	0%	Jul-10	Ago-10	Pendiente	
1.46	Materiales para cursos de capacitación en temática de turismo	\$ 450.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 450.00 100%	0%	0%	0%	Jul-10	Nov-10	Pendiente	
1.47	Refrigerios para cursos de capacitación en temática de turismo	\$ 3,600.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 3,600.00 100%	0%	Jul-10	Nov-10	Pendiente	

1.48	Materiales para Intercambio de Experiencia (Iniciativas turísticas - 2 talleres)	\$ 300.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 300.00 100%	0%	0%	0%	Dic-10	Feb-11	Pendiente	
1.49	Refrigerios para Intercambio de Experiencia de empresarios turísticos (2 talleres)	\$ 700.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 700.00 100%	0%	Ene-11	Ene-11	Pendiente	
1.50	Materiales para Talleres de sensibilización para el desarrollo del inventario de iniciativas turísticas	\$ 800.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 800.00 100%	0%	0%	0%	Jun-10	Oct-10	Pendiente	
1.51	Refrigerios para Talleres de sensibilización para el desarrollo del inventario de iniciativas turísticas	\$ 2,000.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 2,000.00 100%	0%	Jun-10	Oct-10	Pendiente	
1.52	Refrigerios para taller de Transferencia y capacitación en la metodología desarrollada (Turismo rural) y desarrollo de redes	\$ 750.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	\$ 750.00 100%	0%	0%	0%	Dic-10	Feb-11	Pendiente	
1.53	Materiales para taller de Transferencia y capacitación en la metodología desarrollada (Turismo rural) y desarrollo de redes	\$ 510.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 510.00 100%	0%	0%	0%	Dic-10	Feb-11	Pendiente	
1.54	Materiales capacitaciones introductorias para grupo asociativos	\$ 360.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 360.00 100%	0%	0%	0%	Jul-10	May-11	Pendiente	

1.55	Refrigerios para capacitación 1, 2 y 3 para grupos asociativos	\$ 3,600.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 3,600.00 100%	0%	Jul-10	May-11	Pendiente	
1.56	Refrigerios para Talleres de apoyo para el desarrollo de la consultoría Elaboración de Plan estratégico para el desarrollo de la acuicultura en El Salvador	\$ 1,200.00	CP	EX POST	EFFECTIVO CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 1,200.00 100%	May-10	Ago-10	Pendiente	
1.57	Convocatoria prensa para acreditación de la metodología en capacitación, acreditación y control de Calidad	\$ 1,600.00	CP	EX POST	EFFECTIVO CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 1,600.00 100%	Dic-10	Mar-11	Pendiente	
1.58	Materiales para transferencia y capacitación de la metodología en capacitación, acreditación y control de Calidad	\$ 510.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 510.00 100%	0%	0%	0%	Dic-10	Mar-11	Pendiente	
1.59	Refrigerios para Transferencia y capacitación de la metodología en capacitación, acreditación y control de Calidad	\$ 750.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 750.00 100%	0%	Mar-10	Abr-10	Pendiente	
1.60	Adquisición de reproductores 1	\$ 16,500.00	CP	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 16,500.00 100%	Jul-09	Ago-11	Pendiente	
1.61	Adquisición de reproductores 2	\$ 5,700.00	CP	EX POST	EFFECTIVO CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 5,700.00 100%	Jul-09	Ago-11	Pendiente	
1.62	Alimento para peces	\$ 8,600.00	CP	EX POST	EFFECTIVO CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 8,600.00 100%	Jul-09	Ago-11	Pendiente	
1.63	Equipo de acuicultura y mant. bombas y subestación eléctrica	\$ 30,000.00	CP	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 30,000.00 100%	Jul-09	Ago-11	Pendiente	

1.64	Reparación y adecuación infraestructura CENDEPESCA (SCP)	\$ 32,000.00	CP	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 32,000.00 100%	Jul-09	Ago-11	Pendiente	
1.65	Convocatoria prensa para acreditación de metodología en capacitación, acreditación y control de Calidad	\$ 860.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	\$ 860.00 100%	0%	0%	0%	Mar-10	Abr-10	Pendiente	
1.66	Refrigerios para transferencia y capacitación de la metodología en capacitación, acreditación y control de Calidad	\$ 750.00	CP	EX POST	EFFECTIVO CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 750.00 100%	Dic-10	Mar-11	Pendiente	
1.67	Materiales para transferencia y capacitación de la metodología en capacitación, acreditación y control de Calidad	\$ 510.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 510.00 100%	0%	0%	0%	Mar-10	Abr-10	Pendiente	
1.68	Implementación de la promoción y difusión del Programa	\$ 19,000.00	CP	EX POST	FOMIN / ICR	\$ 18,000.00 95%	\$ 1,000.00 5%	0%	0%	Abr-10	Ene-12	Pendiente	
1.69	Implementación de la promoción y difusión del Programa	\$ 1,000.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 1,000.00 100%	0%	Abr-10	Ene-12	Pendiente	
1.70	Gastos de transporte (gestión del Programa)	\$ 5,250.00	CD	EX ANTE	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 5,250.00 100%	0%	Jul-09	Mar-12	En proceso	
1.71	Materiales (gestión del Programa)	\$ 5,250.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 5,250.00 100%	0%	Jul-09	Mar-12	Pendiente	
1.72	Equipo de oficina (gestión del Programa)	\$ 12,000.00	CP	EX POST	FOMIN / ICR	\$ 6,000.00 50%	\$ 6,000.00 50%	0%	0%	Jul-09	Dic-10	Pendiente	
1.73	Equipo para impartir cursos técnicos	\$ 5,000.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 5,000.00 100%	Jun-10	Jul-10	Pendiente	

1.74	Equipos e instalaciones para visitas demostrativas (nuevos productores)	\$ 800.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%		0%		0%		\$ 800.00	100%	Jun-10	Ene-11	Pendiente	
		\$ 213,760.00				\$ 50,740.00	24%	\$ 7,000.00	3%	\$ 45,070.00	21%	\$ 110,950.00	52%				

"PLAN DE ADQUISICIONES 2009 – 2012" Programa: Desarrollo Económico con Enfoque Territorial en la Zona Sur – Occidental de El Salvador																	
Nº de Referencia	Descripción del Contrato	Costo estimado de la adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	NOMBRE DE LOS RECURSOS	Fuente de Financiamiento y Porcentaje								Fechas Estimadas		Estatus	Comentarios
						BID	%	ICR	%	FUNDES	%	CENDEPESCA	%	Inicio proceso de contratación	Terminación Contrato		
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS																	
3.01	Análisis de agua en granjas diagnosticadas	\$ 12,000.00	CD	EX POST	FOMIN	\$ 12,000.00	100%	0%	0%	0%	Feb-10	Abr-10	Pendiente				
3.02	Visitas tecnológicas entre productores (Técnico CENDEPESCA)	\$ 3,000.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 3,000.00	100%	Jun-10	Jul-11	Pendiente				
3.03	Giras tecnológicas (baja y mediana tecnología - Técnico CENDEPESCA)	\$ 500.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 500.00	100%	Ago-10	Abr-11	Pendiente				
3.04	Visitas a productores CENDEPESCA (Técnico de CENDEPESCA)	\$ 18,000.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 18,000.00	100%	Dic-09	Feb-12	Pendiente				
3.05	Participación en ferias 1-3 (organización - técnico CENDEPESCA)	\$ 830.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 830.00	100%	Ene-11	Feb-12	Pendiente				
3.06	Uso de local para Jornada de exposición (1) y Talleres Inductivos (2) realizados con un total de al menos 40 personas interesadas (nuevos productores)	\$ 300.00	CD	EX POST	ESPECIE FUNDES	0%	0%	\$ 300.00	100%	0%	Feb-10	Abr-10	Pendiente				

3.07	Uso de local para Jornada de exposición (1) y Talleres Inductivos (2) realizados con un total de al menos 40 personas interesadas (nuevos productores)	\$ 300.00	CD	EX POST	ESPECIE FUNDES	0%	0%	\$ 300.00 100%	0%	Oct-10	Nov-10	Pendiente	
3.08	Local y técnico de apoyo para talleres inductivos para nuevas empresas (1er año)	\$ 400.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 400.00 100%	Mar-10	Abr-10	Pendiente	
3.09	Local y técnico de apoyo para talleres inductivos para nuevas empresas (2º año)	\$ 400.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 400.00 100%	Oct-10	Nov-10	Pendiente	
3.10	Asistencia técnica CENDEPESCA (Técnico de CENDEPESCA)	\$ 18,000.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 18,000.00 100%	Dic-09	Feb-12	Pendiente	
3.11	Taller 1 y 2 de sensibilización y viajes exploratorios: Desarrollo de proyectos de turismo rural en granjas (organización de talleres)	\$ 300.00	CD	EX POST	ESPECIE FUNDES	0%	0%	\$ 300.00 100%	0%	Jul-10	Ago-10	Pendiente	
3.12	Alquiler de local para cursos de capacitación en temática de turismo	\$ 960.00	CP	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 960.00 100%	0%	Jul-10	Nov-10	Pendiente	
3.13	Apoyo técnico FUNDES para transferencia y capacitación en la metodología desarrollada (Turismo rural)	\$ 5,000.00	CD	EX POST	ESPECIE FUNDES	0%	0%	\$ 5,000.00 100%	0%	Dic-10	Feb-11	Pendiente	
3.14	Alquiler de local capacitación 1, 2 y 3 para grupos asociativos	\$ 960.00	CD	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 960.00 100%	0%	Jul-10	May-11	Pendiente	

3.15	Personal de apoyo en logística de evento de transferencia y capacitación de consultoría Desarrollo metodologías de capacitación, acreditación y control de Calidad	\$ 300.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 300.00 100%	Dic-10	Ene-11	Pendiente	
3.16	Capacitaciones y/o consultorías ejecutadas para personal técnico y administrativo en el marco del modelo de negocios	\$ 5,000.00	CP	EX POST	FOMIN	\$ 5,000.00 100%	0%	0%	0%	Feb-11	Jun-11	Pendiente	
3.17	Coordinación de siembra de alevines y fomento de la acuicultura	\$ 6,000.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 6,000.00 100%	May-11	Nov-11	Pendiente	
3.18	Personal de apoyo en logística de evento de transferencia y capacitación de consultoría Especialista de TURISMO en el desarrollo metodologías de capacitación, acreditación y control de Calidad	\$ 130.00	CD	EX POST	ESPECIE FUNDES	0%	0%	\$ 130.00 100%	0%	Mar-10	Abr-10	Pendiente	
3.19	Gastos de comunicación	\$ 3,150.00	CD	EX ANTE	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 3,150.00 100%	0%	Jul-09	Mar-12	En proceso	
3.20	Uso de oficina	\$ 6,300.00	CD	EX POST	ESPECIE FUNDES	0%	0%	\$ 6,300.00 100%	0%	Jul-09	Mar-12	En proceso	
3.21	Pago de salarios y cargas sociales	\$ 42,000.00	CD	EX POST	ESPECIE FUNDES	0%	0%	\$ 42,000.00 100%	0%	Jul-09	Mar-12	En proceso	
3.22	Uso de mobiliario de oficina	\$ 2,000.00	CD	EX POST	ESPECIE FUNDES	0%	0%	\$ 2,000.00 100%	0%	Jul-09	Mar-12	En proceso	

		\$ 125,830.00				\$ 17,000.00	14%	\$ -	0%	\$ 61,400.00	49%	\$ 47,430.00	38%				
--	--	---------------	--	--	--	--------------	-----	------	----	--------------	-----	--------------	-----	--	--	--	--

"PLAN DE ADQUISICIONES 2009 – 2012" Programa: Desarrollo Económico con Enfoque Territorial en la Zona Sur – Occidental de El Salvador																	
Nº de Referencia	Descripción del Contrato	Costo estimado de la adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	NOMBRE DE LOS RECURSOS	Fuente de Financiamiento y Porcentaje								Fechas Estimadas		Estatus	Comentarios
						BID	%	ICR	%	FUNDES	%	CENDEPESCA	%	Inicio proceso de contratación	Terminación Contrato		
4. SERVICIOS DE CONSULTORIAS																	
4.01	Consultoría coordinación del Programa	\$ 105,000.00	SBCCI	EX ANTE	FOMIN/ICR/EFFECTIVO FUNDES	\$ 26,250.00	25%	\$ 26,250.00	25%	\$ 52,500.00	50%	0%	Jul-09	Mar-12	En proceso		
4.02	Desarrollo de Herramienta de Diagnóstico Técnico y aplicación en granjas	\$ 15,510.00	SBCCI	EX ANTE	FOMIN/ICR	\$ 3,320.00	21%	\$ 12,190.00	79%	0%	0%	Sep-09	May-10	En proceso			
4.03	Desarrollo de capacitación en enfermedades	\$ 4,500.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 4,500.00	100%	0%	0%	0%	0%	Abr-10	Jun-10	Pendiente			
4.04	Desarrollo de capacitación de manejo de agua y sistemas de producción	\$ 3,040.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	0%	\$ 3,040.00	100%	Abr-10	Jul-10	Pendiente			
4.05	Consultoría de Diagnostico de cadena y estudio de mercado	\$ 20,900.00	SBCCI	EX ANTE	ICR	0%	\$ 20,900.00	100%	0%	0%	0%	Sep-09	Mar-10	En proceso			
4.06	Primera réplica de Estudio de mercado (Diagnóstico de cadena)	\$ 6,250.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 6,250.00	100%	0%	0%	0%	0%	Oct-10	Ene-11	Pendiente			

4.07	Segunda réplica de Estudio de mercado (Diagnóstico de cadena)	\$ 6,250.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 6,250.00 100%	0%	0%	0%	0%	Oct-11	Dic-11	Pendiente	
4.08	Adaptación de Herramienta de Diagnóstico integral	\$ 1,600.00	SBCCI	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 1,600.00 100%	0%	0%	Sep-09	Ene-10	En proceso	
4.09	Desarrollo de diagnóstico empresarial en 30 granjas	\$ 10,950.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 10,950.00 100%	0%	0%	0%	0%	Ene-10	Abr-10	En proceso	
4.10	Desarrollo de capacitación en administración y comercialización	\$ 3,200.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 3,200.00 100%	0%	0%	0%	0%	Mar-10	Jul-10	Pendiente	
4.11	Desarrollo de consultorías empresariales (30 granjas)	\$ 15,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 15,000.00 100%	0%	0%	0%	Abr-10	Nov-10	En proceso	
4.12	Consultoría para Giras exploratorias para el encadenamiento comercial y productivo (5 giras)	\$ 3,200.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 3,200.00 100%	0%	0%	0%	0%	Ene-11	Jul-11	Pendiente	
4.13	Consultoría Participación en ferias 1-3 (diseño de materiales y organización de locales)	\$ 4,200.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 4,200.00	0%	0%	0%	0%	Ene-11	Feb-12	Pendiente	
4.14	Acompañamiento técnico (empresarial-comercial) a beneficiarios	\$ 6,400.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 6,400.00 100%	0%	0%	0%	0%	Ene-11	Oct-11	Pendiente	
4.15	Consultoría Estudio inicial de posibilidades de innovación	\$ 8,800.00	SBCCI	EX ANTE	ICR	0%	\$ 8,800.00 100%	0%	0%	0%	Ene-10	Abr-10	Pendiente	

4.16	Talleres de validación de Estudio de posibilidades de innovación (Focus group)	\$ 4,000.00	SBCCI	EX ANTE	ICR	0%	\$ 4,000.00 100%	0%	0%	Ene-10	Abr-10	Pendiente	
4.17	Consultoría Investigación de mercado (Ampliación de la gama de productos acuícolas, Agregación de valor a los productos acuícolas, Generación de complementariedades con otros productos, Desarrollo de nuevos productos a partir de los desechos)	\$ 12,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 12,000.00 100%	0%	0%	Ene-10	Jun-10	Pendiente	
4.18	Consultoría en Estudios de factibilidad y planes de negocios (10 estudios)	\$ 20,000.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 20,000.00 100%	0%	0%	0%	Mar-10	Jul-10	Pendiente	
4.19	Consultoría en Capacitación y transferencia tecnológica (Diferenciación productiva)	\$ 20,000.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 20,000.00 100%	0%	0%	0%	Jul-10	Oct-10	Pendiente	
4.20	Desarrollo de Estudio de potenciales lugares de producción (Primer Año)	\$ 2,000.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 2,000.00 100%	0%	0%	0%	Ene-10	Mar-10	Pendiente	
4.21	Desarrollo de Estudio de potenciales lugares de producción (Segundo Año)	\$ 2,000.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 2,000.00 100%	0%	0%	0%	Ago-10	Oct-10	Pendiente	

4.22	Desarrollo de capacitaciones introductorias en planificación y producción	\$ 1,800.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 1,800.00 100%	0%	0%	0%	0%	Feb-10	Ene-11	Pendiente	
4.23	Estudios de factibilidad y planes de negocios (40 estudios)	\$ 60,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 60,000.00 100%	0%	0%	0%	May-10	Dic-10	Pendiente	
4.24	Desarrollo de capacitaciones en administración y comercialización (Nuevos productores)	\$ 6,400.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 6,400.00 100%	0%	0%	0%	0%	Oct-10	Ene-11	Pendiente	
4.25	Diagnóstico turístico de la zona y de las fincas	\$ 7,000.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 7,000.00 100%	0%	0%	0%	0%	May-10	Ago-10	Pendiente	
4.26	Desarrollo de proyectos iniciales individuales (15 proyectos turísticos)	\$ 7,500.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 7,500.00 100%	0%	0%	0%	Jul-10	Oct-10	Pendiente	
4.27	Desarrollo de capacitaciones introductorias en temática de turismo	\$ 2,500.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 2,500.00 100%	0%	0%	0%	0%	Jul-10	Nov-10	Pendiente	
4.28	Asistencia en desarrollo de proyectos turísticos	\$ 20,000.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 20,000.00 100%	0%	0%	0%	0%	Jul-10	Feb-11	Pendiente	
4.29	Asistencia técnica de campo (vinculador)	\$ 28,800.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 28,800.00 100%	0%	0%	0%	0%	Feb-10	Mar-12	Pendiente	
4.30	Consultoría Desarrollo de Metodología de trabajo, transferencia y capacitación en la metodología desarrollada (Turismo rural)	\$ 20,000.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 20,000.00 100%	0%	0%	0%	0%	Oct-10	Feb-11	Pendiente	
4.31	Organización y planificación de grupos asociativos	\$ 54,000.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 54,000.00 100%	0%	0%	0%	0%	Dic-10	Oct-11	Pendiente	

4.32	Asistencia a estructuras asociativas locales (5 comités)	\$ 22,500.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 22,500.00 100%	0%	0%	Dic-10	Oct-11	Pendiente	
4.33	Desarrollo de capacitaciones introductorias a grupos asociativos	\$ 2,400.00	SBCCI	EX POST	FOMIN/ICR	\$ 705.00 29%	\$ 1,695.00 71%	0%	0%	Feb-11	Jul-11	Pendiente	
4.34	Facilidad Concursable para proyectos de desarrollo relacionados con turismo y acuicultura	\$ 105,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 105,000.00 100%	0%	0%	Nov-10	Feb-12	Pendiente	
4.35	Consultoría elaboración de Plan estratégico para el desarrollo de la acuicultura en El Salvador	\$ 8,740.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 8,740.00 100%	0%	0%	0%	May-10	Ago-10	Pendiente	
4.36	Estudio de mercado para desarrollo y externalización de servicios	\$ 3,000.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 3,000.00 100%	0%	0%	0%	Ago-10	Dic-10	Pendiente	
4.37	Consultoría desarrollo de propuesta de externalización	\$ 3,000.00	CD	EX POST	EFFECTIVO CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 3,000.00 100%	Dic-10	Ene-11	Pendiente	
4.38	Metodólogo para desarrollo de consultoría en metodologías de capacitación, acreditación y control de Calidad (Consultor Senior)	\$ 12,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 12,000.00 100%	0%	0%	Ene-11	Mar-11	Pendiente	

4.39	Especialistas en Acuicultura para el desarrollo de consultoría en metodologías de capacitación, acreditación y control de Calidad	\$ 13,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 13,000.00 100%	0%	0%	Ene-11	Mar-11	Pendiente	
4.40	Especialista en Acuicultura que acompaña el desarrollo metodologías de capacitación, acreditación y control de Calidad	\$ 8,000.00	CD	EX POST	ESPECIE CENDEPESCA	0%	0%	0%	\$ 8,000.00 100%	Ene-11	Mar-11	Pendiente	
4.41	Consultoría Modelo de negocios para estaciones	\$ 6,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 6,000.00 100%	0%	0%	Ene-11	Mar-11	Pendiente	
4.42	Consultoría legal para determinar el tipo de alianza entre CENDEPESCA y Acuicultores	\$ 1,600.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 1,600.00 100%	0%	0%	Mar-11	May-11	Pendiente	
4.43	Desarrollo del diagnóstico grupal de ASA y planificación Estratégica	\$ 10,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 10,000.00 100%	0%	0%	Sep-11	Dic-11	Pendiente	
4.44	Diagnóstico de necesidades y posibilidades de financiamiento	\$ 8,000.00	SBCCI	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 8,000.00 100%	0%	Ene-10	Mar-10	Pendiente	
4.45	Negociaciones realizadas con entidades financieras y otras fuentes de financiamiento	\$ 3,000.00	CD	EX POST	ESPECIE FUNDES	0%	0%	\$ 3,000.00 100%	0%	Mar-10	Jun-10	Pendiente	

4.46	Adaptación de la metodología para diagnosticar proyectos y un modelo de Planes de Negocios Turísticos	\$ 3,000.00	CD	EX POST	ESPECIE FUNDES	0%	0%	\$ 3,000.00 100%	0%	Mar-10	Jul-10	Pendiente	
4.47	Consultoría asistencia técnica de campo (vinculador SDE)	\$ 19,200.00	SBCCI	EX ANTE	EFFECTIVO FUNDES	0%	0%	\$ 19,200.00 100%	0%	Ene-10	Dic-11	Pendiente	
4.48	Metodólogo para desarrollo de consultoría en metodologías de capacitación, acreditación y control de Calidad	\$ 9,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 9,000.00 100%	0%	0%	Dic-09	Mar-10	Pendiente	
4.49	Especialistas en Acuicultura para el desarrollo metodologías de capacitación, acreditación y control de Calidad	\$ 6,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 6,000.00 100%	0%	0%	Dic-09	Mar-10	Pendiente	
4.50	Especialista de TURISMO en el desarrollo de consultoría en metodologías de capacitación, acreditación y control de Calidad	\$ 6,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 6,000.00 100%	0%	0%	Dic-09	Mar-10	Pendiente	
4.51	Facilidad Concursable para iniciativas orientadas a mejorar la competitividad del territorio establecida	\$ 112,000.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 78,920.00 70%	\$ 33,080.00 30%	0%	0%	Nov-10	Feb-12	Pendiente	
4.52	Consultoría de Línea de base y Sistema de monitoreo	\$ 15,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%	\$ 15,000.00 100%	0%	0%	Sep-09	Mar-10	En proceso	

4.53	Consultoría de Línea de base y Sistema de monitoreo (actualización)	\$ 10,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%		\$ 10,000.00	100%	0%		0%		Feb-11	Feb-12	Pendiente	
4.54	Consultoría sistematización de experiencias	\$ 15,000.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 15,000.00 100%		0%		0%		0%		Nov-11	Mar-12	Pendiente	
4.55	Consultoría diseño de estrategia de promoción y difusión	\$ 7,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%		\$ 7,000.00	100%	0%		0%		Dic-09	Abr-10	Pendiente	
4.56	Consultoría evaluación técnica intermedia del Programa	\$ 15,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%		\$ 15,000.00	100%	0%		0%		Jun-11	Sep-11	Pendiente	
4.57	Consultoría evaluación técnica final del Programa	\$ 20,000.00	SBCCI	EX POST	FOMIN	\$ 20,000.00 100%		0%		0%		0%		Feb-12	May-12	Pendiente	
4.58	Auditoría financiera	\$ 16,000.00	CD	EX POST	FOMIN/ICR	\$ 7,500.00	47%	\$ 8,500.00	53%	0%		0%		Sep-09	Ago-12	Pendiente	
4.59	Consultoría sostenibilidad del Programa	\$ 4,000.00	SBCCI	EX POST	ICR	0%		\$ 4,000.00	100%	0%		0%		Sep-11	Ene-12	Pendiente	
4.60	Clúster FOMIN	\$ 28,000.00	CD	EX POST	FOMIN/ICR	\$ 14,000.00	50%	\$ 14,000.00	50%	0%		0%		Sep-09	Sep-11	Pendiente	
4.61	Cuenta evaluación de impacto	\$ 4,870.00	CD	EX POST	FOMIN/ICR	\$ 2,435.00	50%	\$ 2,435.00	50%	0%		0%		Sep-09	Sep-11	Pendiente	
4.62	Asistente Administrativo - Contable	\$ 52,500.00	CD	EX POST	EFFECTIVO FUNDES	0%		0%		\$ 52,500.00	100%	0%		Jul-09	Sep-12	En proceso	
		\$ 1,031,610.00				\$ 409,320.00	40%	\$ 468,450.00	45%	\$ 139,800.00	14%	\$ 14,040.00	1%				