



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Esse primeiro semestre de 2014 tivemos como objetivo principal a contratação de novos assessores comerciais para cumprir a meta dos números de assessores bem com o alcance do resultado institucional da carteira. Como dificuldades apresentadas ainda temos a contratação do assessor comercial, pois esse profissional não encontramos prontos, temos que avaliar e capacitar para o aprendizado em microfinanças. Em relação aos riscos do projeto, identificamos através do gerenciamento de risco (nas políticas e estratégias) devidamente documentadas nos manuais de controles, o qual estabelece o limite operacional e a mitigação dos riscos. Os objetivos finais são considerados de forma otimista, pois a instituição tem alcançado resultados positivos com a metodologia aplicada, atendendo assim as perspectivas futuras para o crescimento da instituição. Nas ações a serem executadas temos a capacitação dos assessores comerciais, bem como treinamento dos supervisores comerciais e demais supervisores da instituição.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Hasta la fecha, el proyecto ha alcanzado estructurarse para atención a los clientes, con manuales desarrollados, productos diseñados, agentes de crédito entrenados, y actuación en el mercado, con cumplimiento de sus objetivos y del Plan de negocios: (i) Desembolsos realizados a la fecha de junio/2014: 4.090 por un total de R\$ 5,2 millones; (ii) Clientes activos de 2.694 por un total de cartera de R\$ 6,2 millones. El proyecto sigue aguardando por la definición del Banco Central para aprobar la participación de los nuevos socios para el aporte de capital.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

As propostas de melhoria implementadas no primeiro semestre de 2014, foram estabelecidas no planejamento estratégico da Instituição objetivando alinhar o sistema de informação às necessidades do negócio e às rotinas de trabalho assegurando seu funcionamento contínuo. Essas ações tem como objetivo principal de avaliar os resultados dos esforços para reduzir os descumprimentos de normas. Outro resultado importante foi o bom desempenho da qualidade da carteira sendo composta por 2.694 clientes, valor de carteira R\$6.150.702, PAR 1 a 30 dias 4,95% e PAR > 30 a 180 dias 3,93%. Outras ações a serem realizadas para o próximo semestre e a continuidade no processo seletivo dos assessores comerciais (bem como avaliação e capacitação), o cumprimento da meta institucional do crescimento da carteira em valores, principalmente na boa qualidade dos clientes.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Además de las actividades operacionales de la institución, se ha trabajado en éste semestre en la presentación de la documentación de los nuevos socios al Banco Central, para cumplir con sus requerimientos. Adicionalmente, se arregló los aportes de recursos para el segundo semestre de 2014 entre Acción, Fomin y Access.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Crear junto con Accion International y Luis Felipe D'Ávila, una nueva institución de Microfinanzas "SCM Amazonas" en la región norte de Brasil que siga las mejores prácticas de microfinanzas.	R.1 Número de Cartera de clientes micro y pequeños empresarios Emitidas por parte del Banco Central de Brasil de la licencia de SCM. Al final del 5º año de la operación.	0				27000	2743	
	R.2 Número de sucursales operando efectivamente	0				8	4	
	R.3 Número de creación de empleados, de los cuales 104 son oficiales de crédito.	0				142	42	
	R.4 Número de oficiales de créditos	0				104	42	
	R.5 Número de nuevos clientes de microcrédito en las zonas rurales	0				1	-1	
	R.6 Número de nuevos clientes de ahorro en las zonas rurales	0				1	-1	
	R.7 Número de pequeños productores agrícolas con microcréditos	0				1	-1	
	R.8 Cartera bruta de microcrédito en las zonas rurales	0				1	-1	

						May. 2016	Dic. 2013	
R.9	Número de puntos de servicios operativos en las zonas rurales	0				1	0	
						May. 2016	Dic. 2013	
R.10	Número de clientes activos de ahorro en las zonas rurales	0				1	-1	
						May. 2016	Dic. 2013	
R.11	Número de clientes activos de microcréditos en zonas rurales	0				1	-1	
						May. 2016	Dic. 2013	

Componente 1: Capacidad Institucional Instalada Peso: 74% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11	Número de Gerentes entrenados en temas de microfinanzas (Gerente General, Gerente de Crédito, Gerente de Operaciones y Gerente de recursos humanos)	0				4	4	En curso
							May. 2014	Dic. 2013	
	C1.12	Número de talleres y cursos en: Tecnología microfinanciera, análisis de estados financieros y en riesgo crediticio y operativo de la cartera de microfinanzas.	0				6	6	En curso
							May. 2014	Dic. 2013	
	C1.13	Número de entrenamiento y coaching de la alta gerencia.	0				1	1	Finalizado
							May. 2014	Dic. 2013	
Componente 2: Productos y Servicios Financieros Desarrollados e implementados Peso: 11% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.14	Número de gerencias de las sucursales que deberán ser capacitación al final del cuarto año.	0				6	6	En curso
							May. 2014	Dic. 2013	
	C1.15	Número de consultores que deberán ser traslados y residiendo en la zona Norte del Brasil.	0				4	1	Finalizado
							May. 2014	Dic. 2013	
	C2.11	Número de Software del Sistema de información gerencial adoptado y operando en la oficina central y en 4 sucursales al final del tercer año.	0				1	3	En curso
							May. 2014	Dic. 2013	
Componente 3: Supervisión, gastos legales y temas ambientales Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.12	Número de nuevos productos y servicios diseñados y ofertados en el mercado.	0				4	3	En curso
							May. 2014	Dic. 2013	
	C2.13	Número de manuales de procedimientos elaborados.	0				4	4	Finalizado
							May. 2014	Dic. 2013	
	C2.14	Número de elaboración de matriz de riesgos y de informes de control y seguimiento de la cartera de crédito	0				1	1	En curso
							May. 2014	Dic. 2013	
Componente 3: Supervisión, gastos legales y temas ambientales Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.15	Número de instalaciones de plataforma conectada con un corresponsal bancario.	0				1	1	En curso
							May. 2014	Dic. 2013	
	C3.11	Número de oficiales de crédito entrenados en gestión de riesgo ambiental.	0				2	2	En curso
							May. 2014	Dic. 2013	
	C3.12	Número de obtención de licencia de operación y elaboración de estatutos corporativos	0				1	1	Finalizado
							May. 2014	Dic. 2013	
Componente 3: Supervisión, gastos legales y temas ambientales Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.13	Número de Nombres de director u observador en la JD de la SCM.	0				1	1	En curso
							May. 2014	Dic. 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	4	Nov. 2011	4	Ago. 2011	Logrado
H2 Número de oficiales de crédito entrenados	12	May. 2012	19	May. 2012	Logrado tarde
H8 Número de productos y servicios ofrecidos	1	May. 2012	4	May. 2012	Logrado tarde
H17 Productividad por oficial de crédito	85	May. 2012	97	May. 2012	Logrado tarde
H5 Número de sucursales	1	Nov. 2012	2	May. 2012	Logrado
H14 Cumplimiento y alcance de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Negocios presentado y aprobado por el Banco Central (o del Plan de Negocios actualizado) y del Plan de Trabajo Semestral o Anual aprobado por el Consejo.	1	Nov. 2012	1	Jun. 2012	Logrado
H9 Número de productos y servicios ofrecidos	2	May. 2013	3	May. 2013	Logrado tarde
H18 Productividad por oficial de crédito	125	May. 2013	45	May. 2013	No Logrado
H15 Cumplimiento y alcance de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Negocios presentado y aprobado por el Banco Central (o del Plan de Negocios actualizado) y del Plan de Trabajo Semestral o Anual aprobado por el Consejo.	1	Nov. 2013	1	Nov. 2013	Logrado tarde
H3 Número de oficiales de crédito entrenados	26	Nov. 2013	43	Nov. 2013	Logrado tarde
H11 Número de clientes	1030	Nov. 2013	2838	Nov. 2013	Logrado tarde
H6 Número de sucursales	2	Ene. 2014	4	Dic. 2013	Logrado
H7 Número de sucursales	4	May. 2014	4	Dic. 2013	Logrado
H10 Número de productos y servicios ofrecidos	4	May. 2014	4	Dic. 2013	Logrado
H16 Cumplimiento y alcance de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Negocios presentado y aprobado por el Banco Central (o del Plan de Negocios actualizado) y del Plan de Trabajo Semestral o Anual aprobado por el Consejo.	1	Oct. 2014	1	Dic. 2013	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La SCM estará operando en una zona con baja densidad poblacional y con acceso limitado a centros poblacionales urbanos. Los costos operativos podrían ser mayores a los esperados por estas limitaciones geográficas. Los riesgos por fraude aumentan cuando las distancias y la dispersión dificultan el control operativo.	Bajo	La capacidad institucional y el entrenamiento del recurso humano son los principales componentes de la asistencia técnica. ACCION International actuará como socio técnico y capitalista totalmente comprometido con el éxito del proyecto. La experiencia de ACCION en el establecimiento de metodologías de trabajo y su seguimiento mediante controles internos, auditorías metodológicas y el uso de sistemas de información, reducen ese riesgo operativo. Cuatro profesionales de ACCION trabajarán como residentes y vivirá en la zona por tres años mientras entrenan al personal local.	Invitado Proyecto

2. Riesgo de implementación: Algunas de las variables que determinan el inicio de operaciones de la SCM están fuera del control de la administración y de los inversionistas del proyecto. Por ejemplo la obtención de la licencia por parte del Banco Central de Brasil podría atrasarse con lo cual el costo pre-operativo del proyecto aumentaría.	Bajo	Tanto BID/FOMIN como ACCION International se han reunido con el Banco Central y han presentado el proyecto a las autoridades brasileñas, las cuales han hecho sugerencias que han sido incorporadas en el diseño de la institución. FOMIN y ACCION International continuarán dialogando con las autoridades brasileñas sobre el desarrollo de este proyecto.	Invitado Proyecto
3. Gobierno Corporativo de la institución y supervisión. El proyecto se desarrollará en una zona alejada en el norte de Brasil.	Bajo	FOMIN tendrá una posición minoritaria en la SCM, no obstante actuará como socio comprometido con el éxito de la operación para lo cual dará seguimiento cercano a la inversión. La supervisión de esta inversión se realizará en tres niveles. Se contratará a un profesional independiente para que actúe como director u observador en la Junta Directiva de la SCM y que tenga un rol proactivo en la adopción de mejores prácticas de gobierno corporativo. Un oficial de inversiones de la Unidad de Acceso a Financiamiento del FOMIN estará asignado a la supervisión de esta inversión y la asistencia técnica será administrada por un especialista de FOMIN desde la oficina de representación del BID en Brasil.	Invitado Proyecto
4. La SCM estará operando en una zona con baja densidad poblacional y con acceso limitado a centros poblacionales urbanos. Los costos operativos podrían ser mayores a los esperados por estas limitaciones geográficas. Los riesgos por fraude aumentan cuando las distancias y la dispersión dificultan el control operativo.	Bajo	La capacidad institucional y el entrenamiento del recurso humano son los principales componentes de la asistencia técnica. ACCION International actuará como socio técnico y capitalista totalmente comprometido con el éxito del proyecto. La experiencia de ACCION en el establecimiento de metodologías de trabajo y su seguimiento mediante controles internos, auditorías metodológicas y el uso de sistemas de información, reducen ese riesgo operativo. Cuatro profesionales de ACCION trabajarán como residentes y vivirán en la zona por tres años mientras entrenan al personal local.	Invitado Proyecto
5. Las microfinanzas aún no han alcanzado en Brasil un nivel de desarrollo de maduración completa.	Bajo	Precisamente la ausencia de un entorno bien definido para las microfinanzas hace especialmente relevante la participación de FOMIN en este proyecto. FOMIN y ACCION International han consultado con el Banco Central de Brasil la creación de esta entidad. Por recomendación del Banco Central se optó por la persona jurídica de una SCM la cual posteriormente se podrá convertir en una empresa financiera y/o un banco.	Invitado Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 11 RIESGOS VIGENTES: 11 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

ainda nao iniciamos o desenvolvimento dessa pratica na instituicao

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. a contratacao dos assessores comerciais segue em licao de aprendizado pois e um perfil que nao temos na regioao e que esta sendo capacitado pela Accion.	Implementation	mitoso, geane