

1	Unidade Executora Produto	Objeto*	Método (Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$:			Categoria de Investimento/Componente	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato			
1.1	1.1	Reforma da sede SEFAZ (Bloco II), Bloco VI e Auditório SGI	Comparação de Preços (CP)	1		1.304.335	100%	0%	P1.1	Sistema Nacional	abr/21	jul/21			Previsto
1.2	2.3.2	Reforma de Posto Fiscais - Etapa 1	Comparação de Preços (CP)	1		2.195.000	100%	0%	P2.3	Sistema Nacional	mai/21	ago/21			Previsto
SubTotal 1 TOTAL						3.499.335									

2	Unidade Executora Produto	Objeto	Método (Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$:			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato			
2.1	1.3.2	Publicações	Sistema Nacional (SN)	1	11/007196/2020	5.000	100%	0%	P1.3	Sistema Nacional	jan/21	mar/21	Pregão Eletrônico		Processo em curso
2.2	2.3.2	Aquisição de equipamentos e materiais para Postos Fiscais	Sistema Nacional (SN)	1	11/010984/2020	66.407	100%	0%	P2.3	Sistema Nacional	jan/21	mar/21	Pregão Eletrônico		Processo em curso
2.3	1.1	Aquisição de Equipamentos eletro-eletrônicos	Sistema Nacional (SN)	1	11/014728/2020	125.000	80%	20%	P1.1	Sistema Nacional	jan/21	mar/21	Pregão Eletrônico		Processo em curso
2.4	1.5.2	Aquisição de Equipamentos de informática - projetores;	Sistema Nacional (SN)	1	11/007094/2020	45.000	100%	0%	P1.5	Sistema Nacional	dez/20	fev/21	Pregão Eletrônico		Processo em curso
2.5	1.5.2	Aquisição de Equipamentos de informática - leitor de código de barras com fio	Sistema Nacional (SN)	1	11/007095/2020	45.225	100%	0%	P1.5	Sistema Nacional	nov/20	fev/21	Pregão Eletrônico		Processo em curso
2.9	1.5.2	Aquisição de servidores, storages, softwares correlatos	Sistema Nacional (SN)	1	11/005995/2020	1.140.874	100%	0%	P1.5	Sistema Nacional	jun/20	ago/20	Ata de Registro de Preço		Contrato em Execução
2.11	3.3	Sistema Integrado Previdenciário	Sistema Nacional (SN)	1	11/013975/2020	829.500	100%	0%	P3.3	Sistema Nacional	dez/20	fev/21			Processo em curso
2.12	1.1	Aquisição de Mobiliários e equipamentos de apoio	Sistema Nacional (SN)	1		120.000	0%	100%	P1.1	Sistema Nacional	set/21	nov/21	Pregão Eletrônico		Previsto
2.13	1.5.2	Certificado digital	Sistema Nacional (SN)	1		80.000	100%	0%	P1.5	Sistema Nacional	nov/21	jan/22	Pregão Eletrônico		Previsto
2.14	1.5.2	Aquisições de equipamentos e licenças de softwares para backup e restore	Sistema Nacional (SN)	1		150.000	100%	0%	P1.5	Sistema Nacional	jun/21	ago/21	Pregão Eletrônico		Previsto
2.15	1.5.2	Ferramenta de modelagem de dados	Sistema Nacional (SN)	1		25.000	100%	0%	P1.5	Sistema Nacional	jun/21	ago/21	Pregão Eletrônico		Previsto
2.16	1.5.2	Licença de ferramenta de visualização de dados	Sistema Nacional (SN)	1		180.000	100%	0%	P1.5	Sistema Nacional	jun/21	ago/21	Pregão Eletrônico		Previsto
2.17	1.5.2	Aquisição de Servidores, Switch SAN e Unidade de Distribuição de Energia - 2ª Etapa	Sistema Nacional (SN)	1	11/014729/2020	600.000	100%	0%	P1.5	Sistema Nacional	jan/21	mar/21	Pregão Eletrônico		Processo em curso
2.18	1.1	Aquisição de Licenças e serviços associados de sistema de tramitação de processos e plataforma de serviços	Sistema Nacional (SN)	1		1.660.000	100%	0%	P1.1	Sistema Nacional	fev/21	abr/21	Pregão Eletrônico		TDR em Elaboração
2.19	1.1	Aquisição de Licenças e serviços associados de sistema de gestão estratégica, projetos, processos e risco	Contratação Direta (CD)	1		300.000	100%	0%	P1.1	Ex-Ante	jan/21	fev/21	Soft Expert		TDR em Elaboração
SubTotal 2 TOTAL						5.372.006									

3	Unidade Executora Produto	Objeto	Método (Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$:			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato			
3.1	1.6.2	Desenvolvimento de soluções de TI (Portal Transparência)	Sistema Nacional (SN)			420.000	100%	0%	P1.6	Sistema Nacional	abr/21	jun/21	Pregão Eletrônico		Previsto
3.2	2.2.1	Desenvolvimento de soluções para o cadastro de contribuintes	Sistema Nacional (SN)			670.000	100%	0%	P2.2	Sistema Nacional	fev/21	abr/21	Pregão Eletrônico		Previsto
3.3	2.1	Desenvolvimento da Agência Virtual de Investimento (Portal Web)	Sistema Nacional (SN)			70.000	100%	0%	P2.1	Sistema Nacional	ago/21	out/21	Pregão Eletrônico		Previsto
3.4	2.3.3	Desenvolvimento de sistema para a Inteligência Fiscal	Sistema Nacional (SN)			643.254	100%	0%	P2.3	Sistema Nacional	mar/21	mai/21	Pregão Eletrônico		Previsto
3.5	2.1	Desenvolvimento de sistema de gestão de benefícios e incentivos fiscais	Sistema Nacional (SN)			755.746	100%	0%	P2.1	Sistema Nacional	dez/21	fev/22	Pregão Eletrônico		Previsto
3.6	2.3.1	Desenvolvimento de sistema integrado de planejamento, execução, controle e avaliação da ação fiscal.	Sistema Nacional (SN)			1.816.687	100%	0%	P2.3	Sistema Nacional	mar/21	mai/21	Pregão Eletrônico		Previsto
3.7	3.1; 3.2;3.4.2	Desenvolvimento do Sistema de Planejamento e Finanças e Integração com sistemas corporativos do Estado; Implantação do Sistema de Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios; Desenvolvimento do Sistema de Avaliação de Bens Imóveis do Estado,Desenvolvimento de Sistema de Gestão do Custo Público	Sistema Nacional (SN)			4.960.000	58%	42%	P3.1; P3.2;P3.4	Sistema Nacional	jun/21	ago/21	Pregão Eletrônico		Previsto
3.8	GP	Aprimoramento do SGPM	Sistema Nacional (SN)		11/013778/2020	200.000	100%	0%	GP	Sistema Nacional	nov/20	fev/21	Pregão Eletrônico		TdR Concluído
3.9	2.3.2	Desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de fiscalização de trânsito de mercadorias - Parte 1 - Sistema Alerta	Sistema Nacional (SN)			153.608	100%	0%	P2.3	Sistema Nacional	jan/21	mar/21	Pregão Eletrônico		TdR em Elaboração
3.10	2.3.2	Desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de fiscalização de trânsito de mercadorias - Parte 2 - Tratamento Virtual de Dfe	Sistema Nacional (SN)			526.392	100%	0%	P2.3	Sistema Nacional	jul/21	set/21	Pregão Eletrônico		Previsto
3.11	1.3.1; 1.5.2	Serviço de outsourcing (locação, manutenção e gerenciamento) de plataforma hiper convergente, sistema de armazenamento de dados all-flash e solução de cópias de segurança para ambiente mainframe (Lote 001); Suporte, manutenção, evolução e desenvolvimento de novas funcionalidades na solução de Gestão de Recursos Humanos (Lote 003).	Sistema Nacional (SN)		11/005619/2019	3.206.190	37%	63%	P1.3; P1.5	Sistema Nacional	abr/19	jun/19	Pregão Eletrônico nº 001/2019 SEFAZ Valor total do pregão: R\$ 13.807.320,00 Lote 001: R\$ 2.899.800,00 ; Aditivo: R\$ 2.899.800,00; Contrato nº 009/2019. Lote 002: R\$ 5.808.000,00; Contrato nº 010/2019 Lote 003: R\$ 5.099.520,00; Aditivo: R\$ 5.357.866,60; Contrato nº 011/2019		Contrato em Execução
SubTotal 3 TOTAL						13.421.877									

4	Unidade Executora Produto	Objeto	Método (Selecionar uma das Opções)*	Número do Processo	Montante Estimado em US\$:			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato			
4.1	1.5.1	Consultoria Especializada de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação	Contratação Direta (CD)	11/006812/2020	495.225	100%	0%	P1.5	Ex-Ante	mar/20	ago/20	Gartner Group		Contrato em Execução
4.2	2.3.3	Consultoria especializada em tecnologia da informação para definição de arquitetura de dados	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	11/006556/2020	56.746	100%	0%	P2.3	Ex-Post	mar/20	fev/21			Processo em curso
4.3	3.1; 3.4.2	Consultoria para definição de novo modelo de planejamento e gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial; Consultoria Especializada em Gestão do Custo Público	Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	11/006363/2020	261.800	100%	0%	P3.1; P3.4	Ex-Ante	mar/20	fev/21			Processo em curso

4.4	3.2	Avaliação do modelo de Gestão Estratégica de Compras	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	11/006570/2020	200.000	100%	0%	P3.2	Ex-Ante	mar/20	fev/21			Processo em curso
4.5	GP	Empresa de arquitetura para remodelagem de ambientes físicos	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	11/006219/2020	59.166	100%	0%	GP	Ex-Post	mar/20	nov/20			Contrato em Execução
4.6	3.4.1	Contratação de Empresa especializada para revisão do arcabouço legal e elaboração de manual de procedimento	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	11/006555/2020	110.000	100%	0%	P3.4	Ex-Post	abr/20	dez/20			Processo em curso
4.7	2.4	Modelagem e implantação de Inteligência Artificial PGE/UCJ/TAT	Contratação Direta (CD)		60.000	100%	0%	P2.4	Ex-Ante	mar/21	abr/21	Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)		Previsto
4.8	1.1	Gestão da Estratégia e Processos	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	11/006554/2020	170.000	100%	0%	P1.1	Ex-Post	mai/20	jan/21			Processo em curso
4.9	1.3.1	Dimensionamento da força de trabalho	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	11/005939/2020	190.000	100%	0%	P1.3	Ex-Post	mar/20	dez/20			Processo em curso
4.10	1.6.1	Consultoria para diagnóstico e proposta Novo modelo de Educação Fiscal	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	11/006557/2020	15.209	100%	0%	P1.6	Ex-Post	set/20	fev/21			Processo em curso
4.11	1.6.2	Consultoria para o desenvolvimento de projeto do novo Portal da Transparência	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	11/006558/2020	25.000	100%	0%	P1.6	Ex-Post	set/20	jan/21			Processo em curso
4.12	1.5.1	Consultoria especializada em governança e segurança de TI	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	11/011932/2020	146.000	100%	0%	P1.5	Ex-Post	set/20	jan/21			Processo em curso
4.13	1.5.2	Consultoria para elaboração do projeto da Sala Segura, site backup e definição de estratégias de contingência	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	11/011938/2020	24.752	100%	0%	P1.5	Ex-Post	set/20	jan/21			Processo em curso
4.15	2.6	Desenvolvimento do modelo de gestão da cobrança	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		168.805	100%	0%	P2.6	Ex-Post	dez/20	fev/21			TDR em Elaboração
4.16	3.3	Censo Previdenciário	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		130.000	100%	0%	P3.3	Ex-Post	jun/22	set/22			Previsto
4.17	2.3	Elaboração de projeto de reforma de edificações	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		50.000	100%	0%	P2.3	Ex-Post	dez/20	fev/21			Previsto
SubTotal 4				TOTAL	2.162.702									

5. CAPACITAÇÃO *														
5	Unidade Executora Produto	Atividade	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):		Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
				Número de Processo:	Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato			
5.1	1.3.1	Treinamento sobre Previdência dos servidores públicos – Reforma da	Sistema Nacional (SN)	11/009476/2020	1.568	100%	0%	P1.3	Sistema Nacional (SN)	set/20	set/20	Inscrição/ CD		Contrato em
5.2	1.3.1	MBA em Gestão: Projetos	Sistema Nacional (SN)	11/006915/2020	4.575	100%	0%	P1.3	Sistema Nacional (SN)	mar/20	set/20	Inscrição/ CD		Contrato em
5.3	1.3.1	Pós-Graduação em Controle Externo da Administração Pública	Sistema Nacional (SN)	11/009770/2020	21.622	100%	0%	P1.3	Sistema Nacional (SN)	mar/20	set/20	Inscrição/ CD		Contrato em Execução
5.4	1.2	Capacitação Especializada para Auditoria Geral do Estado	Comparação de Preços (CP)		38.000	100%	0%	P1.2	Ex-Post	fev/21	abr/21	Cursos de pequena duração in company de até US\$ 20 mil.		Previsto
5.5	1.2	Capacitação Especializada para Corregedoria Geral do Estado	Comparação de Preços (CP)		31.000	100%	0%	P1.2	Ex-Post	fev/21	abr/21	Cursos de pequena duração in company de até US\$ 20 mil.		Previsto
5.6	GP	Passagens aéreas e diárias	Sistema Nacional (SN)	11/007341/2020	647.400	100%	0%	GP	Sistema Nacional (SN)	abr/20	jun/20	Aquisições de passagens e concessão de diárias de acordo com a política do Estado.		Contrato em Execução
5.7	1.3.1	Plano de capacitação para desenvolvimento das competências da Gestão Fiscal (Cursos, especializações, treinamentos, seminários, workshops).	Sistema Nacional (SN)		520.000	100%	0%	P1.3	Sistema Nacional (SN)	set/20	nov/20	Inscrição/ CD *O Plano de Capacitação será previamente aprovado pelo Banco.		Processo em curso
5.8	1.3.1	Plano de capacitação baseado no plano de desenvolvimento individual (cursos de pequena duração in company)	Comparação de Preços (CP)		470.000	100%	0%	P1.3	Ex-Post	mar/21	mai/21	Cursos de até US\$ 100 mil. *O Plano de Capacitação será previamente aprovado pelo Banco.		Processo em curso
5.9	2.3.1	Treinamento no uso da Escrituração Contábil Digital (ECD) na fiscalização de ICMS	Sistema Nacional (SN)		3.313	0%	100%	P2.3	Sistema Nacional (SN)	jan/21	mar/21	Dispensa de Licitação		Previsto
SubTotal 5					1.737.478									

CONSULTORIAS INDIVIDUAIS														
6	Unidade Executora	Atividade	Método (Selecionar uma das Opções) *					Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
				Número do Processo	Montante Estimado	Montante	Montante Estimado			Não Objeção aos	Assinatura			
6.1	GP	Engenheiro para acompanhamento de obras	Comparação de Qualificações (3 CV's)		72.000	100%	0%	GP	Ex-Post	mai/21	jul/21			Previsto
6.3	1.3.1	Remodelagem do ambiente de EAD	Comparação de Qualificações (3 CV's)	11/008147/2020	15.000	100%	0%	P1.3	Ex-Post	abr/20	jan/21			Processo em curso
6.4	2.1	Consultoria para criação da Agência Virtual de Desenvolvimento	Comparação de Qualificações (3 CV's)	11/012040/2020	30.754	100%	0%	P2.1	Ex-Post	set/20	dez/20			Processo em curso
6.5	3.4.1	Contratação de Consultor Individual para treinamento e aplicação da metodologia de Project Finance	Comparação de Qualificações (3 CV's)		20.000	100%	0%	P3.4	Ex-Post	mai/21	jul/21			Previsto
6.6	3.4.1	Contratação de Consultor Individual para treinamento e aplicação da metodologia de Value for Money	Comparação de Qualificações (3 CV's)		20.000	100%	0%	P3.4	Ex-Post	mai/21	jul/21			Previsto
SubTotal 6				TOTAL	157.754									
Total				TOTAL GERAL	26.351.152									

* O Plano de Capacitação do Projeto será revisado previamente pelo Banco.

Consultorias Firms	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
	Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
	Contratação Direta (CD)
	Sistema Nacional (SN)
	Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
	Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
	Licitação Pública Internacional (LPI)
	Licitação Pública Nacional (LPN)

Notas:	
(1)	Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
(2)	Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
(3)	Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
(4)	Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

Revisão Supervisão	Sistema Nacional
	Ex-Post
	Ex-Ante

Métodos	Bens, Obras e Serviços	Comparação de Preços (CP)
		Contratação Direta (CD)
		Sistema Nacional (SN)
		Licitação Limitada Internacional (LI)
		Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
		Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
		Licitação Pública Internacional por Lotes
		Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
	Consultorias Individuais	Comparação de Qualificações (3 CV)
		Contratação Direta (CD)
		Sistema Nacional (SN)

Status	Previsto
	TdR em Elaboração
	TdR Concluído
	Processo em curso
	Relicitação
	Processo Cancelado
	Declaração de Licitação Deserta
	Rejeição de todas as Propostas
	Contrato em Execução
	Contrato Concluído