



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

**Resultados alcanzados:** adequação do Laboratório de Informática, Cozinha Escola e Espaço de aula Comum; criação e início da sistematização do Fórum Comunitário, elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e início das capacitações em Culinária. **Dificuldades:** Devido aos atrasos decorrentes dos trâmites burocráticos e do atraso para o depósito dos recursos financeiros, a comunidade teve que ser novamente sensibilizada o que acarretou novos atrasos. A adequação do espaço levou muito mais tempo que o prospectado no início do projeto, em virtude da falta de mão de obra qualificada para obra na Comunidade. A Falta de comprometimento do profissional que começou a obra e a Busca de um novo profissional para terminar a mesma dentro do pouco orçamento que sobrou foram os motivos do atraso na adequação do espaço. A comunidade teve que ser novamente sensibilizada, pois o projeto estava desacreditado. Para isso o período de inscrições teve que ser prolongado para que tivéssemos um número mínimo de alunos na primeira turma. **Riscos:** A comunidade descontinua seu interesse nas oficinas montadas na comunidade. **Ação para mitigar:** Reforçar através do Fórum o sentido de propriedade das oficinas; Reduzido interesse e nível de participação dos moradores no Fórum Comunitário. **Ações críticas para o projeto alcançar seu objetivo:** organização de uma capacitação técnica voltada para o mercado atual e estímulo a novos empreendedores na comunidade

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

**Ações realizadas foram:** Sensibilização da Comunidade: O projeto foi apresentado novamente para a comunidade em 07/06/2011. Com 80 pessoas da comunidade e adjacências, onde também foram iniciadas as inscrições para as capacitações em Culinária Empreendedora. Para o Fórum Comunitário estamos oferecendo ferramentas para a geração de Plano de Desenvolvimento local, contemplando soluções para os problemas apresentados, para isso já se iniciou o trabalho com as crianças da comunidade (estiveram presentes 80 crianças) e ainda teremos ações com jovens, adultos e idosos. Capacitação Profissional Empreendedora: O curso de Culinária Empreendedora teve início no dia 12/07/2011 e a segunda turma irá iniciar no dia 22/08/2011. O curso de Web Designer estará iniciando no início de setembro.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>  Incrementar a renda familiar, promover o desenvolvimento local e sustentável da comunidade Vila Parque da Cidade, no Rio de Janeiro, disseminar a cultura empreendedora; e disseminar as práticas do comércio justo.	<b>P.I1</b> Número de moradores qualificados profissionalmente para o mercado de trabalho.	0	90				180	0	
		Nov 2009	Nov 2010				May 2011		
	<b>P.I2</b> Número de moradores qualificados que foram absorvidos pelo mercado de trabalho.	0	36				72	0	
		Nov 2009	Nov 2010				May 2011		
	<b>P.I3</b> Número de empreendimentos sociais em funcionamento.	0	1				2	0	
		Nov 2009	Nov 2010				May 2011		
	<b>P.I4</b> Fórum Comunitário consolidado.	0					1	0	
		Nov 2009					Nov 2010		
<b>Componente 1:</b> Criação do Fórum Comunitário  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C1.I1</b> Reunião de Inauguração e Formalização do Fórum.	0	0				1		Atrasado
			Nov 2009				May 2010		
	<b>C1.I2</b> Número de Reuniões Realizadas pelo Fórum.	0	0	365			548	5	Atrasado
			Nov 2009	Nov 2009			Nov 2009	Ago 2010	
<b>Componente 2:</b> Capacitação profissional empreendedora e Incubação  <b>Peso:</b> 40%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.I1</b> Número de moradores que participam de atividades de capacitação.	0	0	150			220		Atrasado
			Nov 2009	Nov 2010			May 2011		
	<b>C2.I2</b> Laboratório de informática montado na comunidade.	0	0				1	1	Finalizado
			Nov 2009				Abr 2010	Mar 2011	
	<b>C2.I3</b> Cozinha-escola montada na comunidade	0	0				1	1	Finalizado
			Nov 2009				Abr 2010	Mar 2011	
	<b>C2.I4</b> Sala de aula montada na comunidade	0					1	1	Finalizado
							Abr 2010	Mar 2011	
	<b>C2.I5</b> Número de empreendimentos produtivos iniciados.	0	1	4			6		Atrasado
			May 2010	Nov 2010			May 2011		
<b>Componente 3:</b> Universidade e Comunidade atuando de forma conjunta na geração de novos conhecimentos  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.I1</b> Número de alunos(as) envolvidos(as) durante o projeto no trabalho com a comunidade.	0	2				4	5	Finalizado
			Ago 2010				May 2011	Feb 2011	
	<b>C3.I2</b> Número de moradores envolvidos(as) no processo de execução e monitoramento.	0	2				4	4	En curso
			Ago 2010				May 2011	Feb 2011	
	<b>C3.I3</b> Número de parcerias com instituições que têm banco de dados de oportunidades de empregos.	0	1				2		Atrasado
			May 2010				May 2011		
	<b>C3.I4</b> Levantamento e identificação de novas oportunidades socioeconômicas e educacionais realizado.	0					1		Atrasado
							Nov 2010		

Hitos

Planeado

Fecha de cumplimiento

Logrado

Fecha alcanzada

Estado

H0	Condiciones previas	4	May 2010	4	Dic 2009	Logrado
H1	Agente de Desenvolvimento Local contratado(a).	1	May 2010	1	Oct 2010	Logrado tarde
H2	[*] Oficinas e espaços de incubação com espaços adequados, montados e aparelhados (laboratório de informática, cozinha escola e espaço comum)	1	Nov 2010	1	Mar 2011	Logrado tarde
H3	[*] Diagnóstico local comunitário concluído.	1	Dic 2010	1	May 2011	Logrado tarde
H4	[*] Número de seminários de divulgação realizados.	2	Dic 2010	2	Jun 2011	Logrado tarde
H5	[*] Seminário de finalização da capacitação realizado com avaliação positiva dos(as) participantes.	1	Dic 2011			
H6	[*] Participação da equipe do Projeto e dos(as) empreendedores(as) em feiras e/ou eventos para divulgação da experiência.	1	Dic 2011			
H7	[*] Primeiro seminário de integração entre empreendimentos realizado e avaliado positivamente pelos(as) participantes.	1	Ene 2012			
H8	[*] Primeiro encontro de integração entre os parceiros realizado e avaliado positivamente pelos(as) participantes.	1	Feb 2012			
H9	[*] Primeira participação dos(as) empreendedores(as) em feiras e/ou eventos comerciais e avaliado positivamente pelos(as) participantes.	1	Mar 2012			
H10	[*] Segundo seminário de integração entre empreendimentos realizado e avaliado positivamente pelos(as) participantes.	1	May 2012			
H11	[*] Manual sistematizando a experiência elaborado e aprovado pelo FUMIN/CBR.	1	May 2012			
H12	[*] Seminário final do Projeto e Reunião final realizados.	1	May 2012			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Resposta do mercado aos produtos/serviços dos empreendimentos e menor do que a esperada.	Bajo	Trabalho permanente de identificação de oportunidades de mercado em parcerias com instituições especializadas.	Coordinador del Proyecto
2. Reduzido interesse e nível de participação dos moradores no Fórum Comunitário.	Bajo	Mobilização permanente e apresentação de resultados para a comunidade.	Coordinador del Proyecto
3. Níveis de absenteísmo e abandono do curso superam as expectativas iniciais.	Bajo	Monitoramento permante dos participantes do Projeto.	Coordinador del Proyecto
4. A Comunidade discontinua seu interesse nas oficinas montadas na comunidade.	Bajo	Reforçar através do Fórum o sentido de propriedade das oficinas.	Coordinador del Proyecto
5. A capacidade de absorção dos alunos se dá em um ritmo abaixo do esperado.	Bajo	Acompanhamento permanente dos participantes do Programa e prever a necessidade de atividades de reforço ou de adequação metodológica.	Coordinador del Proyecto

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 10 **RIESGOS VIGENTES:** 9 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

O projeto está sendo desenvolvido no antigo CEMASE da Comunidade Vila Parque da Cidade em parceria com o Projeto Parque Vivo. O Projeto Parque Vivo tem a cessão do espaço e desenvolve desde 2005 vários projetos em prol da comunidade. Entendemos que o projeto Empreender para Aprender tem de ser um braço do projeto Parque Vivo. Para isso, estamos capacitando as gestoras do projeto Parque Vivo em mobilização de recursos para que a continuidade das ações iniciadas com esse projeto esteja garantida. Desde já, estamos buscando novas parcerias para tal, além do desenvolvimento de uma turma de multiplicadores, tanto para a turma de culinária quanto de informática, para que possamos ter turmas futuras com profissionais já capacitados.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS***[No se encontraron lecciones aprendidas]*