





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Adequação do Laboratório de Informática, Cozinha Escola e Espaço de aula Comum; criação e início da sistematização do Fórum Comunitário, elaboração do Diagnóstico Socioeconômico, capacitações em Culinária e Web Designer (2 turmas de cada segmento já realizadas). **Dificuldades:** A comunidade teve que ser novamente sensibilizada, pois o projeto estava desacreditado, por conta dos atrasos já reportados. A divulgação teve que ser reestruturada por conta do perfil dos alunos selecionado. **Riscos:** A comunidade descontinua seu interesse nas oficinas montadas na comunidade. **Ação para mitigar:** Reforçar através do Fórum o sentido de propriedade das oficinas; Reduzido interesse e nível de participação dos moradores no Fórum Comunitário. **Ações críticas para o projeto alcançar seu objetivo:** organização de uma capacitação técnica voltada para o mercado atual e estímulo a novos empreendedores na comunidade

#### Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Foram realizadas 2 turmas de capacitação em culinária empreendedora e 2 em Web Designer empreendedor Por conta disso reestruturamos a divulgação d projeto para que captássemos mais pessoas com o perfil desejado, ou seja, empreendedores. . Dentro dessa nova estrutura, estaremos capacitando mais 1 turma de cada segmento agora em Janeiro. Verificamos que o perfil selecionado, era mais de pessoas buscando a empregabilidade que de empreendedores. Em culinária verificamos a vontade de algumas pessoas em empreender e já começamos a trabalhá-las. Em Web Designer há um grupo de jovens querendo empreender, estamos começando a trabalhá-los.

#### Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>  Incrementar a renda familiar, promover o desenvolvimento local e sustentável da comunidade Vila Parque da Cidade, no Rio de Janeiro, disseminar a cultura empreendedora; e disseminar as práticas do comércio justo.	<b>P.11</b> Número de moradores qualificados profissionalmente para o mercado de trabalho.	0 Nov 2009	90 Nov 2010			180 May 2011	62 Dic 2011	
	<b>P.12</b> Número de moradores qualificados que foram absorvidos pelo mercado de trabalho.	0 Nov 2009	36 Nov 2010			72 May 2011	0	
	<b>P.13</b> Número de empreendimentos sociais em funcionamento.	0 Nov 2009	1 Nov 2010			2 May 2011	0	
	<b>P.14</b> Fórum Comunitário consolidado.	0 Nov 2009				1 Nov 2010	1 Ago 2011	
<b>Componente 1:</b> Criação do Fórum Comunitário  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Reunião de Inauguração e Formaliação do Fórum.	0 Nov 2009	0 Nov 2009			1 May 2010	1 Ago 2011	Finalizado
	<b>C1.12</b> Número de Reuniões Realizadas pelo Fórum.	0 Mar 2009	0 Nov 2009	8 Nov 2009		12 Nov 2009	7 Oct 2011	Finalizado
<b>Componente 2:</b> Capacitação profissional empreendedora e Incubação  <b>Peso:</b> 40%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Número de moradores que participam de atividades de capacitação.	0 Mar 2009	0 Nov 2009	150 Nov 2010		180 May 2012	62 Dic 2011	Finalizado
	<b>C2.12</b> Laboratório de informática montado na comunidade.	0 Nov 2009	0 Nov 2009			1 Abr 2010	1 Mar 2011	Finalizado
	<b>C2.13</b> Cozinha-escola montada na comunidade	0 Nov 2009	0 Nov 2009			1 Abr 2010	1 Mar 2011	Finalizado
	<b>C2.14</b> Sala de aula montada na comunidade	0 Nov 2009				1 Abr 2010	1 Mar 2011	Finalizado
	<b>C2.15</b> Número de empreendimentos produtivos iniciados.	0 Mar 2009	1 May 2010	2 Nov 2010		3 May 2012		Atrasado

<b>Componente 3:</b> Universidade e Comunidade atuando de forma conjunta na geração de novos conhecimentos  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C3.11	Número de alunos(as) envolvidos(as) durante o projeto no trabalho com a comunidade.	0	2		4	5	Finalizado
				Ago 2010		May 2011	Feb 2011	
	C3.12	Número de moradores envolvidos(as) no processo de execução e monitoramento.	0	2		4	4	En curso
				Ago 2010		May 2011	Feb 2011	
	C3.13	Número de parcerias com instituições que têm banco de dados de oportunidades de empregos.	0	1		2	1	Finalizado
				May 2010		May 2011	Jul 2011	
	C3.14	Levantamento e identificação de novas oportunidades socioeconômicas e educacionais realizado.	0			1		Atrasado
						Nov 2010		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	4	May 2010	4	Dic 2009	Logrado
H1 Agente de Desenvolvimento Local contratado(a).	1	May 2010	1	Oct 2010	Logrado tarde
H2 [*] Oficinas e espaços de incubação com espaços adequados, montados e aparelhados (laboratório de informática, cozinha escola e espaço comum)	1	Nov 2010	1	Mar 2011	Logrado tarde
H3 [*] Diagnóstico local comunitário concluído.	1	Dic 2010	1	May 2011	Logrado tarde
H4 [*] Número de seminários de divulgação realizados.	2	Dic 2010	2	Jun 2011	Logrado tarde
H5 [*] Seminário de finalização da capacitação realizado com avaliação positiva dos(as) participantes.	1	Dic 2011	1	Dic 2011	Logrado
H6 [*] Participação da equipe do Projeto e dos(as) empreendedores(as) em feiras e/ou eventos para divulgação da experiência.	1	Dic 2011	2	Dic 2011	Logrado
H7 [*] Primeiro seminário de integração entre empreendimentos realizado e avaliado positivamente pelos(as) participantes.	1	Ene 2012			
H8 [*] Primeiro encontro de integração entre os parceiros realizado e avaliado positivamente pelos(as) participantes.	1	Feb 2012			
H9 [*] Primeira participação dos(as) empreendedores(as) em feiras e/ou eventos comerciais e avaliado positivamente pelos(as) participantes.	1	Mar 2012			
H10 [*] Segundo seminário de integração entre empreendimentos realizado e avaliado positivamente pelos(as) participantes.	1	May 2012			
H11 [*] Manual sistematizando a experiência elaborado e aprovado pelo FUMIN/CBR.	1	May 2012			
H12 [*] Seminário final do Projeto e Reunião final realizados.	1	May 2012			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Resposta do mercado aos produtos/serviços dos empreendimentos e menor do que a esperada.	Bajo	Trabalho permanente de identificação de oportunidades de mercado em parcerias com instituições especializadas.	Coordinador del Proyecto
2. Reduzido interesse e nível de participação dos moradores no Fórum Comunitário.	Bajo	Mobilização permanente e apresentação de resultados para a comunidade.	Coordinador del Proyecto
3. Níveis de absenteísmo e abandono do curso superam as expectativas iniciais.	Bajo	Monitoramento permante dos participantes do Projeto.	Coordinador del Proyecto
4. A Comunidade discontinua seu interesse nas oficinas montadas na comunidade.	Bajo	Reforçar através do Fórum o sentido de propriedade das oficinas.	Coordinador del Proyecto
5. A capacidade de absorção dos alunos se dá em um ritmo abaixo do esperado.	Bajo	Acompanhamento permanente dos participantes do Programa e prever a necessidade de atividades de reforço ou de adequação metodológica.	Coordinador del Proyecto
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Bajo <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 10 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 9 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 1			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

O projeto está sendo desenvolvido no antigo CEMASE da Comunidade Vila Parque da Cidade em parceria com o Projeto Parque Vivo. O Projeto Parque Vivo tem a cessão do espaço e desenvolve desde 2005 vários projetos em prol da comunidade. Entendemos que o projeto Empreender para Aprender tem de ser um braço do projeto Parque Vivo. Para isso, estamos capacitando as gestoras do projeto Parque Vivo em mobilização de recursos para que a continuidade das ações iniciadas com esse projeto esteja garantida. Desde já, estamos buscando novas parcerias para tal, além do desenvolvimento de uma turma de multiplicadores, tanto para a turma de culinária quanto de informática, para que possamos ter turmas futuras com profissionais já capacitados.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

*[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*