





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO				
Sector:	INDUSTRY				
Número(s) de Préstamo:	2147/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	10.000.000,00	BID Original:	10.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	500.000,00	Actual BID:	10.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	5,00	Pari-passu:	60,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	9.500.000,00	Co-financiamiento/País:	6.700.000,00
Subtipo de Operación:	INO - Operación para Innovación			Estimado Original:	16.700.000,00
				Período de Amortización (meses):	180

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación	
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	C(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	
		Validado por el Jefe de División:	03-oct-2012
		Validado por Representante de País:	15-oct-2012



Progreso Acumulado al 2012



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1020 - Producción y Difusión de Innovaciones Competitividad Clusters Estado
Pernambuco
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 27/09/2012

Resultados

Resultado:	Desarrollo de un mecanismo de producción y difusión de innovaciones y de articulación entre los actores (empresas, instituciones relacionadas, etc.) de los APLs participantes, apoyado.
Supuestos:	<p>Demandas y precios de productos y factores de producción no sufren shocks abruptos.</p> <p>Existe continuidad en las políticas nacionales de apoyo a los APLs y de innovación.</p> <p>Las medidas recomendadas son las solicitadas por las empresas de los APLs.</p> <p>Existe interés y participación de las empresas y otras instituciones.</p>
Observaciones:	Cada uno de los indicadores siguientes está referido a un impacto específico y único a lograr por el programa, y no está referido a una acción particular. Por diseño, de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Operativo, la línea de base se mide en cada APL al inicio de la ejecución del programa en cada APLs particular.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2015	Fin de Proyecto
Número de empresas que manifiestan haber realizado actividades innovadoras o introducido nuevos productos y/o procesos en el mercado incrementado.	%		2011	P A		25.00	25.00
Número de consorcios, asociaciones, etc., entre las empresas del APL, y entre éstas y otros actores de la cadena productiva incrementado	%		2011	P A	15.00	15.00	30.00
Número de entidades de apoyo relacionadas (universidades, centros de investigación, etc.) que participan en acciones para el desarrollo elevado.	%		2011	P A	10.00	10.00	20.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1: Desarrollo de un Modelo Público-Privado de Apoyo al Mejoramiento de la Competitividad de los APLs.									
Sistema Público-Privado de Apoyo al Mejoramiento de la Competitividad de los Arreglos Productivos Locales (APLs) desarrollado.	Sistema				1,00				1.000.000,00
Componente 2: Cofinanciamiento de acciones específicas de los PMCs de APLs									
Arreglos Productivos Locales (APLs) fortalecidos	APL								6.500.000,00
Componente 3: Aplicaciones estratégicas de tecnología de información y comunicación (TIC) para los APLs									
Sistema de aplicaciones estratégicas de tecnología de información y comunicación (TIC) para los 7 APLs desarrollado e implementado.	Sistema				1,00				1.280.000,00
Componente 4: Desarrollo e implementación de un sistema de acompañamiento y evaluación y de identificación y divulgación de lecciones aprendidas.									
Sistema de acompañamiento y evaluación y de identificación y divulgación de lecciones aprendidas desarrollado y en funcionamiento.	Sistema				1,00				380.000,00
Administración del Programa									
Gestión y administración del Programa.	N/A								1.015.000,00
TOTAL									10.175.000,00