





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO				
Sector:	INDUSTRY				
Loan Number(s):	2147/OC-BR	Current Approved Amount:	10.000.000,00	Original IDB:	10.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	1.000.000,00	Current IDB:	10.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	10,00	Pari-passu:	60,00
Related Operation(s):		Balance:	9.000.000,00	Co-Financing/Country:	6.700.000,00
Operation Subtype:	INO - Innovation Operation			Original Estimate:	16.700.000,00
				Amortization Period (months):	180

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 07-oct-2013 Validated by Country Representative: 09-oct-2013



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome:	Desarrollo de un mecanismo de producción y difusión de innovaciones y de articulación entre los actores (empresas, instituciones relacionadas, etc.) de los APLs participantes, apoyado.
Suppositions:	<p>Demandas y precios de productos y factores de producción no sufren shocks abruptos.</p> <p>Existe continuidad en las políticas nacionales de apoyo a los APLs y de innovación.</p> <p>Las medidas recomendadas son las solicitadas por las empresas de los APLs.</p> <p>Existe interés y participación de las empresas y otras instituciones.</p>
Comments:	Cada uno de los indicadores siguientes está referido a un impacto específico y único a lograr por el programa, y no está referido a una acción particular. Por diseño, de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Operativo, la línea de base se mide en cada APL al inicio de la ejecución del programa en cada APLs particular.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	End of project
Número de empresas que manifiestan haber realizado actividades innovadoras o introducido nuevos productos y/o procesos en el mercado incrementado.	%		2011	P A		25,00	25,00
Número de consorcios, asociaciones, etc., entre las empresas del APL, y entre éstas y otros actores de la cadena productiva incrementado	%		2011	P A	15,00	15,00	30,00
Número de entidades de apoyo relacionadas (universidades, centros de investigación, etc.) que participan en acciones para el desarrollo elevado.	%		2011	P A	10,00	10,00	20,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1: Desarrollo de un Modelo Público-Privado de Apoyo al Mejoramiento de la Competitividad de los APLs.									
Sistema Público-Privado de Apoyo al Mejoramiento de la Competitividad de los Arreglos Productivos Locales (APLs) desarrollado.	Sistema				1,00		4.500,00		1.000.000,00
Componente 2: Cofinanciamiento de acciones específicas de los PMCs de APLs									
Arreglos Productivos Locales (APLs) fortalecidos	APL					315.000,00			12.125.000,00
Componente 3: Aplicaciones estratégicas de tecnología de información y comunicación (TIC) para los APLs									
Sistema de aplicaciones estratégicas de tecnología de información y comunicación (TIC) para los 7 APLs desarrollado e implementado.	Sistema				1,00	75.000,00			1.280.000,00
Componente 4: Desarrollo e implementación de un sistema de acompañamiento y evaluación y de identificación y divulgación de lecciones aprendidas.									
Sistema de acompañamiento y evaluación y de identificación y divulgación de lecciones aprendidas desarrollado y en funcionamiento.	Sistema				1,00	76.000,00			380.000,00
Administración del Programa									
Gestión y administración del Programa.	N/A					585.000,00	39.430,00		1.915.000,00
TOTAL						1.051.000,00	43.930,00		16.700.000,00