



I. BASIC DATA (Amounts in US\$)					
Country: EL SALVADOR		Project Title: Nuevas Microempresas de Frutas y Hortalizas Orgánicas		Date of Donor Approval: 7 de diciembre de 1998	
Executing Agency (EA): CLUSA de El Salvador		AT Number: MIF/AT-218		Date of Contract Signature: 27 de enero de 1998	
Window: III		ATN/ATC Number (s) ATN-ME-6282-ES		Date of Contract Validity: 27 de enero de 1999	
Has the project been reformulated:		TC Number: TC9807195		Date of Eligibility for Disbursement: 12 de mayo/ 1999	
[] Yes [X] No				Original Date of Final Disbursement: 27 de julio /2002	
(If yes see Section V)				Current Date of Final Disbursement: 27 de julio/ 2002	
CO Specialist: Guillermo Villacorta		Months in Execution from approval: 21		Original TC Amount:	
Headquarters Staff Member Assigned: Alison Beck		from signature: 19		Current Amount: \$700,000	
Date of Latest Report Update: 31-Agosto-2000		Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0.0		Disbursements: \$311,000	
Date of Latest Report Review by Representative: 31-Agosto-2000		% Deviation from original Disbursement period: 0.0%		% Disbursed: 44.4%	
		Counterpart: \$300,000		TC Modality:	
				[X] NR	
				[] R	
				[] CR	
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Asesoría Empresarial y de Comercialización a grupos de productores, Establecimiento de nuevos centros de empaque y nuevos grupos organizados	1. 8-10 grupos de productores con productividad y márgenes de utilidad incrementados, al final del tercer año. El ingreso anual incrementado 5% y Herramientas Gerenciales implantadas. (Enero/2002)	X			
2. Capacitación en agricultura orgánica, incluyendo intercambios de experiencias con otros grupos	2. 6 a 8 parcelas demostrativas establecidas y 8-10 grupos de productores asesorados. (Enero/2002)		X		
3. Asesoría Técnica, incluyendo establecimiento de parcelas demostrativas	3. Dos nuevos grupos formados. (Enero/2002)		X		
4. Fortalecimiento de las Cooperativas y diseminación del Modelo, incluyendo consultorías para el manejo de información gerencial y realización de talleres	4. 18 eventos de capacitación en gestión y 18 de comercialización impartidos y 6 giras de intercambio locales y 3 internacionales completadas. (Enero/2002)	X			
	5. Porcentaje de pérdidas en cultivos reducidas al 15%, en cada año. (Enero/2002)	X			
	6. Dos talleres de difusión realizados y visitas internacionales recibidas, para diseminar el modelo. (Enero/2002)		X		
Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
		High		Low	
1. Las metodologías y estrategias del proyecto son adecuadas para el logro de los objetivos del mismo.		X			
2. Los nuevos mercados representan una alternativa viable en el largo plazo para los pequeños productores		X			
3. Los productores mantienen alto grado de interés y motivación de participar en el proyecto		X			
4. CLUSA mantiene buena coordinación con PROEXSAL (ATN/ME-6283-ES), y retiene a sus recursos humanos calificados.		X			
etc.					
Summary Component Assumptions Classification (check one)		X			
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA CLUSA EL SALVADOR



☒ **Highly Satisfactory (HS)** ☐ **Satisfactory (S)** ☐ **Unsatisfactory (U)** ☐ **Very Unsatisfactory (VU)**

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Project Development Objective(s): 1. Mejorar la competitividad y estimular el desarrollo empresarial de grupos de pequeños productores agrícolas	Key Performance Indicators: 1. 2,380 pequeños productores aumentando sus ingresos a través del incremento de producción y comercialización de productos no tradicionales, incluyendo productos orgánicos 2. Nuevas tecnologías adoptadas y nuevos cultivos producidos
--	--

<u>Assumptions Related to each Development Objective</u>	Probability	
	High	Low
1. Las condiciones políticas, sociales y económicas, incluyendo la tasa de cambio, se mantienen favorables	X	
2. Las condiciones climáticas de las zonas en donde se realizará el proyecto son favorables.	X	
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)	X	

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☒ **Highly Probable (HP)** ☐ **Probable (P)** ☐ **Low Probability (LP)** ☐ **Improbable (I)**

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

- Algunas de las metodologías y estrategias han sido ya aplicadas exitosamente por el ejecutor.
- Existe un interés incipiente en el consumo de productos orgánicos, tanto local como internamente.
- La unidad de ejecución ha desarrollado las actividades de acuerdo a lo establecido, dado que posee la experiencia y conocimiento requeridos para el desarrollo del programa.
- Existen antecedentes positivos de anteriores colaboraciones entre CLUSA y PROEXSAL.

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
---	--	---

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

- Se han formado 13 grupos de productores. Se reporta un incremento del 8.5% en los ingresos de dichos grupos.
 - Se han instalado 18 parcelas demostrativas en 7 de los 13 grupos, de las cuales 12 fueron con fondos FOMIN y 6 con fondos de los grupos. De las 18, se obtuvieron 14 cultivos y además, se introdujeron 9 nuevos cultivos y se ha impartido asistencia técnica a 13 grupos de productores.
 - Se han impartido alrededor de 30 eventos de capacitación en agricultura orgánica para 260 productores, y dos módulos de capacitación empresarial para 950 productores y 60 miembros de las directivas de los grupos.
 - Reducción de las pérdidas en cultivos del 18%, en promedio para todos los grupos.
 - Formación de cinco nuevos grupos: 2 solidarios y 3 para centros de empaque; además otro grupo se convirtió en cooperativa.
 - El ejecutor se encuentra preparando el primer taller de divulgación.
- Al comparar con los indicadores, se comprueba que éstos se han cumplido y hasta excedido.



**MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA CLUSA EL SALVADOR**



Current Status of each Assumption related to DO

1. Los supuestos de los objetivos de desarrollo se mantienen vigentes.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

El ejecutor ha cumplido oportunamente sus compromisos contractuales. Se encuentra pendiente la presentación del Primer informe anual.

“Qualified opinions” of external auditors

No se aplica.

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:
N/A

Lessons learned (If applicable):
N/A

Potential Problems (If applicable):
Nada que reportar

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. N/A 2.				[] []