

---- Promedio de riesgo PES: 0.887

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Estamos en cumplimiento de condiciones previas:

- Reglamento Operativo
- Línea de Base
- POA primer año
- Estudio de Mercado
- Selección del Coordinador del Proyecto
- Planificación financiera 12 primeros meses

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El organismo ejecutor ha trabajado durante este periodo en el cumplimiento de las condiciones previas. Ha remitido los documentos de soporte y hemos hecho nuestros primeros comentarios al Reglamento de Crédito y Estudio de Mercado. Se han realizado los procedimientos operativos y se espera tener la elegibilidad al primer desembolso hasta la segunda semana de Septiembre, tanto del préstamo como de la CT.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Aumentar el volumen y calidad de la producción de cebolla fresca con un modelo de fortalecimiento técnico productivo y crédito reembolsable para los pequeños productores de Zapotillo	R.1	Número de fincas que han adoptado nuevas tecnologías y prácticas agrícolas- desagregado por género	0	150			350	0	
			Jun. 2015	Sep. 2016			Mar. 2018		
	R.2	Número de fincas que acceden a crédito otorgado por ILE- desagregado por género	0	150			350	0	
			Mar. 2015	Sep. 2016			Mar. 2018		
	R.3	Incremento de la productividad por hectárea de los pequeños productores de cebolla (fincas)	30				40	0	
			Jun. 2015				Mar. 2018		
	R.4	Reducción de los costos de producción de pequeños productores	0	30			50	0	
			Mar. 2015	Sep. 2016			Mar. 2018		
	R.5	Propuesta para el Sistema de Cobranzas para la Junta de Usuarios del sistema de Riego de Zapotillo que promueva el uso eficiente y la equidad en el acceso del agua para riego	0	1			1	0	
			Jun. 2015	Sep. 2016			Mar. 2018		
	R.6	Porcentaje anual de incremento en la producción de línea de condimentos	0	15			15	0	
			Jun. 2015	Sep. 2016			Mar. 2018		
	R.7	Volumen de ventas anuales de cebolla seca (con humedad controlada, pre-secada y empacada) comercializada por el centro de acopio	0	3000			6000	0	
			Jun. 2015	Sep. 2016			Mar. 2018		
Componente 1: Financiamiento Reembolsable Peso: 50% Clasificación:	C1.I1	Número de créditos otorgados a pequeños productores	0	300			700		
			Jun. 2015	Sep. 2016			Mar. 2018		
	C1.I2	Monto acumulado de crédito colocado	0	1000			2500		
			Jun. 2015	Nov. 2016			Mar. 2018		
	C1.I3	Número de Operaciones de Crédito destinadas a la adquisición de tecnologías de riego	0	60			90		
			Jun. 2015	Nov. 2016			Mar. 2018		
Componente 2: Fortalecimiento de Capacidades Productivas y Gestión del Crédito Peso: 20% Clasificación:	C2.I1	Número de productores (fincas) que reciben capacitación, asistencia técnica productiva y buenas prácticas de agricultura- desagregado por género	0	250			500		
			Jun. 2015	Nov. 2016			Mar. 2018		
	C2.I2	Cumplimiento del calendario de producción y entrega acordado con ILE	0	50			70		
			Jun. 2015	Sep. 2016			Mar. 2018		
	C2.I3	Merma de la post-cosecha	30	20			10		
			Jun. 2015	Sep. 2016			Sep. 2018		
	C3.I1	Uso eficiente del agua	0				5000		
		Promedio de agua medida sobre m3 por ha					Mar. 2018		

Peso: 20%	C3.I2 Número de miembros de las Juntas de riego que han participado en eventos de capacitación para la mejor gestión de agua- desagregado por género	0				30		
Clasificación:		Jun. 2015				Mar. 2018		
	C3.I3 Intercambios de Experiencias con otras juntas de riego	0	1			2		
		Jun. 2015	Sep. 2016			Mar. 2018		
Componente 4: Sistematización y Difusión de Resultados	C4.I1 Herramienta de comunicación que recoge la experiencia del proyecto	0				1		
Peso: 10%						Mar. 2018		
Clasificación:	C4.I2 Video de la experiencia	0				1		
						Mar. 2018		
	C4.I3 Número de personas que acceden a productos de conocimiento	0				5000		
						Mar. 2018		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	11	Sep. 2015			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Desempeño inadecuado de proveedores de servicios/contratistas
- [X] Oposición comunitaria o política
- [X] Desempeño inadecuado de consultores

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Actividades productivas de mayor rentabilidad no permiten incrementar la base de productores de cebolla en la zona de intervención	Media	Garantizar un precio atractivo a los pequeños productores que les incentive ser parte de la producción de cebolla en la zona.	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se están considerando en el diseño aspectos de sostenibilidad para fortalecimiento de las capacidades locales para asegurar la compra de pequeños productores.

Comentarios

El objetivo del proyecto es desarrollar un mercado de cebolla curada aprovechando la red de distribución de ILE. Al momento contamos se está desarrollando un estudio de mercado que permita identificar con mayor claridad las preferencias del consumidor.

El proyecto se desarrolla en una zona fronteriza con actividades comerciales que podrían competir con el cultivo de la cebolla.

Todavía es un riesgo incipiente, a medida que avance el equipo de trabajo de ILE se verá fortalecido.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]