



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

Country: Honduras Executing Agency (EA): FIDE Window: I y II Has the project been reformulated: [] Yes [x] No (If yes see Section V)	Project Title: Apoyo Sector Productivo y Pequeña Empresa TC Number: TC9903032 y TC9906029 ATN/ Number (s) ATN/MH-6576-HO-2001 y ATN/ME-6577-HO-2001	Date of Donor Approval: 07Jul99 Date of Contract Signature: 17Ago99 Date of Contract Validity: 17Ago99 Date of Eligibility for Disbursement :01Jun00 Original Date of Final Disbursement: 17Ago03 Current Date of Final Disbursement: 17Ago03
CO Specialist: Alfredo Del Campo Headquarters Staff Member Assigned: Marquez M. Date of Latest Report Update: 30Jun01 Date of Latest Report Review by Representative:	Months in Execution from approval: 23 from signature: 22 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0 % Deviation from original Disbursement Period: 0	Original TC Amount: 1.7 millions Current Amount: 1.7 millions Disbursements: 0.35 % Disbursed: 20.6 Counterpart: 0.85 millions (33%)
TC Modality: [x] NR [] R [] CR		

II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Fortalecimiento Institucional de FIDE.	1. A los 6 meses de entrar en vigencia el convenio, se ha montado y está funcionando el Comité de Evaluación de Propuestas y se ha seleccionado y contratado el personal de la Unidad de Diseño y Ejecución de Proyectos Productivos.		X		
2. Fortalecimiento de grupos de empresas y clusters sectoriales.	2. Al término del proyecto, realizados: 10 estudios de identificación y análisis; 30 propuestas de mejora de competitividad de clusters sectoriales; 60% de estos últimos resultan en proyectos pilotos de competitividad; y 200 firmas participan en el proyecto.		X		
3. Mejoras de competitividad de las PyMEs.	3. Al término del proyecto, el 50% de las propuestas indicadas en el componente anterior son PyMEs.		X		
4. Contribución al diseño y debate público/privado de políticas.	4. Al término del proyecto, realizadas: 6 propuestas de reforma que mejoran el entorno empresarial y 6 sesiones de mesas de concertación.		X		
etc.	etc.				

Assumptions Related to the Implementation of each Component

Assumptions	Probability	
	High	Low
1. Se mantiene el dinamismo de cada sector; empresarios concientes que la capacitación es una inversión; se mantiene la eficiencia profesional de la administración de FIDE, y la confianza de las empresas en la capacidad de FIDE.	X	
2. Hay demanda para este tipo de servicios por parte de las PyMEs y están dispuestas a pagarlos.	X	
3. Las PyMEs ponen en práctica la capacitación recibida para mejorar el funcionamiento de sus empresas.	X	
4. Existe voluntad política entre FIDE y las autoridades del Gobierno que facilita diálogos eficaces.	X	

Summary Component Assumptions Classification (check one) (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)

[] Highly Satisfactory (HS)

[X] Satisfactory (S)

[] Unsatisfactory (U)

[] Very Unsatisfactory (VU)

X

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)			
		HP	P	LP	I
1. Aumentada competitividad de las PyMEs. en Honduras.	1. Al término del proyecto y en relación al año base, aumentada la producción y productividad de las PyMEs. participantes, así como el valor de sus ventas.		X		



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



2. Se incrementa la capacidad institucional sustentable para diseñar y administrar programas y proyectos de desarrollo productivo en Honduras. Etc.	2. Al término del proyecto: aumentada la capacidad de FIDE y de otras organizaciones para ejecutar proyectos de desarrollo productivo; aumenta interés de inversión en operaciones similares, por parte de los organismos bilaterales y multilaterales de financiamiento. etc.	X																							
Assumptions Related to each Development Objective 1. Se mantiene la estabilidad política y económica en Honduras. 2. Son favorables las políticas para el desarrollo de las PyMEs. y de las ONG.s etc		Probability																							
		High	Low																						
		X	X																						
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO): [] Highly Probable (HP) [X] Probable (P) [] Low Probability (LP) [] Improbable (I)																									
Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification: <u>Inicialmente, FIDE tuvo atrasos en el cumplimiento de condiciones previas y por consiguiente, en la formación del Comité de Evaluación de Propuestas (CEP) y de la Unidad de Diseño y Ejecución de Proyectos Productivos (UDEP); sin embargo, los problemas se han superado y ya se inició la aprobación de propuestas menores de US\$10.0 mil y se prevé que al final del año, habrá alcanzado un ritmo normal de ejecución.</u>																									
IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES																									
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification																									
<table border="0"><tr><td>[] Legislative approvals</td><td>[] Consultant performance</td><td>[] Environmental issues</td></tr><tr><td>[] Borrower / executing agency commitment</td><td>[] Inter-agency coordination</td><td>[] Cost overrun</td></tr><tr><td>[] Counterpart funding shortfall</td><td>[] Supplier/contractor performance</td><td>[] Qualified external audit</td></tr><tr><td>[] Executing agency institutional capacity</td><td>[] Project/component design</td><td>[] Policy changes</td></tr><tr><td>[] Organizational changes in executing agency</td><td>[] Contract condition compliance delays</td><td>[] Organizational changes</td></tr><tr><td>[] Community/political opposition</td><td>[] Bank efficiency (response delays)</td><td>[] Executing agency personnel changes</td></tr><tr><td>[] Executing agency staff deficiency</td><td>[] Procurement difficulties</td><td>[] Other (see Issues, Section VI)</td></tr></table>					[] Legislative approvals	[] Consultant performance	[] Environmental issues	[] Borrower / executing agency commitment	[] Inter-agency coordination	[] Cost overrun	[] Counterpart funding shortfall	[] Supplier/contractor performance	[] Qualified external audit	[] Executing agency institutional capacity	[] Project/component design	[] Policy changes	[] Organizational changes in executing agency	[] Contract condition compliance delays	[] Organizational changes	[] Community/political opposition	[] Bank efficiency (response delays)	[] Executing agency personnel changes	[] Executing agency staff deficiency	[] Procurement difficulties	[] Other (see Issues, Section VI)
[] Legislative approvals	[] Consultant performance	[] Environmental issues																							
[] Borrower / executing agency commitment	[] Inter-agency coordination	[] Cost overrun																							
[] Counterpart funding shortfall	[] Supplier/contractor performance	[] Qualified external audit																							
[] Executing agency institutional capacity	[] Project/component design	[] Policy changes																							
[] Organizational changes in executing agency	[] Contract condition compliance delays	[] Organizational changes																							
[] Community/political opposition	[] Bank efficiency (response delays)	[] Executing agency personnel changes																							
[] Executing agency staff deficiency	[] Procurement difficulties	[] Other (see Issues, Section VI)																							
V. PROJECT STATUS																									
Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable) 1. Está nombrado el CEP por parte de FIDE y ya se ha designado al empresario escogido por el Banco para completar este Comité, y el CEP esta en pleno funcionamiento. Con respecto a la UDEP, se aprobó su reestructuración, incorporándose dos profesionales, uno que tendrá su sede en San Pedro Sula, y otro que ayudará en las tareas de la UDEP en Tegucigalpa.. 2. Se ha continuado con el análisis de nuevas propuestas menores y superiores a US\$ 10 mil. Se han aprobado al menos 10 de ellas, algunas se encuentran en ejecución y otras ya han finalizado. 3. La mayor parte de las propuestas presentadas han sido para favorecer el accionar de las PYMES. etc. 4. Se presentó una propuesta aprobada para mejorar el entorno empresarial y se trabaja en otra similar. No se han realizado hasta el presente mesas de concertación (componente 4) , por las dificultades en encontrar contrapartida financiera en los interesados. Se ha presentado un abstracto para una operación con la cartera de financiamiento de FOMIN, que no ha prosperado. Current Status of each Assumption related to DO 1. 2. etc. Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable) No applicable. “Qualified opinions” of external auditors Por el momento, no aplica.																									



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable): 1. Ha habido algunas dificultades en las definiciones de los conceptos “no objeción ex-ante” y “no objeción ex-post” de las propuestas presentadas, lo cual ha obstaculizado la aprobación de las propuestas menores de US\$ 50 mil dólares, que supuestamente podrían recibir una “objeción ex-ante”. 2. Los pequeños empresarios no se encuentran, en la mayoría de los casos, dispuestos a comprometerse en aportar una contraparte en el financiamiento de los estudios.

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Interpretación del Concepto de “No objeción” para la aprobación de propuestas 2. etc.	Unificar criterios respecto al concepto mencionado	COF/CHO, ASPPE/FIDE Legal (Sede)	Julio/Agosto 2001	[] []



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

