



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: Honduras. Executing Agency (EA): FIDE. Window: I y II Has the project been reformulated: [] Yes [x] No (If yes see Section V)	Project Title: Apoyo Sector Productivo y Pequeña Empresa. AT Number: TC9903032 y TC9906029. ATN/ATC Number (s): ATN/MH-6576-HO y ATN/ME-6577-HO.	Date of Donor Approval: 07 jul/1999. Date of Contract Signature: 17 ago/1999. Date of Contract Validity: 17 ago/1999. Date of Eligibility for Disbursement: 01 jun/2000. Original Date of Final Disbursement: 17 ago/2003. Current Date of Final Disbursement: 17 ago/2003.			
CO Specialist: Zacarias Hugo Headquarters Staff Member Assigned: Marquez M. Date of Latest Report Update: Primer Informe con esta forma 04 jul/2000. Date of Latest Report Review by Representative: 13 jul/2000	Months in Execution From approval: 12 From signature: 11 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): N/A. % Deviation from original Disbursement Period: N/A	Original TC Amount: 1.7 Current Amount: 1.7 Disbursements: 0.17 % Disbursed: 10 Counterpart: Por el momento, no disponible.	TC Modality: [x] NR [] R [] CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Fortalecida la capacidad Institucional de FIDE y funcionando satisfactoriamente la Unidad de Diseño y Ejecución de Proyectos Productivos. 2. Fortalecidos y mejorados los grupos de pequeñas y medianas empresas y clusters sectoriales. 3. Capacitación y asistencia técnica brindada, con la cual se ha mejorado y está funcionando eficientemente la competitividad de las PyMEs. 4. Se ha contribuido a la interlocución del sector público y privado y ejecutadas políticas que han mejorado el entorno productivo del país. Etc.	1. A los 6 meses de entrar en vigencia el convenio, se ha montado y está funcionando el Comité de Evaluación de Propuestas y se ha seleccionado y contratado el personal de la Unidad de Diseño y Ejecución de Proyectos Productivos. 2. Al término del proyecto, realizados: 10 estudios de identificación y análisis; 30 propuestas de mejora de competitividad de clusters sectoriales; 60% de estos últimos resultan en proyectos pilotos de competitividad; y 200 firmas participan en el proyecto. 3. Al término del proyecto, el 50% de las propuestas indicadas en el componente anterior son PyMEs. 4. Al término del proyecto, realizadas: 6 propuestas de reforma que mejoran el entorno empresarial y 6 sesiones de mesas de concertación. Etc.		X		
			X		
			X		
			X		
Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
		High		Low	
1. Se mantiene el dinamismo de cada sector; empresarios consientes que la capacitación es una inversión; se mantiene la eficiencia profesional de la administración de FIDE; y confianza de las empresas en la capacidad de FIDE.		X			
2. Hay demanda para este tipo de servicios por parte de las PyMEs. y están dispuestas a pagarlos.		X			
3. Idem al ítem anterior y además, las PyMEs ponen en práctica la capacitación recibida para mejorar el funcionamiento de sus empresas.		X			
4. Existe voluntad política entre FIDE y las autoridades Gobierno que facilita diálogos eficaces. Etc.		X			
Summary Component Assumptions Classification (check one)		X			
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					
[] Highly Satisfactory (HS) [x] Satisfactory (S) [] Unsatisfactory (U) [] Very Unsatisfactory (VU)					



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Project Development Objective(s):

1. Aumentada competitividad de las PyMEs. en Honduras.
2. Se incrementa la capacidad institucional sustentable para diseñar y administrar programas y proyectos de desarrollo productivo en Honduras.

Etc.

Key Performance Indicators:

1. Al término del proyecto y en relación al año base, aumentada la producción y productividad de las PyMEs. participantes, así como las ventas de las misma.
 2. Al término del proyecto: aumentada la capacidad de FIDE y de otras organizaciones para ejecutar proyectos de desarrollo productivo; aumenta interés de inversión de operaciones similares, por parte de los organismos bilaterales y multilaterales de financiamiento; y el primer año de ejecución se prepara el abstracto de una operación para la cartera de FOMIN, otra a los 18 meses y una última al tercer año.
- etc.

Assumptions Related to each Development Objective

1. Se mantiene la estabilidad política y económica en Honduras.
2. Son favorables las políticas para el desarrollo de las PyMEs. y de las ONG.s
- 3.

Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)

Probability

High

Low

X

X

X

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ Highly Probable (HP)

☐ Probable (P)

☐ Low Probability (LP)

☐ Improbable (I)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

Inicialmente, FIDE tuvo atrasos en el cumplimiento de condiciones previas y por consiguiente, en la formación del Comité de Evaluación de Propuestas (CEP) y de la Unidad de Diseño y Ejecución de Proyectos Productivos (UDEP); sin embargo, los problemas se han superado y ya inició la aprobación de propuestas menores de US\$10.0 mil y se prevé que al final del año, habrá alcanzado un ritmo normal de ejecución y eventualmente, la clasificación para el logro de objetivos de desarrollo será mayor.

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- ☐ Legislative approvals
- ☐ Borrower / executing agency commitment
- ☐ Counterpart funding shortfall
- ☐ Executing agency institutional capacity
- ☐ Organizational changes in executing agency
- ☐ Community/political opposition
- ☐ Executing agency staff deficiency

- ☐ Consultant performance
- ☐ Inter-agency coordination
- ☐ Supplier/contractor performance
- ☐ Project/component design
- ☐ Contract condition compliance delays
- ☐ Bank efficiency (response delays)
- ☐ Procurement difficulties

- ☐ Environmental issues
- ☐ Cost overrun
- ☐ Qualified external audit
- ☐ Policy changes
- ☐ Organizational changes
- ☐ Executing agency personnel changes
- ☐ Other (see Issues, Section VI)

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

El atraso en el cumplimiento de condiciones previas, se tuvo principalmente, en la selección y contratación del personal de la Unidad de Diseño y Ejecución de Proyectos Productivos y cuando se contrató, existían diferencias de criterios con el Especialista asignado de la operación, creando un impasse en la ejecución del Programa. No obstante, estos aspectos se han superado y la situación es la siguiente:

1. Está nombrado el CEP por parte de FIDE, falta el nombramiento del empresario escogido por el Banco para completar este Comité. Se ha conversado con FIDE, para acordar el nombre de dicha persona, el que se prevé escoger en el términos de 2 meses más. No obstante, el CEP está en funcionamiento. En relación a la UDEP, falta únicamente la contratación del profesional que tendría su sede en San Pedro Sula.
2. Se ha iniciado la aprobación de propuestas menores de US\$10.0 mil para las PyMEs y en este sentido, se cuenta con 4 de ellas, listas para iniciar su ejecución en el próximo mes.



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

3.
Etc.
Current Status of each Assumption related to DO
1.
2.
etc.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

No applicable.

"Qualified opinions" of external auditors

Por el momento, no aplica.

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:
No applicable.

Lessons learned (If applicable):

Por el momento, no aplica.

Potential Problems (If applicable):

Por el momento, no se prevén problemas.

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. 2. etc.				[] []

