





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

A la fecha con el gran porcentaje de los consultorias terminadas o en sus últimas etapas los logros previstos fueron satisfactorios hacia el cumplimiento del propósito de fortalecer al Banco en su interés de dar una mejor atención a las Pequeñas Empresas (PE), si bien es difícil atribuir el cumplimiento de propósito en forma específica a tal o cual consultoria es evidente que Visión gracias al proyecto esta mejor preparada para atender al segmento, reflejada en:

1. Una cartera de crédito al cierre del 2012 de US\$ 264 millones muy superior a la meta de US\$ 85 millones
2. Una cartera de clientes de PE al cierre del 2012 de 22.960, muy superior a la meta de 6.500 clientes activos.
3. Se desarrollaron tres nuevos productos financieros de los cuales uno ya en producción con 112 clientes atendidos, otro estara en producción durante el primer trimestre del 2013 y Factoring que requiere de algunas adecuaciones legales.

Durante los trabajos se procedió también a la capacitación del recurso humano afectado en cada una de las etapas.

De los Hitos fijados para el proyecto el unico pendiente es el SIG implementado. El proyecto tuvo retrasos por lo cual se solicito prorroga para el cierre del Convenio, las causas principales de este retraso se debieron a inconvenientes con un proveedor y por otra a la necesidad de recursos humanos adicionales exigidos a Visión por algunas consultorias que hoy están subsanados dando la fluidez requerida a las consultorias pendientes.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El énfasis hasta el cierre del Proyecto estará en la culminación de las consitorias pendientes y muy especialmente en la culminación y piloteo del Sistema de Información Gerencial (SIG).

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Actividades realizadas en el Componente 1:

1. Entrega del reporte final del trabajo de Desarrollo de productos de crédito dirigidos a PE, Las capacitaciones estan programadas para los dias 17 y 18 de enero del 2013
2. Por la actividad de pasantias y visitas de intercambio, informamos que Visión con recursos del convenio a un personal al Foromic realizado en Barbados.
3. Se concluyó la consultoria para el diseño de un Manual de Buenas Prácticas Medioambientales
4. Se iniciaron los trabajos para la elaboración del Manual de Seguridad y Salud organizacional para Visión

Actividades realizadas en el Componente 2:

1. Concluyó la consultoria que afecta la implementación de tecnologías que permiten soluciones a los clientes y ejecutivos de cuentas a través de móviles.
2. Conclusión de la implementación del servicio al cliente a través del CRM.
3. Se inició la consultoria para el desarrollo de la metodología credit scoring para las PE y su implementación integrada al core de Visión Bco.
4. Se iniciaron los trabajos para la implementación de un sistema de gestión de Comercio Exterior enfocado al segmento de PE.

Actividades realizadas en el Componente 3

1. Se negoció el contrato para la auditoría con la empresa Delloitte & Touche.

Se menciona como la actividad a lograr en el semestre la implementación del SIG, del cual falta integramente el Balance Score Card, con esto se dará cumplimiento all último hito, además se prevé el cierre de las consultorias pendientes

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

En este semestre deberá procederse al cierre del Proyecto, para lo cual debe contratarse la evaluación final y realizarse el taller de cierre, además de hacer la auditoría de los estados financieros.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Linea de base				Planeado		Logrado		Estado
	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3						
<b>P.11</b> Saldo de la cartera activa PE (Pequeña Empresa entre 10.000 y 100.000USD deuda) en millones de USD.	33.8	45	54.6		85	264			
	Dic 2007	Oct 2010	Oct 2011		Mar 2012	Dic 2012			
<b>P.12</b> Número de Clientes activos en la cartera de préstamos a la PE	2607	3107	4107		6500	21446			
	Dic 2007	Oct 2010	Oct 2011		Mar 2012	Jun 2012			

**Propósito:** El propósito es fortalecer la capacidad institucional de Visión Banco para atender al segmento de pequeñas empresas con productos adecuados y ágiles que respondan a la creciente demanda y oportunidad de

mercado para estos servicios.

<b>Componente 1:</b> Introducción de productos y servicios dirigidos a la Pequeña Empresa.  <b>Peso:</b> 50%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C1.11	Nuevos productos implementados y colocados.	0	1	2	3	1	Atrasado
	C1.12	Número de nuevos productos y servicios de comercio exterior implementados y colocados.	0	2		3	1	Atrasado
	C1.13	Número de nuevos servicios implementados y colocados.	0	1		2	2	Finalizado
	C1.14	Mínimo de oficiales de crédito de pequeña empresa capacitados.	0	10	20	30	101	Finalizado
	C1.15	Aprobada política de capacitación y tratamiento de temas ambientales y de salud y seguridad laboral en las operaciones de crédito PE.	0			1	1	Finalizado
	C1.16	Credit Scoring diseñado e implementado	0			1	0.5	Atrasado
						Jun 2011	Jul 2011	
<b>Componente 2:</b> Mejoras de la capacidad operativa en las tecnologías crediticias y de gestión orientados a la Pequeña Empresa.  <b>Peso:</b> 50%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C2.11	Completado en 100% el Módulo del planning del SIG (en periodo de prueba y validación).	0			100	100	Finalizado
	C2.12	Aplicativos del "Credit Scoring" implementados en 100%	0			100	50	Atrasado
	C2.13	Plataforma para comercio exterior (aplicativos y licencias) implementado.				Mar 2011	Dic 2012	Atrasado
	C2.14	El módulo del "Business intelligence" se encuentra implementado.				Mar 2011	Dic 2011	Finalizado
	C2.15	Aplicativos móviles para ejecutivos funcionando.	0			1	100	Finalizado
	C2.16	Aplicativos móviles para clientes funcionando.	0			1	100	Finalizado
	C2.17	Gestión del Servicio al cliente a través del CRM implementado.	0			1	100	Finalizado
	C2.18	Número corresponsales no bancarios.	0			1	100	Finalizado
	C2.19	Banca telefónica.	0			2	1	Finalizado
	C2.11	Gerentes capacitados en financiamiento a la pequeña empresa y en productos de comercio exterior, con énfasis en la exportación de rubros no tradicionales.	0			35	70	Finalizado
	C2.11	Ejecutivos de crédito y auxiliares capacitados en financiamiento a la pequeña empresa y en productos de comercio exterior, con énfasis en la exportación de rubros no tradicionales.	0			150	101	En curso
						Mar 2012	Sep 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	3	Sep 2009	3	Jun 2009	Logrado
H1	1	Sep 2009	1	May 2009	Logrado
H2	1	Mar 2010	100	Jul 2011	Logrado tarde
H3	1	Sep 2010	0	Dic 2012	No Logrado
H4	2000	Sep 2011	22960	Dic 2012	Logrado tarde
H5	3500	Mar 2012	22960	Dic 2012	Logrado tarde

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Desempeño inadecuado de proveedores de servicios/contratistas

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El avance con la consultoría de desarrollo e implementación de un Sistema de Información Gerencial esta con retrasos y hay riesgos de que la empresa ILATINA LTDA se retire del trabajo sin culminar lo previsto en los términos de referencia y debilite en cierta medida el propósito de fortalecer a Vision para atender a las pequeñas empresas	Medio	Vision Banco adoptara las medidas y solicitara que los recursos asignados para el desarrollo del Balance Score Card (que es la parte faltante) se utilice en la contratación de un profesional que apoye para la implementación interna de esta herramienta de trabajo	Project Assistant
2. Impactos negativos en el segmento meta de los periodos recesivos de la economía.	Medio	Política de cartera diversificada por sectores económicos, rubros de actividad, zonas geográficas, etc., Hoy el Banco ya cuenta con 83 Centros de Atención a Clientes y 3 Corresponsales no Bancarios con el objeto de estar cerca de los sectores productivos.	Project Assistant
3. Riesgo de que el alcance y profundidad de los trabajos previstos en las consultorías no sean los esperados.	Medio	Designación de las personas adecuadas dentro de Vision Banco para el seguimiento de cada consultoría, en el sentido del cumplimiento de los términos de referencia y lograr el involucramiento de las unidades afectadas, así como gestionar los refuerzos de desarrollo en los casos justificados	Project Coordinator
4. Riesgo de que las consultorías para el fortalecimiento de la capacidad operativa en tecnología no satisfaga las expectativas generadas.	Bajo	Seguimiento cercano de los gerentes de cada consultoría para el control del cumplimiento de lo previsto en los Términos de Referencia. Lograr el involucramiento y colaboración de la Unidades de Vision afectadas a las Consultorías.	Project Assistant

5. Riesgo de mercado por la competencia de otras instituciones entren al sector de la PE. Bancos y Cooperativas que históricamente no atendían al sector.

Bajo

El ser pionero y con la tecnología adecuada para atender en forma personalizada y uno por uno a nuestra cartera de clientes nos proporciona una ventaja relativa. El disponer de una amplia cobertura geográfica también es importante por la cercanía. El disponer de un Estudio de Mercado y de desarrollar productos y servicios a medida del sector estimamos vendrá a mitigar también el impacto de los nuevos actores incursionando el segmento.

Project Assistant

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 9 **RIESGOS VIGENTES:** 7 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La seriedad, estructura, cultura y solvencia de Visión Banco garantizan el cumplimiento de los objetivos fijados para el proyecto. Destacamos por su importancia que se realizaron las capacitaciones previstas que están dando buenos resultados en el conocimiento de las características de los productos, en las nuevas formas de analizar los riesgos y otras herramientas que fortalecen a Visión en su capacidad de atender a las Pequeñas Empresas

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Planificar la ejecución de la operación y monitorear en forma cercana la misma resulta clave para evitar contratiempos en la ejecución o, en caso de que surjan problemas, tomar a tiempo las medidas requeridas.	Implementation	Wettstein, Mariana <i>[FOMIN]</i>
2. Fundamental incorporar en el presupuesto financiero del beneficiario del proyecto los gastos totales previstos en el cronograma de trabajo, porque los reembolsos del BID están sujetos a cumplimiento de hitos, que, en ocasiones no siguen las necesidades de desembolso de consultorías que tienen un desarrollo más rápido y que también aportan al cumplimiento de los objetivos finales del proyecto	Implementation	prieto, geraldino