

- Y hacer un esfuerzo por que CCA virtual esté operando complemente.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=40172808>

SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Linea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje
Propósito: Establecimiento de Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA) para la gestión de Agua Potable Rural (APR) y ecotecnologías de saneamiento rural en la Cooperativa Maule	R.1 Metodologías de difusión y capacitación del CCA Maule sistematizadas y documentadas	0	1	1	0 %
	R.2 Modelo de gestión cooperativa y Guía Metodológica para saneamiento de APR utilizando ecotecnología sistematizado y documentado.	0	1	0	0 %
	R.3 La Cooperativa Maule y al menos 5 cooperativas de la Región han mejorado sus indicadores de gestión administrativa, operativa y comunitaria, especialmente en lo referido a saneamiento	0	6	6	0 %
	R.4 El CCA de Maule cuenta con mecanismos establecidos para su sostenibilidad financiera y técnica.	0	1	1	0 %
	R.5 FESAN ha duplicado el número de socios.	7	14	1	0 %
	R.6 Modelo transferido a dos cooperativas de APR socias de FESAN	0	1	50	0 %
	R.7 500 operadoras rurales de servicios de agua y saneamiento sensibilizadas por la experiencia de Maule	0	500	50	0 %
	R.8 10 comunidades de la región de Maule sensibilizadas en aspectos ambientales y de salud relacionados con agua y saneamiento	0	10	10	0 %
Clasificación: Insatisfactorio					
Componente 1: Diagnostico y Establecimiento de mecanismos de operación, comunicación y funcionamiento del CCA Maule	C1.11 Diagnostico regional APR documentado	0	1	100	0 %
	C1.12 CCA Maule abierto a la comunidad y operando	0	1	0.1	0 %
	C1.13 el CCA Maule ha recibido solicitudes de información de APRs de 6 regiones del país	0	6	6	0 %
	C1.14 visitas al sitio web del CCA Maule llegan a un promedio de 2.000/mes	0	2000	50	0 %
Peso: 44%					
Clasificación: Insatisfactorio					
Componente 2: Diagnóstico de gestión administrativa y comunitaria de sistemas de provisión de servicios de agua y saneamiento en la Región de Maule	C2.11 diagnósticos elaborados en 3 dimensiones para operadores APRs, validados por cada operador	0	10	13	0 %
	C2.12 % implementación de los planes de mejora	0	50	100	0 %
Peso: 24%					
Clasificación: Insatisfactorio					
Componente 3: Desarrollo de capacidades para la gestión administrativa, comunitaria, de operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento sostenible en Maule	C3.11 miembros de la Cooperativa Maule capacitados para operar y mantener el sistema de saneamiento	0	20	100	0 %
	C3.12 sistema de seguimiento operativo de saneamiento de Cooperativa Maule, se encuentra operativo y actualizado con un desfase inferior a 45 días	0	1	0.01	0 %
	C3.13 La cooperativa Maule cuenta con un Plan de Operación y Mantención anual del sistema de saneamiento, el cual es monitoreado mensualmente	0	1	0.01	0 %
	C3.14 transferencia de metodologías de gestión comunitaria (y administrativa) a dirigentes (operadores) de APR	0	60	100	0 %
	C3.15 Cooperativa Maule ha cumplido las metas operacionales y de gestión de su sistema de saneamiento	0	1	0.01	0 %
Peso: 20%					
Clasificación: Insatisfactorio					
Componente 4: Diseminación y transferencia.	C4.11 Numero de cooperativas socias de FESAN a las que se ha transferido la experiencia	0	2	100	0 %
	C4.12 Numero de miembros de las Cooperativas que reciben la transferencia capacitados en operación y mantencion de sistemas de saneamiento	0	8	18	0 %
	C4.13 El CCA Maule cuenta con una planificación anual para la realización de talleres de formación y sensibilización	0	1	1	0 %
	C4.14 Numero de operadores APR a los cuales se ha difundido el Modelo	0	500	50	0 %
Peso: 12%					
Clasificación: Satisfactorio					

Hitos

Planificado

Fecha Vencimiento

Logrado

Fecha en que se logró

Estado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Diseño del proyecto/Componentes
- [X] Falta de un sistema de seguimiento y evaluación

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Las inversiones necesarias para implementar las mejoras requeridas en el sistema de saneamiento en la Comunidad de Maule presentan demoras que impidan operacionalizar en su totalidad el modelo a desarrollar

Nivel: Baja

Responsable: Invitado Proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: Este factor dejó de ser un riesgo para convertirse en una realidad, la organización decidió cambiar el tipo de tecnología de saneamiento a ser implementada lo que afectó los resultados del proyecto.

2. Las Organizaciones de Agua Potable no utilizan la plataforma del CCA Virtual como medio de información y capacitación.

Nivel: Baja

Responsable: Coordinador del proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: Se espera mitigar este riesgo en el proceso de sustentabilidad de la propuesta.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 2 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: PP - Poco Probable

Si bien existe material para el fortalecimiento de las APRs de buena calidad y un sitio web donde estos están a disposición de la comunidad, la pagina web no ha sido actualizada en los últimos 12 meses y no hay un community manager que mantenga vivo el capital social desarrollado durante la ejecución del proyecto.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Falta de compromiso de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto	
[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN	

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Según lo comprometido por la agencia ejecutora del proyecto, la sostenibilidad del CCA virtual será su responsabilidad, poniendo a disposición los recursos técnicos y humanos necesarios para su continuidad operativa por al menos tres años, luego de este plazo se entregará su administración a una organización de Agua Potable Rural que esté en condiciones de asumir la administración del mismo.

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=>

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lecciones Aprendidas	Relativo a	Autor
1. El voluntariado en parte del equipo profesional, es un aporte deseable que apalanca recursos humanos y financieros, sin embargo este voluntariado debe estar circunscrito a un nivel técnico y/o de consejería, no así a niveles de responsabilidades de gestión y coordinación, toda vez que puede generar dificultades en la ejecución.	Design	caro, victor
2. Documentar los acuerdos tomados entre los socios del proyecto es un imperativo a efectos de evitar confusiones al final del proceso.	Implementation	caro, victor
3. Luego de la evaluación externa realizada al proyecto, quedó en evidencia la necesidad de mejorar los registros de las actividades realizadas, utilizando memorias y otro tipo de verificadores para cada una de ellas.	Implementation	caro, victor

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

Manual gestion administrativa y comunitaria para APRs

Productos principales del proyecto

[Mar. 2014] 1.2 Catastro y Mapeo de actores relevantes en agua potable y saneamiento rural (Other)

Autor: Fernando Krauss

[Mar. 2015] MANUAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMUNITARIA PARA COMITÉS Y COOPERATIVAS DE AGUA POTABLE RURAL (Handbooks/Procedure guides)

Autor: CIESCOOP

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

10/MAR./2016 [Informe de Evaluación Final](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40172808>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=CH-M1056&lg=SP>