
































ID		Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2019									
						2018		2019		2020		2021		2022	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
1		Fort. Gestión de las Políticas de Promoción de Empleo \$160 MDD	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										
2		Componente 1: Fortalecer el SNE (\$25.8 MDD)		Mon 1/1/18											
3		Mejora del esquema de la oferta de servicios y gestión del sistema de intermediación laboral y apoyar el desarrollo e implementación (\$3,0 MDD)	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										
4		i) Revisión de los servicios del SNE	784 days?	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
5		Analisis de Estado del Sistema de Intermediacion Labor	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
6		A) Servicios prestados a buscadores de empleo	784 days?	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
7		1. Revisión de literatura de buenas prácticas internacion	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
8		2. Desarrollar un marco teórico para la atención a busca	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
9		3. Ejecutar una revisión del esquema de atención a busc	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
10		4. Realizar un análisis de brechas entre el marco teórico	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
11		5. Desarrollar una propuesta de rediseño del esquema d	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
12		6. Pilotear el rediseño del esquema de atención a busca	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
13		7. Elaborar un informe sobre el piloto rediseño del esque	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
14		8.Elaborar un informe que contenga revisión de literatur	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
15		B) Esquema de perfilamiento	521 days	Mon 1/1/18	Mon 12/30/19										
16		1. Revisión de buenas prácticas internacionales	521 days	Mon 1/1/18	Mon 12/30/19										
17		2. Identificación de las necesidades del SNE con respec	521 days	Mon 1/1/18	Mon 12/30/19										
18		3. Análisis de la información disponible en México.	521 days	Mon 1/1/18	Mon 12/30/19										
19		4. Diseño del mecanismo de diagnóstico.	521 days	Mon 1/1/18	Mon 12/30/19										
20		ii) Estrategia de relacionamiento integral con el sector p	521 days	Fri 1/1/21	Fri 12/30/22										
21		9. Revisión de literatura de buenas prácticas internacion	521 days	Mon 1/1/18	Mon 12/30/19										
22		10. Desarrollar un marco teórico para el acercamiento e	521 days	Mon 1/1/18	Mon 12/30/19										
23		11. Ejecutar una revisión del acercamiento empresarial	521 days	Mon 1/1/18	Mon 12/30/19										
24		12. Realizar un análisis de brechas entre el marco teóric	521 days	Mon 1/1/18	Mon 12/30/19										
25		13. Desarrollar una propuesta de rediseño del esquema	521 days	Mon 1/1/18	Mon 12/30/19										
26		14. Pilotear el rediseño del esquema de acercamiento e	521 days	Mon 1/1/18	Mon 12/30/19										
27		15. Elaborar un informe sobre el piloto del rediseño del e	521 days	Mon 1/1/18	Mon 12/30/19										
28		16. Elaborar un informe que contenga revisión de literatu	521 days	Mon 1/1/18	Mon 12/30/19										
29		iii) Modelo de Desarrollo Organizacional	260 days	Mon 1/3/22	Fri 12/30/22										
30		A) Gestión multicanal	260 days	Mon 1/3/22	Fri 12/30/22										
31		1. Revisar la literatura sobre gestión multicanal en SPE;	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
32		2. Desarrollar un marco teórico para la gestión multican	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										

ID		Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2019									
						2018		2019		2020		2021		2022	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
33		3. Ejecutar una revisión del esquema de gestión multic	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
34		4. Realizar un análisis de brechas entre el marco teórico	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
35		5. Desarrollar una propuesta de rediseño del esquema d	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
36		6. Pilotear el rediseño del esquema de gestión multic	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
37		7. Elaborar un informe sobre el piloto del rediseño del es	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
38		8. Elaborar un informe que contenga revisión de literatur	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
39		B) Gestión de desempeño	260 days	Mon 1/3/22	Fri 12/30/22										
40		1. Revisar la literatura sobre gestión de desempeño en \$	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
41		2. Desarrollar un marco teórico para la gestión de desen	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
42		3. Ejecutar una revisión del esquema de gestión de dese	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
43		4. Realizar un análisis de brechas entre el marco teórico	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
44		5. Desarrollar una propuesta de rediseño del esquema d	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
45		6. Pilotear el rediseño del esquema de gestión de desen	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
46		7. Elaborar un informe sobre el piloto del rediseño del es	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
47		8. Elaborar un informe que contenga revisión de literatur	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
48		C) Adecuación de la gestión de recursos humanos a	260 days	Mon 1/3/22	Fri 12/30/22										
49		1. Revisar la literatura internacional sobre gestión de rec	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
50		2. Desarrollar un marco teórico para la gestión de recurs	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
51		3. Ejecutar una revisión del esquema de gestión de recu	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
52		4. Realizar un análisis de brechas entre el marco teórico	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
53		5. Desarrollar una propuesta de rediseño del esquema d	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
54		6. Pilotear el rediseño del esquema de recursos human	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
55		7. Elaborar un informe sobre el piloto del rediseño del es	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
56		8. Elaborar un informe que contenga revisión de literatur	260 days	Mon 1/1/18	Fri 12/28/18										
57		Sistema integrado de información del mercado laboral	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										
58		i) Diseño de un sistema de información de mercado labo	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
59		Análisis de Estado de la Infraestructura de Red de las ol	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
60		Estudio de Factibilidad para la utilización de servicios en	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
61		Estrategia de Inteligencia de Negocios	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
62		Control de Calidad y Monitoreo	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										
63		Licenciamiento software (Adquisición de licencias)	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										
64		Licenciamiento software (modificacion al Sistema actual	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										
65		Arrendamiento Equipamiento informático	522 days	Mon 1/1/18	Tue 12/31/19										
66		Infraestructura de comunicaciones (Red de voz y datos)	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										

ID		Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2019									
						2018		2019		2020		2021		2022	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
67		Servicios integrales de tecnologías de información para	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										
68		iii) Diseño de una estrategia de TIC	784 days?	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
69		Analisis de factibilidad del sistema de informacion del m	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
70		Analisis de factibilidad de la plataforma tecnológica del s	784 days	Mon 1/1/18	Thu 12/31/20										
71		Estrategia de digitalización para correspondencia de tra	522 days	Mon 1/1/18	Tue 12/31/19										
72		iii) Estrategia transversal de género	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										
73		Diseño de la estrategia	261 days	Tue 1/1/19	Tue 12/31/19										
74		Implementación de la estrategia	783 days	Wed 1/1/20	Fri 12/30/22										
75		Componente 2: Fortalecer los programas de desarrollo de habilidades (\$130,0 MDD)	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										
76		i) Acciones del Programa BECATE (\$98.8 MDD)	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										
77		ii) Fomento al autoempleo (\$17,0 MDD)	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										
78		iii) Apoyos económicos a la movilidad laboral (\$11,0 MDD)	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										
79		iv) Acciones de atención en situaciones de contingencia laboral (\$3.2 MDD)	1305 days	Mon 1/1/18	Fri 12/30/22										

ID		Nombre de tarea	Duration	Start	2018	
					H1	H2
1		Fort. Gestión de las Políticas de Promoción de Empleo \$160 MDD	261 days	Mon 1/1/18		
2		Componente 1: Fortalecer el SNE (\$25.8 MDD)		Mon 1/1/18		
3		Mejora del esquema de la oferta de servicios y gestión del sistema de intermediación laboral y apoyar el desarrollo e implementación (\$3,0 MDD)	261 days	Mon 1/1/18		
4		i) Revisión de los servicios del SNE	261 days?	Mon 1/1/18		
5		Análisis de Estado del Sistema de Intermediación Laboral	261 days	Mon 1/1/18		
6		A) Servicios prestados a buscadores de empleo	261 days?	Mon 1/1/18		
7		1. Revisión de literatura de buenas prácticas internacionales	261 days	Mon 1/1/18		
8		2. Desarrollar un marco teórico para la atención a buscadores	261 days	Mon 1/1/18		
9		3. Ejecutar una revisión del esquema de atención a buscadores	261 days	Mon 1/1/18		
10		4. Realizar un análisis de brechas entre el marco teórico y la práctica	261 days	Mon 1/1/18		
11		5. Desarrollar una propuesta de rediseño del esquema de atención	261 days	Mon 1/1/18		
12		6. Pilotear el rediseño del esquema de atención a buscadores	261 days	Mon 1/1/18		
13		7. Elaborar un informe sobre el piloto rediseño del esquema de atención	261 days	Mon 1/1/18		
14		8. Elaborar un informe que contenga revisión de literatura y análisis de brechas	261 days	Mon 1/1/18		
15		B) Esquema de perfilamiento	261 days	Mon 1/1/18		
16		1. Revisión de buenas prácticas internacionales	261 days	Mon 1/1/18		
17		2. Identificación de las necesidades del SNE con respecto a la atención	261 days	Mon 1/1/18		
18		3. Análisis de la información disponible en México.	261 days	Mon 1/1/18		
19		4. Diseño del mecanismo de diagnóstico.	261 days	Mon 1/1/18		
20		ii) Estrategia de relacionamiento integral con el sector privado	261 days	Mon 1/1/18		
21		9. Revisión de literatura de buenas prácticas internacionales	261 days	Mon 1/1/18		
22		10. Desarrollar un marco teórico para el acercamiento empresarial	261 days	Mon 1/1/18		
23		11. Ejecutar una revisión del acercamiento empresarial	261 days	Mon 1/1/18		
24		12. Realizar un análisis de brechas entre el marco teórico y la práctica	261 days	Mon 1/1/18		
25		13. Desarrollar una propuesta de rediseño del esquema de acercamiento	261 days	Mon 1/1/18		
26		14. Pilotear el rediseño del esquema de acercamiento empresarial	261 days	Mon 1/1/18		
27		15. Elaborar un informe sobre el piloto del rediseño del esquema de acercamiento	261 days	Mon 1/1/18		
28		16. Elaborar un informe que contenga revisión de literatura y análisis de brechas	261 days	Mon 1/1/18		
29		iii) Modelo de Desarrollo Organizacional	261 days	Mon 1/1/18		
30		A) Gestión multicanal	261 days	Mon 1/1/18		
31		1. Revisar la literatura sobre gestión multicanal en SPE;	261 days	Mon 1/1/18		
32		2. Desarrollar un marco teórico para la gestión multicanal	261 days	Mon 1/1/18		

ID		Nombre de tarea	Duration	Start	2018	
					H1	H2
33		3. Ejecutar una revisión del esquema de gestión multicanales	261 days	Mon 1/1/18		
34		4. Realizar un análisis de brechas entre el marco teórico y el actual	261 days	Mon 1/1/18		
35		5. Desarrollar una propuesta de rediseño del esquema de gestión	261 days	Mon 1/1/18		
36		6. Pilotear el rediseño del esquema de gestión multicanales	261 days	Mon 1/1/18		
37		7. Elaborar un informe sobre el piloto del rediseño del esquema	261 days	Mon 1/1/18		
38		8. Elaborar un informe que contenga revisión de literatura	261 days	Mon 1/1/18		
39		B) Gestión de desempeño	261 days	Wed 1/3/18		
40		1. Revisar la literatura sobre gestión de desempeño en el sector	261 days	Mon 1/1/18		
41		2. Desarrollar un marco teórico para la gestión de desempeño	261 days	Mon 1/1/18		
42		3. Ejecutar una revisión del esquema de gestión de desempeño	261 days	Mon 1/1/18		
43		4. Realizar un análisis de brechas entre el marco teórico y el actual	261 days	Mon 1/1/18		
44		5. Desarrollar una propuesta de rediseño del esquema de gestión	261 days	Mon 1/1/18		
45		6. Pilotear el rediseño del esquema de gestión de desempeño	261 days	Mon 1/1/18		
46		7. Elaborar un informe sobre el piloto del rediseño del esquema	261 days	Mon 1/1/18		
47		8. Elaborar un informe que contenga revisión de literatura	261 days	Mon 1/1/18		
48		C) Adecuación de la gestión de recursos humanos a las necesidades	261 days	Wed 1/3/18		
49		1. Revisar la literatura internacional sobre gestión de recursos humanos	261 days	Mon 1/1/18		
50		2. Desarrollar un marco teórico para la gestión de recursos humanos	261 days	Mon 1/1/18		
51		3. Ejecutar una revisión del esquema de gestión de recursos humanos	261 days	Mon 1/1/18		
52		4. Realizar un análisis de brechas entre el marco teórico y el actual	261 days	Mon 1/1/18		
53		5. Desarrollar una propuesta de rediseño del esquema de gestión	261 days	Mon 1/1/18		
54		6. Pilotear el rediseño del esquema de recursos humanos	261 days	Mon 1/1/18		
55		7. Elaborar un informe sobre el piloto del rediseño del esquema	261 days	Mon 1/1/18		
56		8. Elaborar un informe que contenga revisión de literatura	261 days	Mon 1/1/18		
57		Sistema integrado de información del mercado laboral	261 days	Mon 1/1/18		
58		\$22,8 MDD				
59		i) Diseño de un sistema de información de mercado laboral	261 days	Mon 1/1/18		
60		Análisis de Estado de la Infraestructura de Red de las organizaciones	261 days	Mon 1/1/18		
61		Estudio de Factibilidad para la utilización de servicios en la nube	261 days	Mon 1/1/18		
62		Estrategia de Inteligencia de Negocios	261 days	Mon 1/1/18		
63		Control de Calidad y Monitoreo	261 days	Mon 1/1/18		
64		Licenciamiento software (Adquisición de licencias)	261 days	Mon 1/1/18		
65		Licenciamiento software (modificación al Sistema actual)	261 days	Mon 1/1/18		
66		Arrendamiento Equipamiento informático	261 days	Mon 1/1/18		
67		Infraestructura de comunicaciones (Red de voz y datos)	261 days	Mon 1/1/18		

ID		Nombre de tarea	Duration	Start	2018	
					H1	H2
67		Servicios integrales de tecnologías de información para	261 days	Mon 1/1/18		
68		iii) Diseño de una estrategia de TIC	261 days	Mon 1/1/18		
69		Analisis de factibilidad del sistema de informacion del m	261 days	Mon 1/1/18		
70		Analisis de factibilidad de la plataforma tecnológica del s	261 days	Mon 1/1/18		
71		Estrategia de digitalización para correspondencia de trat	261 days	Mon 1/1/18		
72		iii) Estrategia transversal de género	261 days	Mon 1/1/18		
73		Diseño de la estrategia	261 days	Mon 1/1/18		
74		Componente 2: Fortalecer los programas de desarrollo de habilidades (\$130,0 MDD)	261 days	Mon 1/1/18		
75		i) Acciones del Programa BECATE (\$98.8 MDD)	261 days	Mon 1/1/18		
76		ii) Fomento al autoempleo (\$17,0 MDD)	261 days	Mon 1/1/18		
77		iii) Apoyos económicos a la movilidad laboral (\$11,0 MDD)	261 days	Mon 1/1/18		
78		iv) Acciones de atención en situaciones de contingencia laboral (\$3.2 MDD)	261 days	Mon 1/1/18		