

## Plan de Adquisiciones

Ref. No.	Descripción de actividades	Costos estimados (US\$)	Método de adquisición	Revisión (ex ante o ex post)	Financiamiento y porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas estimadas			Status <sup>4</sup> (pendiente, en proceso, atribuido, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local/ otro %		Publicación	Inicio de contrato	Final de contrato		
<b>I</b>	<b>Servicios de consultoría</b>											
C1	Consultor Senior especialista en DIT para apoyo en el diseño del programa y diseño de la metodología de evaluación	35.000	CI	N/A	100%	0	No	Julio 2014	Septiembre 2014	Enero 2015	Pendiente	Contratado
C2	Contrato con firma encuestadora para levantamiento de línea de base del piloto PCCSF	400.000	SBQC	N/A	100%	0		Agosto 2014	Noviembre 2014	Noviembre 2015	Pendiente	Contratado
C3	Asistente de investigación para el apoyo en el diseño del programa y realización de estudios sobre resultados.	15.000	CI	N/A	100%	0	No	Julio 2014	Septiembre 2014	Diciembre 2014	Pendiente	Contratado
C4	Consultor para desenvolvimiento dos grupos focais para a avaliação de impacto do PCSSF.	1.000	CI	N/A	100%	0	No	Mayo 2018	Junio 2018	Agosto 2018	Pendiente	
C5	Contrato con firma encuestadora para segunda onda de la evaluación de impacto del PCCSF.	100.000	CD	N/A	100%	0	No	Mayo 2018	Agosto 2018	Diciembre 2018	Pendiente	
C6	Asistente de investigación para el apoyo en el análisis de datos para la segunda onda de evaluación de impacto del PCCSF.	35.000	CI	N/A	100%	0	No	Mayo 2018	Junio 2018	Diciembre 2018	Pendiente	
<b>II</b>	<b>Otros servicios</b>											
OS1	Materiales, horas del personal técnico y alquiler de espacio físico del Programa	50.000	Pregão eletrônico de acuerdo a la legislación nacional	N/A	0	100%	No	-	julio 2014	julio 2016	Pendiente	