





## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTRY OF EDUCATION SCIENCE AND CULTURE (MINOW)				
Sector:	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION				
Número da Operação:	2742/OC-SU	Atual:	13.700.000,00	Original BID:	13.700.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	1.124.865,60	Corrente BID:	13.700.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	8,21	Pari-passu:	95,00
Operação Relacionada:	SU0023, RG-P1478, SU-L1038	Saldo:	12.575.134,40	Cofinanciamento/País:	750.000,00
Subtipo de Operação:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimado:	14.450.000,00
				Período de Amortização (meses):	186

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	Nenhum	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?
		Validado pelo Chefe de Divisão: 28-mar-2013 Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013



## Progresso Acumulado até 2012



## Resultados

**Resultado:** Learning outcomes for students in grades 3 and 7

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Exam results/scores at end of school year	percent		2010	P A			5,00	10,00	10,00

**Resultado:** Teacher trained in participatory approaches

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Teachers trained	percent		2012	P A		75,00	80,00	85,00	85,00
Exam results	percent		2010	P A		5,00	10,00	10,00	10,00

**Resultado:** Drop out rate in grade 3

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Drop out rate	percent	7,00	2010	P A	7,00	7,00	6,00	5,00	5,00

**Resultado:** Drop out rate grade 4

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Drop out rate	percent	7,00	2010	P A	7,00	7,00	6,00	5,00	5,00

**Resultado:** Drop out rate in grade 5

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Drop out rate	percent	8,00	2010	P A	8,00	8,00	7,00	6,00	6,00

**Resultado:** Repeaters in grade 3

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Repetition rate	percent	19,00	2012	P A	19,00	19,00	17,00	15,00	15,00

**Resultado:** Repeaters in Grade 4

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Repetition rate	percent	17,00	2012	P A	17,00	17,00	15,00	13,00	13,00

**Resultado:** Repeaters in grade 5

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Repetition rate	percent	17,00	2012	P A	17,00	17,00	15,00	13,00	13,00

**Resultado:** Promotion rate in grade 3

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Promotion rate increase	percent		2011	P A			1,00	3,00	3,00

**Resultado:** Promotion rate in grade 4

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Promotion rate increase	percent		2011	P A			1,00	3,00	3,00

**Resultado:** Promotion rate in grade 5

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Promotion rate increase	percent		2011	P A			1,00	3,00	3,00

**Resultado:** Primary education completion rate

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Completion rate	percent	50,00	2011	P A	50,00	52,50	55,00	55,00	55,00

**Resultado:** Access to junior secondary grades

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
-----------	----------------	------------	----------------	--	------	------	------	------	------------------

Increase in access	percent		2012	P		5,00	8,00	8,00	8,00
				A					

**Resultado:** Teachers with education management information system at schools, utilizing performance tracking system to track student progress and produce student work plans

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Teachers using education management information system	percent		2012	P			25,00	75,00	75,00
				A					

**Resultado:** MOECD trained staff that collect and analyze data from Education Managment Information System

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Data from education management information system collected and analyzed by Ministry trained staff	percent		2012	P		50,00	60,00	75,00	75,00
				A					

**Resultado:** Number of selected Ministry of Education Departments that use the monitoring and evaluation system to retrieve information

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Monitoring and evaluation system utilized by selected Ministry of Education Departments	departments		2012	P	1,00	2,00	3,00	5,00	5,00
				A					

**Resultado:** Trained staff utilizing learning from training

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Learning from training utilized	percent		2012	P		30,00	50,00	75,00	75,00
				A					

**Resultado:** Student performance in grades 3 and 7

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Exam results in modules through ICT in education	percent		2010	P			5,00	10,00	10,00
				A					

**Resultado:** Student ICT use in the classroom for schools in pilot

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Student ICT use increased	percent		2012	P		5,00	10,00	10,00	10,00
				A					

**Resultado:** Schools using ICT in education modules

## RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

SU-L1019 - Second Basic Education Improvement Program (2nd BEIP)  
2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento  
Última Atualização do PMR: 26/03/2013

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
ICT in education modules used in number of schools	schools		2012	P A		10,00	10,00	10,00	10,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Component 1: Improve student learning outcomes</b>									
Approved curriculum, grades 3 to 6	curriculum				4,00		103.256,00		2.420.000,00
Teachers trained in using new teaching methodology	Teachers		665,00		5.000,00		167.576,00		200.000,00
Approved basic education legislation	legislation				1,00				30.000,00
Junior secondary strategic reform plan developed	strategy				1,00				50.000,00
Textbooks purchased	books		5.000,00		220.000,00		26.774,00		3.000.000,00
<b>Component 2: ICT in Education</b>									
Draft national ICT in education policy and strategy completed	strategy				1,00				800.000,00
<b>Component 3: Increase access to education and Improve MOECD facilities</b>									
New public schools built and equipped	schools				4,00		49,35		4.480.000,00
<b>Component 4: Improve management at MOECD and schools</b>									
MOECD Staff trained	staff trained				25,00				815.000,00
Education Management Information System expanded	schools				150,00				620.000,00
Public information/ social marketing campaigns completed	campaigns		3,00		26,00		4.402,18		100.000,00
Monitoring and Evaluation system completed	system				1,00				185.000,00
<b>Component 5: Program Administration</b>									
Program Management unit administration, mid-term and final evaluation, Audit	N/A						139.370,00		850.000,00
<b>Component 6: Contingency</b>									
Contingencies	N/A								900.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>441.427,53</b>		<b>14.450.000,00</b>