




REPÚBLICA DE BOLIVIA
Ministerio de Planificación del Desarrollo
Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo

La Paz,

10 FEB 2009

VIPFE/DGPP/UNCR-000369/2009
000892

Señor
Baudouin Duquesne
REPRESENTANTE EN BOLIVIA
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Presente



Ref.: CONTRATO DE PRESTAMO N° 1678/SF-BO.
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSION PUBLICA.
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y
PLAN DE ADQUISICIONES GESTION 2009

Señor Representante:

Adjunto a la presente remito a usted el Programa de Operaciones Anual (POA) y el Plan de Adquisiciones para la presente gestión 2009, solicitando al mismo tiempo la revisión y aprobación del Banco a esta documentación.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

Javier Fernández Vargas
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
Ministerio de Planificación del Desarrollo

Adj. Programa de Operaciones Anual
Plan de Adquisiciones

PROYECTO: PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
CONTRATO DE PRESTAMO: 1678SF-BO
PERIODO COMPRENDIDO EN ESTE PLAN DE ADQUISICIONES: DESDE ENERO DE 2009 HASTA DICIEMBRE DE 2009

No. REF.	CODIGO	CATEGORIA Y DESCRIPCION DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES	COSTO ESTIMADO DE LA ADQUISICION (US\$)	COSTO ESTIMADO DE LA ADQUISICION BID (US\$)	COSTO ESTIMADO DE LA ADQUISICION APL (US\$)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE		MONTOS A EJECUTAR 2009 BID (US\$)	MONTOS A EJECUTAR 2009 APL (US\$)	METODO DE ADQUISICION	REVISIÓN EX-ANTE O EX-POST	PRECALIFICACION (SI/NO)	FECHAS ESTIMADAS		STATUS (PENDIENTE, EN PROCESO, ADJUDICADO, CANCELADO)
						BID%	LOCAL %						Publicación Anuncio Esp. de Adq.	Terminación del Contrato	
		BIENES													
		C2. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DEL SNIP													
1	2.1.1.3	Contratación de imprenta para la impresión del documento Norma Básica del SNIP actualizada	7,500.00	7,500.00	0.00	100.00%	0.00%	7,500.00	0.00	CP	EX-POST	NO	Mar-09	Abr-09	PENDIENTE
2	2.1.2.3	Contratación de imprenta para la impresión de los reglamentos Operativos actualizados	7,500.00	7,500.00	0.00	100.00%	0.00%	7,500.00	0.00	CP	EX-POST	NO	May-09	Jun-09	PENDIENTE
3	2.3.2	Contratación de imprenta para la edición e impresión del documento Metodología de Evaluación de Resultados y Clasificación de Proyectos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00%	100.00%	0.00	4,000.00	CP	EX-POST	NO	Jun-09	Sep-09	PENDIENTE
4	2.6.2	Contratación de imprenta para la edición e impresión del documento "Metodología de Preparación y Evaluación de Programas"	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00%	0.00%	5,000.00	0.00	CP	EX-POST	NO	Jun-09	Sep-09	PENDIENTE
		TOTAL BIENES CATEGORIA C2	24,000.00	20,000.00	4,000.00			20,000.00	4,000.00						
		C4. FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION													
5	4.4	Implementación de infraestructura de tecnología de información y comunicación para un Centro de Datos	350,000.00	279,825.00	70,175.00	79.95%	20.05%	279,825.00	70,175.00	LPI	EX-ANTE	NO	Jun-09	Oct-09	PENDIENTE
6	4.5.1	Adquisición de equipamiento informático para el nivel central	150,000.00	130,000.00	20,000.00	86.67%	13.33%	130,000.00	20,000.00	LPN	EX-POST	NO	Abr-09	Ago-09	PENDIENTE
7	4.5.2	Adquisición Software de interfase de usuario	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00%	0.00%	20,000.00	0.00	CD (***)	EX-POST	NO	Ago-09	Sep-09	PENDIENTE
8	4.6	Contratación de imprenta para diseño e impresión de documento para la difusión sobre proyectos de inversión pública y la normativa del SNIP año 2009	1,250.00	1,250.00	0.00	100.00%	0.00%	1,250.00	0.00	CP	EX-POST	NO	May-09	Ago-09	PENDIENTE
		TOTAL BIENES CATEGORIA C4	521,250.00	431,075.00	90,175.00			431,075.00	90,175.00						
9	A.1.1	C6. GERENCIAMIENTO Y ADMINISTRACION.													
		Compra de Pasajes	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	0.00%	30,000.00	5,000.00	LPN	EX-POST	NO	Feb-09	Dic-09	ADJUDICADO
		TOTAL BIENES CATEGORIA C6	30,000.00	30,000.00	0.00			30,000.00	5,000.00						
		TOTAL GENERAL BIENES	575,250.00	481,075.00	94,175.00	88.90%	11.10%	481,075.00	99,175.00						
		OBRAS:													
		El Programa no prevé la contratación de obras													
		SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA													
		C1. CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA-FUNCIONAL													
10	1.3.1	Curso dictado por SETYM sobre Adquisición de bienes y servicios de consultoría para la capacitación de dos funcionarios de la U.E.	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00%	0.00%	12,500.00	0.00	CD (***)	EX-POST	NO	Abr-09	May-09	PENDIENTE
11	1.3.2	Curso dictado por SETYM sobre Evaluación de Impacto de proyectos y programas de consultoría para la capacitación de dos	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00%	0.00%	12,500.00	0.00	CD (***)	EX-POST	NO	Oct-09	Nov-09	PENDIENTE
		TOTAL SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA C1	25,000.00	25,000.00	0.00			25,000.00	0.00						
		C2. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DEL SNIP													
12	2.1.1	Contratación de servicios (salones, equipo audiovisual y material didáctico) para realización de talleres de concertación de actualización de la Norma Básica del SNIP	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00%	0.00%	5,000.00	0.00	CP	EX-POST	NO	Feb-09	Mar-09	PENDIENTE
13	2.1.3	Contratación de servicios (salones, equipo audiovisual y material didáctico) para realización de talleres de concertación de actualización de los reglamentos operativos del SNIP	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00%	0.00%	5,000.00	0.00	CP	EX-POST	NO	Abr-09	Abr-09	PENDIENTE
		TOTAL SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA C2	10,000.00	10,000.00	0.00			10,000.00	0.00						
		C3. DIFUSION Y CAPACITACION DE LOS INSTRUMENTOS DEL SNIP.													
14	3.2	Contratación de servicios (salones, equipo audiovisual y material didáctico) para desarrollo del taller de sensibilización 2009	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	0.00%	30,000.00	0.00	CP	EX-POST	NO	Jul-09	Nov-09	PENDIENTE
		TOTAL SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA C3	30,000.00	30,000.00	0.00			30,000.00	0.00						
		C6. GERENCIAMIENTO Y ADMINISTRACION.													
15	A.2.2	Contratación de Servicios para Mantenimiento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00%	100.00%	0.00	3,000.00	CP	EX-POST	NO	Feb-09	Dic-09	PENDIENTE
		TOTAL SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA C6.	3,000.00	0.00	3,000.00			0.00	3,000.00						
		TOTAL GENERAL SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA	68,000.00	65,000.00	3,000.00	80.23%	19.77%	65,000.00	3,000.00						
		SERVICIOS DE CONSULTORIA													
		FIRMAS CONSULTORAS													
16	2.2	Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de un "Sistema de Gerencia de Proyectos"	165,000.00	103,421.00	61,579.00	62.66%	37.32%	103,421.00	61,579.00	SBC	EX-POST	SI	Feb-09	Oct-09	PENDIENTE
17	2.3.1	Contratación de firma consultora para el desarrollo de una Metodología de Evaluación de Resultados y Clasificación de Proyectos	143,917.00	115,134.00	28,783.00	80.00%	20.00%	115,134.00	28,783.00	SBC	EX-POST	SI	Ene-09	May-09	ADJUDICADO
18	2.5	Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de una Metodología de Evaluación de Medo	106,000.00	96,000.00	10,000.00	90.57%	9.43%	96,000.00	10,000.00	SBC	EX-POST	SI	Jul-09	Oct-09	PENDIENTE

No. REF.	CODIGO	CATEGORIA Y DESCRIPCION DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES	COSTO ESTIMADO DE LA ADQUISICION (US\$)	COSTO ESTIMADO DE LA ADQUISICION BID (US\$)	COSTO ESTIMADO DE LA ADQUISICION APL (US\$)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE		MONTA A EJECUTAR 2009 BID (US\$)	MONTA A EJECUTAR 2009 APL (US\$)	METODO DE ADQUISICION	REVISION (EX-ANTE O EX-POST)	PRECALIFICACION (SI/NO)	FECHAS ESTIMADAS		STATUS (PENDIENTE, EN PROCESO, ADJUDICADO, CANCELADO)
						BID%	LOCAL %						Publicación Anuncio Esp. de Adq.	Terminación del Contrato	
19	2 6	Contratación de firma consultora, para el desarrollo de una Metodología de Preparación y Evaluación de Programas	189,081.00	151,340.00	37,741.00	80.04%	19.96%	151,340.00	37,741.00	SBC	EX-POST	SI	Ene-09	Jun-09	ADJUDICADO
20	2 8	Contratación de firma consultora, para la Calibración y Adaptación del Modelo HDM-4 a la realidad boliviana	186,090.00	148,872.00	37,218.00	80.00%	20.00%	148,872.00	37,218.00	SBC	EX-POST	SI	Ene-09	Sep-09	EN PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION
		TOTAL FIRMAS CONSULTORAS C2.	790,088.00	614,767.00	175,321.00			614,767.00	175,321.00						
21	3 3 1	C3. DIFUSION Y CAPACITACION DE LOS INSTRUMENTOS DEL SNP.													
		Contratación de firma consultora (Institución Especializada en Capacitación) para el desarrollo de Cursos estructurados en Instrumentos Normativos y Metodológicos del SNP. Gestión 2009	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00%	0.00%	10,000.00	0.00		EX-POST	SI	Jul-09	Sep-09	PENDIENTE
22	3 4 1	TOTAL FIRMAS CONSULTORAS C3.	80,559.00	80,559.00	5,800.00			80,559.00	5,800.00	LPN	EX-POST	SI	Jul-09	Dic-09	PENDIENTE
		TOTAL FIRMAS CONSULTORAS C3.	90,559.00	90,559.00	5,800.00			90,559.00	5,800.00						
23	4 1	C4. FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION.													
		Contratación de firma consultora, para el diseño, desarrollo e implementación de un sistema informático denominado Banco de Ideas de Proyectos.	245,000.00	191,737.00	53,263.00	78.26%	21.74%	191,737.00	53,263.00	LPN/SBCC	EX-POST	SI	Feb-09	Jun-09	PENDIENTE
24	4 2	Contratación de empresa consultora para el diseño, desarrollo e implementación del sistema de información sobre financiamiento externo versión 2 (e-SIFIN).	170,000.00	130,696.00	39,304.00	76.88%	23.12%	130,696.00	39,304.00	LPN/SBCC	EX-POST	SI	Mar-09	Jul-09	PENDIENTE
25	4 3	Contratación de firma consultora, para el desarrollo, implementación del e-learning	150,000.00	119,715.00	30,285.00	79.81%	20.19%	119,715.00	30,285.00	LPN/SBCC	EX-POST	SI	May-09	Sep-09	PENDIENTE
		TOTAL FIRMAS CONSULTORAS C4.	565,000.00	442,148.00	122,852.00			442,148.00	122,852.00						
26	5 1 1	C5. FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION.													
		Proyecto Modular Potosí destino turístico (HAM Potosí)	210,310.00	168,248.00	42,062.00	80.03%	20.00%	168,248.00	42,062.00	SBCC	EX-POST	SI		Jun-09	ADJUDICADO
27	5 1 2	Prolongación Av. René Zabaleta y obras de regulación y control río Orkoahuira (HAM La Paz)	72,804.24	55,103.22	17,401.02	76.00%	24.00%	22,041.00	6,960.00	SBCC	EX-POST	SI		Abr-09	ADJUDICADO
28	5 1 3	Terminal de transporte Alipino Norte interdepartamental e internacional (HAM La Paz)	103,912.07	78,973.17	24,938.90	76.00%	24.00%	31,589.00	9,976.00	SBCC	EX-POST	SI		Abr-09	ADJUDICADO
29	5 1 4	Construcción Puente Gernelo Las Américas (HAM La Paz)	112,196.31	85,270.72	26,927.59	76.00%	24.00%	34,108.00	10,771.00	SBCC	EX-POST	SI		Abr-09	ADJUDICADO
30	5 1 5	Trasvase Agua Río Lope Mendoza - Valle Alto (Prefectura de Cochabamba)	191,337.00	153,069.60	38,267.40	80.00%	20.00%	153,069.60	0.00	SBCC	EX-POST	SI		Jun-09	ADJUDICADO
31	5 1 6	Apertura Carretera Peñachuco - Pata - Apolo (Prefectura de La Paz)	154,222.30	123,377.84	30,844.46	80.00%	20.00%	98,702.00	24,676.00	SBCC	EX-POST	SI		Jun-09	ADJUDICADO
32	5 1 7	Mejoramiento carretera Ventilla - Pata - Quillahuaya - Cruce La Grana (Prefectura de La Paz)	213,158.00	170,526.00	42,632.00	80.00%	20.00%	170,526.00	42,632.00	SBCC	EX-POST	SI		Jun-09	ADJUDICADO
33	5 1 8	Proyecto Riego del Valle de Tlapajira (Prefecto de Cochabamba)	224,670.74	179,736.59	44,934.15	80.00%	20.00%	179,736.59	0.00	SBCC	EX-POST	SI		Agosto-09	ADJUDICADO
34	5 1 9	Construcción Puente Loma Alta - Segrado Corazón (Prefectura de Santa Cruz)	140,000.00	112,000.00	28,000.00	80.00%	20.00%	112,000.00	28,000.00	SBCC	EX-POST	SI	Feb-09	Sep-09	EN PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION
35	5 1 10	Construcción carretera Santa Cruz - Las Cruces - Buena Vista (Prefectura de Santa Cruz)	215,972.00	172,778.00	43,194.00	80.00%	20.00%	172,778.00	43,194.00	SBCC	EX-POST	SI	Feb-09	Sep-09	EN PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION
36	5 1 11	Reconstrucción del Complejo Hospitalario Municipal de Miraflores (HAM La Paz)	249,037.00	199,230.00	49,807.00	80.00%	20.00%	39,846.00	9,981.00	SBCC	EX-POST	SI	Mar-09	Nov-09	PENDIENTE
37	5 1 12	Manejo hidrológico construcción de la canalización de los ríos Choqueyapu y La Paz (HAM La Paz)	205,649.00	164,519.00	41,130.00	80.00%	20.00%	32,904.00	8,226.00	SBCC	EX-POST	SI	Mar-09	Nov-09	PENDIENTE
38	5 1 13	Construcción e implementación del sistema de transporte masivo en el área metropolitana de la ciudad de La Paz (HAM La Paz)	398,167.00	318,534.00	79,633.00	80.00%	20.00%	63,707.00	15,927.00	SBCC	EX-ANTE	SI	Mar-09	Nov-09	PENDIENTE
39	5 1 14	Implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de La Paz (HAM La Paz)	229,119.00	183,295.00	45,824.00	80.00%	20.00%	36,659.00	9,165.00	SBCC	EX-POST	SI	Mar-09	Nov-09	PENDIENTE
40	5 1 15	Construcción del alcantarillado pluvial de la ciudad de El Alto (HAM El Alto)	350,660.00	280,528.00	70,132.00	80.00%	20.00%	56,106.00	14,028.00	SBCC	EX-ANTE	SI	Mar-09	Nov-09	PENDIENTE
41	5 1 16	Caminos agua de Castilla - Culpina - Laguna Verde (Prefectura de Potosí)	214,200.00	171,360.00	42,840.00	80.00%	20.00%	34,272.00	8,568.00	SBCC	EX-POST	SI	Mar-09	Nov-09	PENDIENTE
42	5 1 17	Construcción camino San Ignacio - San Vicente - Las Petas - San Wallas (Prefectura de Santa Cruz)	805,092.00	499,157.00	305,935.00	62.00%	38.00%	99,831.00	61,187.00	SBCC	EX-ANTE	SI	Mar-09	Nov-09	PENDIENTE
43	5 1 18	Construcción camino Concepción - San Antonio de Lomerio-Cruce Sarnas (Prefectura de Santa Cruz)	293,970.00	235,176.00	58,794.00	80.00%	20.00%	47,035.00	11,759.00	SBCC	EX-ANTE	SI	Mar-09	Nov-09	PENDIENTE
44	5 1 19	Construcción del camino El Tunas - Las Petas (Prefectura de Santa Cruz)	200,031.00	160,025.00	40,006.00	80.00%	20.00%	32,005.00	8,001.00	SBCC	EX-POST	SI	Mar-09	Nov-09	PENDIENTE
		TOTAL FIRMAS CONSULTORAS C5.	4,584,209.66	3,510,907.14	1,073,302.52			1,585,163.19	313,029.00						
45	B	C6. GERENCIAMIENTO Y ADMINISTRACION.													
		Evaluación y Auditoría	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00%	0.00%	15,000.00	0.00	SBCC	EX-POST	NO	Feb-09	Abr-09	PENDIENTE
		TOTAL FIRMAS CONSULTORAS C6.	15,000.00	15,000.00	0.00			15,000.00	0.00						
		TOTAL GENERAL FIRMAS CONSULTORAS	5,044,856.66	4,673,381.14	1,377,275.52	83.71%	16.29%	2,753,437.19	617,002.00						
		CONSULTORES INDIVIDUALES													
46	2 4 1	C2. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DEL SNP													
		Contratación de 7 consultores individuales para la actualización de las Razones Precio Cuenta. Parámetros Costo-Eficiencia y Metodologías de Preparación y Evaluación de Proyectos del SNP	40,000.00	40,000.00	0.00	100.00%	0.00%	40,000.00	0.00	IP	EX-POST	NO	Abr-09	May-09	PENDIENTE

No. REF. CODIGO	CATEGORIA Y DESCRIPCION DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES	COSTO ESTIMADO DE LA ADQUISICION (US\$)	COSTO ESTIMADO DE LA ADQUISICION BID (US\$)	COSTO ESTIMADO DE LA ADQUISICION APL (US\$)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE		MONTO A EJECUTAR 2009 BID (US\$)	MONTO A EJECUTAR 2009 APL (US\$)	METODO DE ADQUISICION	REVISION (EX-ANTE O EX-POST)	PRECALIFICACION (SI/NO)	FECHAS ESTIMADAS		STATUS (PENDIENTE, EN PROCESO, ADJUDICADO, CANCELADO)
					BID%	LOCAL %						Publicación Anuncio Exp. de Adq.	Terminación del Contrato	
	TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES C2.	40,000.00	40,000.00	0.00			40,000.00	0.00						
	C3. DIFUSION Y CAPACITACION DE LOS INSTRUMENTOS DEL SNIP.													
47	3.1 Contratación de Consultor Individual para el desarrollo de un Sistema de Capacitación para el Seguimiento de Recursos Humanos.	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00%	0.00%	8,000.00	0.00	IP	EX-POST	NO	May-09	Ago-09	PENDIENTE
	TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES C3.	8,000.00	8,000.00	0.00			8,000.00	0.00						
	C6. GERENCIAMIENTO Y ADMINISTRACION.													
48	A.4.1 Contratación de dos consultores para apoyo a la ejecución del Programa Componente de Preinversión.	40,000.00	40,000.00	0.00	100.00%	0.00%	40,000.00	0.00	CI	EX-POST	NO	Feb-09	Dic-09	PENDIENTE
49	A.4.2 Contratación de consultor para apoyo a la ejecución del Programa Componente de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%	100.00%	0.00	20,000.00	CI	EX-POST	NO	Feb-09	Dic-09	PENDIENTE
	TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES C6.	60,000.00	40,000.00	20,000.00			40,000.00	20,000.00						
	TOTAL GENERAL CONSULTORES INDIVIDUALES	108,000.00	88,000.00	20,000.00	76.30%	23.70%	88,000.00	20,000.00						
	TOTAL PLAN DE ADQUISICION DEL PROYECTO:	6,796,106.66					3,387,512.19	739,177.00						

(*) LAS LICITACIONES PUBLICAS PODRAN SER NACIONALES O INTERNACIONALES. LAS MISMAS NO SE ESPECIFICAN DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE CUADRO SE MANEJAN MONTOES GLOBALES QUE SERAN DESGLOSADOS A MEDIDA QUE SE DESARROLLE LA EJECUCION DEL COMPONENTE \$ FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

(**) CONTRATACION ESPECIALIZADA PREVIA NO OBJECION DEL BANCO

(***) EXISTENCIA DE UN SOLO PROVEEDOR

Método de Selección
LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
SBCC: Selección basado en calidad y costo
SBC: Selección basada en calidad
SBPF: Selección basada en presupuesto fijo
SBMC: Selección basada en el menor costo
SCC: Selección basada en calificaciones del consultor
CP: Comparación de precios
CD: Contratación Directa
CI: Concurso por invitación
IP: Selección por invitación Pública