



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: CR	Project Title: Apoyo al Desarrollo del Uso de la Biodiversidad por Pequeñas Empresas AT Number: TC9610363 ATN/ATC Number (s) ATN/ME-6255-CR		Date of Donor Approval: 24/Nov/ 98 Date of Contract Signature: 12/Feb/ 99 Date of Contract Validity: N/A Date of Eligibility for Disbursement: 12/Nov/ 99 Original Date of Final Disbursement: 12/Aug/ 02 Current Date of Final Disbursement: 12/Aug/ 02		
Executing Agency (EA): Instituto Nacional De Biodiversidad Window: III Has the project been reformulated: [] Yes [x] No (If yes see Section V)					
CO Specialist: René Cajina Headquarters Staff Member Assigned: Date of Latest Report Update: 7/jul/00 Date of Latest Report Review by Representative: 7/jul/00	Months in Execution from approval: 20 from signature: 17 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0 % Deviation from original Disbursement period: 0	Original TC Amount: US\$ 1.670.000 Current Amount: US\$ 1.670.000 Disbursements: US\$ 83.500 % Disbursed: 5 Counterpart: 0	TC Modality: [x] NR [] R [] CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Oficina de la Biodiversidad (OBADE) funcionando	1.1 Personal profesional contratado en 2000 1.2 Suficientes proyectos presentados anualmente para permitir una calificación y la permanencia del fondo de capitalización de OBADE.		X x		
2. Empresas y Productos basados en la biodiversidad seleccionados	2.1 Ocho proyectos seleccionados, analizados y aprobados para financiamiento a mediados del 2002. 2.2 Dos proyectos comunales seleccionados, analizados y aprobados a fines de 2002.		X x		
3. Proyectos Pilotos en Ejecución	3.1 Dos proyectos en plena ejecución a fines de 2000 3.2 Ocho proyectos en ejecución en 2002		X x		
<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u>		Probability			
1. Las actividades de promoción del proyecto tienen impacto atractivo en los sectores beneficiarios 2. Las propuestas de proyectos presentadas son elegibles dentro de los parámetros del proyecto 3. El INBIO apoya decididamente las actividades de investigación .		High		Low	
		x X X			
Summary Component Assumptions Classification (check one)		x			
<u>Implementation Progress Summary Classification (IP):</u> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					
[] Highly Satisfactory (HS) [x] Satisfactory (S) [] Unsatisfactory (U) [] Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
Project Development Objective(s): 1. Promocionar el desarrollo de la pequeña empresa a través del aprovechamiento comercial sostenible de la biodiversidad por parte del sector privado.			Key Performance Indicators: 1. Crecimiento del sector PYME-biodiversidad, iniciando con el 2000.		



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Assumptions Related to each Development Objective	Probability	
	High	Low
1. Existen investigaciones sobre productos aptos para comercialización	X	
2. Existe personal técnico calificado en el país para apoyar las investigaciones	X	
<hr/>		
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)	X	
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):		
<input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)		
Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:		
Cuenta con la capacidad de infraestructura y personal técnico de investigación del INBIO y la asesoría del sector privado.		

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals | <input type="checkbox"/> Consultant performance | <input type="checkbox"/> Environmental issues |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination | <input type="checkbox"/> Cost overrun |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance | <input type="checkbox"/> Qualified external audit |
| <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity | <input type="checkbox"/> Project/component design | <input type="checkbox"/> Policy changes |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) | <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1.1.A pesar del atraso de cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso, la unidad ejecutora (OBADE), ha implementado el Plan Anual Operativo aprobado conforme a lo planeado.

1.2. Se llevaron a cabo cuatro seminarios técnicos durante el segundo trimestre del 2000, dirigidos a sectores específicos. Las actividades de seminarios técnicos desarrollados en el primer semestre de 2000 han despertado el interés de un buen número de pequeñas empresas.

2.1 Se tienen dos proyectos aprobados y listos para entrar a la etapa de investigación y un total de 15 propuestas de proyectos, de los cuales diez están en la etapa de preselección.

En general el proyecto marcha bien, y se está acelerando el proceso de selección para tener una cartera lista para aprobación a fines del 2000.

Current Status of each Assumption related to DO

1. sigue vigente
2. sigue vigente

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Las condiciones previas al primer desembolso se cumplieron con un atraso de tres meses. No obstante el POA se está cumpliendo satisfactoriamente.

“Qualified opinions” of external auditors



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation ____N/A_____. Briefly describe: N/A

Lessons learned (If applicable):

1. El proyecto no contempló la falta de experiencia de la pequeña empresa en en área de la biodiversidad.
2. El Convenio tiene un concepto equivocado para calificar lo que es una pequeña empresa en el país.

Potential Problems (If applicable):

1. Podría darse el caso que una empresa proponente de proyecto se retire en determinado momento del proceso.
2. El riesgo de la recuperación de los fondos es alto, por el tamaño de las empresas.

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
				[] []

