





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el año 2014, el Banco G&T Continental ES. en adelante G&TCES estableció como uno de sus productos punta de lanza la línea G&T Mujer, la cual, es una solución integral diseñada para las empresas dirigidas por mujeres.

Dicho producto fue lanzado en marzo recién pasado, en un evento en el que recibimos a más de 100 empresarias del segmento objetivo y contamos con la presencia de las autoridades del BID y del G&TCES.

La cartera total de pequeña y mediana empresa dirigida por mujeres al 30 de junio 2014 asciende a \$18.5 millones de los cuales \$9.06 millones han sido otorgados durante el presente año. Dichos préstamos han sido financiados con préstamo del BID por \$4.3 miles y la diferencia con otros recursos propios y ajenos.

En lo que se refiere al número de operaciones, el G&TCES ha otorgado 117 referencias crediticias distribuidas en 52 clientes empresarias, logrando un 115% de resultado con respecto a la meta establecida en el marco lógico para este periodo.

Este logro no habría sido posible sin el diseño y aplicación de una estrategia de mercadotecnia para comunicar sobre la línea G&T Mujer, para lo cual hemos realizado diferentes eventos, publicaciones y menciones publicitarias.

Una actividad de gran relevancia, fue nuestra participación en el tour de estudio organizado por Global Banking Alliance, en el cual se conocieron nuevas tecnologías de atención a la mujer.

Los retos del convenio: Convenio con Voces Vitales y cumplimiento de hitos.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto ha avanzado satisfactoriamente. No obstante, se recomienda agilizar la ejecución y la contratación de las consultorías y de la línea de base del programa. Se percibe que la carga de trabajo de la coordinación es alta, dado que además de las actividades del negocio, se debe de realizar las gestiones del programa. Aunque los procesos se realizan expost, se recomienda al Banco G&T Continental analizar la carga actual. Es importante reportar los fondos de contrapartida, para mantener el pari-passu.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b> El objetivo del proyecto es que el G&TCES modifique la escala de sus operaciones para atender segmentos desatendidos y así llegar a más PYME y se concentre particularmente en las mujeres empresarias	<b>R.1</b>	Aumentos en la cartera de PYME del G&TCES. Definición: Aumento porcentual en la cartera de PYME del banco.	88.8	92	105		119	115.5
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Jun. 2014
	<b>R.2</b>	Aumentos en la cartera de PYME del G&TCES cuyos directivos o propietarios son mujeres. Definición: Aumento porcentual en la cartera de PYME del banco, cuyos directivos o propietarios son mujeres.	7.4	10	13		16	18.5
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Jun. 2014
	<b>R.3</b>	Cambio porcentual en la proporción de PYME clientes cuyos directivos o propietarios son mujeres. Definición: (Relación entre PYME de mujeres y PYME de	12	13	20		24	6

	hombres en la cartera del banco después del proyecto)/(Relación entre PYME de mujeres y PYME de hombres en la cartera del banco en la medida de referencia)	Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Jun. 2014	
<b>R.4</b>	El G&TCES mejora su capacidad para evaluar los riesgos de las PYME, lo que le permite duplicar el número de préstamos aprobados a este segmento. Definición: ¿Duplicaron su cartera de PYME?					Oct. 2016	No	
<b>R.5</b>	Los estudios de posicionamiento de la marca del G&TCE muestran que el banco es bien reconocido por su focalización en el financiamiento de mujeres empresarias. Definición: Si/No					Ene. 2017	No	
<b>R.6</b>	Número de PYME cuyos directivos o propietarios son mujeres, que reciben financiamiento del G&TCES	32	45	115		182	117	
<b>R.7</b>	Número de mujeres alcanzadas por la campaña de sensibilización	0	150	400		600	200	
<b>R.8</b>	Número de PYME que han recibido financiamiento del G&TCES	257	350	550		757	117	
		Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Jun. 2014	

**Componente 1:** Ajustar y reafirmar el proceso de valuación de préstamos y mejorar la capacidad de gestión de riesgos

**Peso:** 40%

**Clasificación:** Satisfactorio

<b>C1.11</b>	Se aplica un proceso diferenciado de evaluación para las PYME. Definición: Si/No (es decir, que toma en cuenta la menor disponibilidad de estados financieros auditados, ofrece préstamos de menor monto para llegar a empresas más pequeñas, aumenta la cantidad de tiempo que el funcionario de crédito invierte cara a cara con el cliente después del proceso automatizado de preselección)					Abr. 2015		En curso
<b>C1.12</b>	Se han creado mecanismos para el seguimiento de la cartera de PYME y para la gestión del riesgo y están en operación. Definición: Si/No					Abr. 2015	Si Jun. 2014	En curso
<b>C1.13</b>	Existen mecanismos para llevar a cabo diariamente evaluaciones de riesgos y seguimiento de los pagos y un sistema de informes. Definición: Si/No					Abr. 2015	Si Jun. 2014	En curso
<b>C1.14</b>	El banco tiene un sistema automatizado de preselección que reduce en un 20% el tiempo de respuesta a los clientes. Definición: Si/No					Abr. 2015		En curso

**Componente 2:** Ajustar los sistemas para manejar los nuevos productos de financiamiento para mujeres del G&TCES y mejorar el seguimiento del desempeño de las PYME. (FOMIN: US\$47.000; contrapartida: US\$58.500).

**Peso:** 15%

**Clasificación:** Satisfactorio

<b>C2.11</b>	Se han puesto en marcha sistemas para el seguimiento del desempeño de la cartera de PYME. Definición: Si/No (ventas y fines)					Abr. 2015		En curso
<b>C2.12</b>	Se ha producido un sistema para desglosar por sexo todas las solicitudes de préstamo nuevas y existentes del G&TCES. Definición: Si/No					Oct. 2016		En curso
<b>C2.13</b>	El Banco dispone de datos desglosados por sexo para todos sus productos financieros. Definición: Si/No					Oct. 2016		En curso

**Componente 3:** Capacitación del personal e incentivos.

**Peso:** 13%

**Clasificación:** Satisfactorio

<b>C3.11</b>	Porcentaje de funcionarios de riesgo que han recibido capacitación sobre los nuevos sistemas y de sensibilización de género.	0	20	50		100		En curso
			Feb. 2015	Oct. 2015		Oct. 2016		
<b>C3.12</b>	Porcentaje de funcionarios de crédito que han recibido capacitación sobre los nuevos sistemas y de sensibilización de género. Definición: Número de funcionarios de crédito que han recibido capacitación sobre los nuevos sistemas en cuanto a la sensibilización de género.	0	20	50		100		En curso
		Oct. 2013	Feb. 2015	Oct. 2015		Oct. 2016		
<b>C3.13</b>	Número empleados de organismos que han recibido capacitación	0	10	25		50	10	En curso
		Oct. 2013	Feb. 2015	Oct. 2015		Oct. 2016	May. 2014	
<b>C3.14</b>	Número de giras de estudio que se han llevado a cabo para conocer casos en otras regiones en los que se ha logrado aumentar el acceso al financiamiento para PYME cuyos directivos o propietarios son mujeres. Definición: Número de giras de estudio	0				1	1	Finalizado
		Oct. 2013				Oct. 2014	Abr. 2014	

**Componente 4:** Crear conciencia sobre los productos de financiamiento para pequeñas empresas cuyos directivos o propietarios son mujeres.

**Peso:** 23%

**Clasificación:** Satisfactorio

<b>C4.11</b>	Se lleva a cabo con éxito el evento de lanzamiento del proyecto con las partes interesadas clave					Oct. 2014	Si Mar. 2014	Finalizado
<b>C4.12</b>	Número de menciones del evento de lanzamiento en la prensa local.	0				6	15	Finalizado
						Abr. 2014	Jun. 2014	
<b>C4.13</b>	Se dispone del mapeo de todas las PYME del país cuyos directivos o propietarios son mujeres.					Jun. 2014		Atrasado
<b>C4.14</b>	Número de mujeres que son propietarias o directivas PYME que asisten a los seminarios patrocinados por el banco. Definición: Número de mujeres asistentes	0	200	400		600	500	En curso
		Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Jun. 2014	

**Componente 5:** Captar y difundir los resultados del proyecto para promover su repetición

**Peso:** 9%

**Clasificación:** Satisfactorio

<b>C5.11</b>	Número de veces que se hace referencia al G&T en la prensa local en relación con su iniciativa para mujeres. Definición: Número de menciones en la prensa	0	10	18		25	25	En curso
		Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Jun. 2014	
<b>C5.12</b>	Se ha producido y publicado el estudio de caso sobre PYME, encabezadas tanto por mujeres como por hombres. Definición: Si/No					Oct. 2016		En curso
<b>C5.13</b>	Participación del G&TCES en eventos relacionados con el financiamiento de PYME, que incluyen por lo menos un evento relacionado con financiamiento de PYME encabezadas por mujeres. Definición: Número de eventos	0				3	2	En curso
		Oct. 2013				Oct. 2016	Jun. 2014	
<b>C5.14</b>	Se lleva a cabo un seminario o taller al que se invita al personal encargado de la toma de decisiones de otros miembros del Grupo G&T Continental para intercambiar lecciones aprendidas. Si/No					Oct. 2016	Si May. 2014	En curso
<b>C5.15</b>	El G&TCES se convierte en miembro pleno de GBA para compartir conocimientos sobre financiamiento de PYME en relación con actividades bancarias para mujeres					Oct. 2016		En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H1</b> Condiciones previas	6	Abr. 2014	6	Feb. 2014	Logrado
<b>H3</b> Contratación de firma consultora para análisis de procesos	1	Ago. 2014			
<b>H8</b> Plan de Trabajo y Metodología Consultor Modelo PYME, aceptado por G&T	1	Ago. 2014			
<b>H10</b> Consultor para Capacitaciones para Asesores de Negocios, Sucursales y riesgos crediticios, contratado	1	Ago. 2014			
<b>H11</b> Gira de Estudio para conocer otras experiencias, realizada	1	Ago. 2014	1	Abr. 2014	Logrado
<b>H12</b> Convenio con Voces Vitales, para la participación en las Capacitaciones	1	Sep. 2014			
<b>H1</b> Firma de Convenio con Voces Vitales	1	Oct. 2014			
<b>H2</b> Mapeo de empresas lideradas o de propiedad de mujeres realizado	1	Oct. 2014			

H4	Producto G&T Mujeres Implementado	1	Oct. 2014	1	Mar. 2014	Logrado
H9	Políticas y prácticas existentes de gestión de riesgos de la cartera de G&T Revisadas	1	Dic. 2014			
H5	Al menos 60 nuevas empresas lideradas o de propiedad mujeres como clientes	60	Oct. 2015	52	Jun. 2014	
H6	Al menos 100 nuevas empresas lideradas o de propiedad mujeres como clientes	100	Abr. 2016	52	Jun. 2014	
H7	Evento para diseminar la experiencia a otros bancos del Grupo G&T Continental	1	Ago. 2016			

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO [No se reportaron factores para este período]

### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Riesgo de Medición: dada la naturaleza de cómo el Banco recauda información de sus clientes, será posible captar la línea de base de los clientes que obtienen nuevos préstamos, sin embargo el Banco no hace seguimiento al cliente una vez otorgado el préstamo. Por lo tanto, al recolección de datos no será posible a menos que una muestra sea utilizada durante la evaluación final o mediante una evaluación de impacto si se conduce una.	Bajo	El G&TCES cuenta con un equipo de negocios que se encarga de dar mantenimiento a la cartera de clientes existentes. Nuestra tecnología esta basada en la atención personalizada a las empresas que atendemos, razón por la cual se presenta un riesgo muy bajo de medición de información y/o de satisfacción de atención al cliente.	Coordinador del proyecto
2. Riesgo de la meta: Por lo anterior, no es posible estimar con precisión cuál será la meta, porque el banco no tendrá idea del tamaño, sector, potencial de crecimiento o número de PYME clientes que presentarán solicitudes	Bajo	el G&TCES cuenta con una metodología de medición de resultados a la que se le da seguimiento semanal. En tal sentido, no se genera ningún riesgo de medición dado que se puede incorporar la línea G&T Mujer a las metas para las áreas de negocios.	Coordinador del proyecto

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

### SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El G&TCES esta comprometido a realizar la ejecución de la Cooperación Técnica No reembolsable asignada a nuestra Institución. Para tal fin se están asignando recursos financieros y humanos calificados para garantizar el éxito de la gestión. Por otra parte, es importante señalar que la Cooperación Técnica no reembolsable esta diseñada para mejorar nuestra infraestructura de servicio, tanto humana como de desarrollo tecnológico, lo cual, sin duda, eficientizará nuestros procesos, haciendo más rápidas nuestras gestiones de negocios, siempre cuidando el riesgo de las mismas.

En el mes de julio 2014 hemos participado en dos eventos organizados por dos de las principales Asociaciones Empresariales en El Salvador, Cámara de Comercio de El Salvador y COEXPORT, habiéndose identificado al menos unas 300 empresas dirigidas por mujeres que no son nuestras clientes. Este mercado representa una oportunidad de difundir la línea G&T Mujer y que por este medio el G&TCES apoye técnica y financieramente a dichas empresarias. En tal sentido, se cuenta con lo necesario para hacer sostenible el proyecto, ya que se está reforzando nuestra infraestructura de atención y un mercado objetivo existente.

### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. La gira de estudio realizada por invitación de Global Banking Alliance para atender la tecnología del BLC Bank Lebanon, ha resultado sumamente valiosa para la implementación de la línea G&T Mujer. A pesar de la gran distancia geográfica y de culturas radicalmente diferentes, se identifica que las Pequeñas y Medianas Empresarias, tienen retos muy similares, sus aspiraciones y las necesidades de apoyo técnico, financiero y mercadológico para ellas es un pilar fundamental en su crecimiento. Sobre esta base, hemos sustentado la línea G&T Mujer en El Salvador y consideramos que los resultados que obtendremos en el mediano plazo serán muy satisfactorias.	Implementation	Iraheta de Erazo, Flor de Maria
2. Como parte del diseño de nuestra estrategia mercadológica, se llevo a cabo un estudio de mercado que ha contribuido significativamente a identificar las necesidades y a conocer a profundidad a las mujeres que lideran pequeñas y medianas empresas, entender sus motivaciones profesionales, y así diseñar una campaña atractiva para ellas. Este estudio ha sido muy valioso en la implementación de la línea G&T Mujer, la cual en corto tiempo ha logrado resultados satisfactorios.	Design	Iraheta de Erazo, Flor de Maria
3. El convenio de la Cooperación contempla como punto fundamental, la participación de Voces Vitales como un apoyo para el logro de los resultados esperados. Consideramos que al momento del diseño, deberíamos haber profundizado en las expectativas de todos los involucrados ( FOMIN,	Design	Iraheta de Erazo, Flor de Maria

Voces Vitales y G&TCES), de tal manera que la implementación, se lograra de manera mas rápida y efectiva.