



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
<b>Country:</b> Nicaragua  <b>Executing Agency (EA):</b> Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN) <b>Window:</b> <b>Has the project been reformulated:</b> <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No  (If yes see Section V)		<b>Project Title:</b> Fortalecimiento de la Auditoría Externa del Sector Privado <b>AT Number:</b>  <b>ATN/ATC Number (s)</b> ATN/MT-6714-NI y ATN/MH-6715-NI		<b>Date of Donor Approval:</b> 27 de Octubre de 1999  <b>Date of Contract Signature:</b> 19 de noviembre de 1999  <b>Date of Contract Validity:</b> 19 de noviembre de 1999 <b>Date of Eligibility for Disbursement:</b> julio 17, 2000 <b>Original Date of Final Disbursement:</b> Noviembre 19, 2003 <b>Current Date of Final Disbursement:</b> Noviembre 19, 2003	
<b>CO Specialist:</b> <b>Headquarters Staff Member Assigned:</b> Adriana Arroyave ROS/DAU <b>Date of Latest Report Update:</b> Este es el primero <b>Date of Latest Report Review by:</b> N/A  <b>Representative:</b> N/A		<b>Months in Execution</b> <b>from approval:</b> 9 meses <b>from signature:</b> 8 meses <b>Cumulative Extension of Original</b>  <b>Disbursement Date (months):</b> N/A  <b>% Deviation from original Disbursement Period:</b> N/A		<b>Original TC Amount:</b> US\$923,000 <b>Current Amount:</b> Dólares <b>Disbursements:</b> A la fecha Cero <b>% Disbursed:</b> 0.0%  <b>Counterpart:</b> No reportado a la fecha.	
<b>TC Modality:</b> <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR					
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Reformas Legales.	1 Proyecto de Ley aprobado por la Asamblea Nacional y Publicado en la Gaceta Diario Oficial.		X		
2. CCPN ejecuta su función de órgano rector de la profesión y propicia la capacitación profesional.	2 Incrementado el número de colegiados, firmas inscritas y efectuados cursos de capacitación.		X		
3. Mejoría de la Formación Académica y Desarrollo de la Estructura de Educación Continuada.	3. Se aprueba el pensum único de la carrera de Contabilidad Pública, Pensum y programa de postgrado elaborado y aprobado. Se capacitan mil profesionales.		X		
4. Revisión y Actualización de los procedimientos de la Contratoría General de la República para la selección de firmas de auditoría y metodología de seguimiento a los auditores internos de las entidades estatales.	4. Procedimientos son aprobados y adoptados, por la Dirección Colegiada de la Contraloría General de la República.		X		
<b>Assumptions Related to the Implementation of each Component</b>		<b>Probability</b>			
		<b>High</b>		<b>Low</b>	
1. El CCPN y la Cámara de Firmas de Auditores realizan las acciones conducentes para que las reformas al marco regulatorio del Colegio y las modificaciones al Código de Comercio sean aprobadas por la Asamblea Nacional.		X			
2. Los proyectos de Ley son aprobados por la Asamblea Nacional y la Dirección de Educación Continuada entra en funcionamiento.		X			
3. El CNU adopta e implementa el pensum único de la Carrera de Contabilidad Pública.		X			
4. La Dirección Colegiada de la CGR adoptan los procedimientos y dan énfasis a la evaluación técnicas de las Firmas Auditoras.		X			



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

<b>Summary Component Assumptions Classification (check one)</b> Las Instituciones participantes cumplen con el rol establecido en el Reglamento Operativo del Proyecto y los convenios firmados con el CCPN.		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Implementation Progress Summary Classification (IP):</b> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)			
<b>III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)</b>			
<b>Project Development Objective(s):</b> 1. Reformas Legales: El CCPN cuenta con un marco regulatorio de la profesión vigente y standar a nivel internacional. Nicaragua cuenta con un Código de Comercio reformado.  2. Fortalecimiento del Órgano Rector (CCPN): Creada y dotada de personal, equipo, instalaciones y material de consumo, la Dirección de Inscripciones y de Expedición de Matriculas (DIM) y la Dirección de Educación Continuada (DEC).  3. Mejor la Formación Académica y el Desarrollo de la Estructura de Educación Continuada: Pensum Académico revisado, actualizado y aprobado por el CNU y terminado la propuesta del programa de postgrado de la Carrera de Contabilidad Pública.  4. La Contraloría cuenta con procedimientos internacionales de selección de firmas privadas de auditoría. Se ha preparado una metodología para el seguimiento y revisión de las actividades de auditoría interna de las entidades estatales.		<b>Key Performance Indicators:</b> 1. Marco Regulatorio de la Profesión de Contadores Públicos de Nicaragua reformado y Código de Comercio de Nicaragua modificado y aprobado por la Asamblea Nacional. Publicado en la Gaceta Diario Oficial del Gobierno en los primeros dos años de ejecución del proyecto.  2. DIM instalada y funcionando. DEC instalada y funcionando  5. Aprobado el Pensum Académico por el CNU. Capacitado a mil profesionales de la Carrera de Contabilidad Pública.  4. La Contraloría cuenta con procedimientos internacionales y actualizados para la selección de firmas privadas de auditoría y posee una nueva metodología para el seguimiento de la auditoría interna del sector estatal.	
<b>Assumptions Related to each Development Objective</b>		<b>Probability</b>	
		<b>High</b>	<b>Low</b>
1.Reformas Legales: La Asamblea Nacional considera la importancia de la aprobación del marco regulatorio de la profesión y de las modificaciones al Código de Comercio.		X	
2. Fortalecimiento Institucional del Organo Rector: El CCPN ha demostrado interés y diligencia en las actividades a desarrollar para el fortalecimiento interno.		x	
3. Mejoría de la Formación Académica y el Desarrollo de la Estructura de Educación Continuada: Las Universidades que imparten la carrera de Contabilidad han aceptado el Pensum unificado por el CNU. La universidad seleccionada ha impulsado el curso de postgrado de la carrera de Contabilidad Pública.		X	
4. Revisión y Actualización de los procedimientos de la CGR: La Dirección Colegiada de la Contraloría General de la República, aprueba y pone en vigencia los procedimientos de selección de firmas de auditoría privada e implementa la metodología de seguimiento de la auditoría interna de las entidades estatales.		x	
<b>Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)</b>			
<b>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</b> <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)			
<b>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</b>  			

Annex 2

### IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals                  | <input type="checkbox"/> Consultant performance    | <input type="checkbox"/> Environmental issues |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination | <input type="checkbox"/> Cost overrun         |



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

<input checked="" type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input checked="" type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input checked="" type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Qualified external audit <input checked="" type="checkbox"/> Policy changes <input checked="" type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
--	--	---

### V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1. Reformas Legales: se ha contratado al Asesor Legal y se tiene conformado el comité de revisión de las reformas al marco regulatorio de la profesión y a las modificaciones del código de comercio.
2. Fortalecimiento Institucional del Organo Rector (CCPN): Se ha contratado al coordinador de la Dirección de Educación Continuada quien esta en proceso de presentar los planes de trabajo de conformidad a los objetivos del programa.
3. Mejoría de la Formación Académica y Desarrollo de la Estructura de Educación Continuada: Se ha firmado convenio con el CNU para la revisión y definición de un nuevo Pensúm de la Carrera de Contabilidad. Asimismo, desde comienzo del 2000 se han desarrollado 6 cursos de capacitación dirigidos por el Colegio de Contadores, a fin de fortalecer los principios y normas de la contabilidad, los cuales han tenido mucha demanda tanto a nivel nacional como regional.
4. Revisión y Actualización de los Procedimientos de la CGR: Se han establecidos diferentes reuniones con la CGR, a fin de organizar un equipo para la revisión de los procedimientos de Selección de Contratación de firmas auditoras en la cual esta participando la Camara de Firmas de Auditoría Externa.

Current Status of each Assumption related to DO

1. Son aceptadas por los gremios y la Asamblea Nacional las reformas del marco regulatorio de la profesión y modificaciones al código de comercio
2. La nueva Junta Directiva retoma con interés la ejecución del proyecto.
3. Las Universidades Nacionales del País retoman e implementan el nuevo Pensúm de la Carrera de Contabilidad. Se implementa con éxito el curso de Postgrado en Contabilidad.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

El proyecto fue declarado elegible para el primer desembolso el 17 de julio del 2000, el mismo tuvo una extensión de dos meses para el plazo de cumplimiento de condiciones al primer desembolso. Las causas de su extensión obedecieron a cambios estructurales de la Contraloría General de la República, la falta de recursos para el aporte local tanto del Colegio de Contadores como de la Cámara de Firmas de Auditoría. Sin embargo el mayor retraso a su cumplimiento fue la contratación del Coordinador General del Programa, el cual llevo demora en el proceso de definición de los términos de referencia del Coordinador General como el proceso de convocatoria y selección del mismo.

“Qualified opinions” of external auditors

No Aplica por el momento.

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation \_\_\_\_\_. Briefly describe:

No Aplica por el momento

Lessons learned (If applicable):

Es conveniente en todo momento dar a conocer a las partes que ejecutaran el programa como a los beneficiarios que tendrán responsabilidades en el mismo, las acciones y actividades que deben de desarrollar, así como el aporte local que deben de brindar al programa a fin de no tener demoras en las condiciones previas al primer desembolso. Los borradores de los proyectos deben de ser discutidos y aprobados por los ejecutores y beneficiarios del proyecto con tiempo suficiente a la presentación del Comité de Donantes.

Potential Problems (If applicable):

Considerando que el programa con fecha 17 de julio del 2000 ha cumpliendo con las condiciones previas al primer desembolso, y que se encuentran contratados los consultores más importantes para dar inicio al programa como el Coordinador General, el Asesor Legal y el Coordinador de Educación Continuada, no se prevee problemas potenciales a la fecha. Sin embargo, para desarrollar el programa de Postgrado se podría tener algunos retrasos por la contratación de catedráticos expertos en cursos similares.



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

VI. ISSUES AND ACTIONS				
<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. No contratado el Coordinador General	Extensión del plazo de cumplimiento de las Condiciones previas al primer desembolso	Representación	19/05/00	[ x ]
2. Falta de presentación del Aporte local de la Cámara de Firmas de Auditoría. etc.	Idem	Representación	19/05/00	[ x ]

