



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

Country: Nicaragua Executing Agency (EA): Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua Window: I y II Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)	Project Title: Fortalecimiento de la Auditoría Externa del Sector Privado TC Number: TC-99-01-02-5 ATN/ Number (s) ATN/MT-6714-NI y ATN/MH-6715-NI	Date of Donor Approval: 27 octubre de 1999 Date of Contract Signature: 19 de noviembre de 1999 Date of Contract Validity: 19 de noviembre de 1999 Date of Eligibility for Disbursement: 17 de julio del 2000 Original Date of Final Disbursement: 19 de nov. 2003 Current Date of Final Disbursement: 19 de nov. 2003
CO Specialist: Zoraida Argüello Headquarters Staff Member Assigned: Adriana Arroyave ROS/DAU Date of Latest Report update: 30/jun/00 Date of Latest Report Review by: 18/07/01 Representative: Eduardo Balcárcel	Months in Execution: from approval: 20 meses from signature: 19 meses Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 11 meses % Deviation from original Disbursement Period: N/A	Original TC Amount: 923,000 Current Amount: 923,000 Disbursements: 142,462 % Disbursed: 15% Counterpart: 101,769.33
		TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR

II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Reformas Legales.	1. Presentado Proyecto de Ley a la Asamblea Nacional.			X	
2. CCPN ejecuta su función de órgano rector de la profesión y propicia la capacitación profesional.	2. Incrementado el número de colegiados, firmas inscritas y efectuados cursos de capacitación.			X	
3. Mejoría de la Formación Académica y Desarrollo de la Estructura de Educación Continuada.	3.1 Aprobado pensum único de la carrera de Contabilidad Pública, 3.2 Diseñado y aprobado el programa de postgrado en Auditoría 3.3 Se capacitan mil profesionales.		X	X	
4. Revisión y Actualización de los procedimientos de la Contraloría General de la República para la selección de firmas de auditoría y metodología de seguimiento a los auditores internos de las entidades estatales.	4. Adoptado procedimientos, por la Dirección Colegiada de la Contraloría General de la República.			X	
etc.	etc.				

Assumptions Related to the Implementation of each Component

	Probability	
	High	Low
1. El CCPN y la Cámara de Firmas de Auditores realizan las acciones conducentes para que las reformas al marco regulatorio del Colegio y las modificaciones al Código de Comercio y/o Código de Tributario, sean presentados a la Asamblea Nacional, para su aprobación.		X
2. La Dirección de inscripción y expedición de matrículas y la Dirección de Educación Continuada instaladas y funcionando	X	
3. El CNU adopta e implementa el pensum único de la Carrera de Contabilidad Pública.	X	
4. La Dirección Colegiada de la CGR adopta los procedimientos y da énfasis a la evaluación técnica de las Firmas Auditoras etc.		X

Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)



[] Highly Satisfactory (HS)

[] Satisfactory (S)

[U] Unsatisfactory (U)

[] Very Unsatisfactory (VU)

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)			
		HP	P	LP	I
1. Reformas Legales: El CCPN cuenta con un marco regulatorio de la profesión vigente y standar a nivel internacional. Nicaragua cuenta con un Código de Comercio y/o Código Tributario reformado.	1 Proyecto de Ley del Marco Regulatorio de la Profesión de Contadores Públicos de Nicaragua es entregado al Poder Ejecutivo, y Código de Comercio y/o Código Tributario de Nicaragua, modificado y entregado al Poder Ejecutivo.		X		
2. Fortalecimiento del Orgáno Rector (CCPN): Creada y dotada de personal, equipo, instalaciones y material de consumo, la Dirección de Inscripciones y de Expedición de Matrículas (DIM) y la Dirección de Educación Continuada (DEC).	2. DIM instalada y funcionando y DEC instalada y funcionando		X		
3. Mejorar la Formación Académica y el Desarrollo de la Estructura de Educación Continuada: Pensum Académico revisado, actualizado y aprobado por el CNU y terminada la propuesta del programa de postgrado de la Carrera de Contabilidad Pública.	3.1 Aprobado el Pensum Académico por el CNU. 3.2 Capacitados mil profesionales de la Carrera de Contabilidad Pública.	X	X		
4. La Contraloría cuenta con procedimientos internacionales de selección de firmas privadas de auditoría. Se ha preparado una metodología para el seguimiento y revisión de las actividades de auditoría interna de las entidades estatales.	4.-La Contraloría cuenta con procedimientos internacionales y actualizados para la selección de firmas privadas de auditoría y posee una nueva metodología para el seguimiento de la auditoría interna del sector estatal.		X		

Assumptions Related to each Development Objective**Probability**

1. Reformas Legales: La Asamblea Nacional considera la importancia de la aprobación del marco regulatorio de la profesión y de las modificaciones al Código de Comercio y/o Código Tributario.
2. Fortalecimiento Institucional del Organo Rector : El CCPN ha demostrado interés y diligencia en las actividades a desarrollar para el fortalecimiento interno.
3. Mejoría de la Formación Académica y el Desarrollo de la Estructura de Educación Continuada: Las Universidades que imparten la carrera de Contabilidad han aceptado el pensum único aprobado por el CNU. La Universidad seleccionada ha impulsado el curso de Posgrado en Auditoría.
4. Revisión y Actualización de los procedimientos de la CGR: La Dirección Colegiada de la Contraloría General de la República, aprueba y pone en vigencia los procedimientos de selección de firmas de auditoría privada e implementa la metodología de seguimiento de la auditoría interna de las entidades estatales.

High**Low**

X

X

X

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

[] Highly Probable (HP)

[] Probable (P)

[X] Low Probability (LP)

[] Improbable (I)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

Existe en la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del CCPN, un alto interés en llevar a cabo el proyecto. Han efectuados las acciones necesarias para realizar y apoyar a los otros coejecutores en sus acciones pertinentes en cuanto a su responsabilidad dentro del marco del Programa. Además han realizado sus propias acciones que les corresponden como ejecutor. El Gobierno de Nicaragua a través de la Presidencia ha facilitado y contribuido a la ejecución del proyecto. El CNU ha realizado todas las acciones requeridas dentro del Programa, logrando a la fecha tener el Pensum Unico de la Carrera de Contador Público, aprobado por las Universidades del País. Este será implementado a partir del año 2002.

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

[X] Legislative approvals

[] Borrower / executing agency commitment

[X] Counterpart funding shortfall

[] Consultant performance

[x] Inter-agency coordination

[] Supplier/contractor performance

[] Environmental issues

[] Cost overrun

[] Qualified external audit



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

<input checked="" type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input checked="" type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input checked="" type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input checked="" type="checkbox"/> Policy changes <input checked="" type="checkbox"/> Organizational changes <input checked="" type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
---	---	---

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1. Reformas Legales: Se ha autorizado la contratación de dos consultores legales para la revisión y presentación de los proyectos de ley (Marco regulatorios de la profesión y las modificaciones al Código de Comercio y/o Código Tributario. Elaborado el primer borrador de los proyectos antes citados
2. Fortalecimiento Institucional del Organo Rector (CCPN): Se ha contratado al coordinador de la Dirección de Educación Continuada. Se ha aprobado el Programa de sustentabilidad y el plan semestral de actividades de educación continuada, el cual ya dio inicio desde el mes de abril del 2001. Se ha dotado en gran parte del equipo necesario para el fortalecimiento al CCPN. El CCPN, efectuó la remodelación de las instalaciones para dar una estructura adecuada al Programa. Ha creado la Biblioteca del Colegio contemplado dentro del Componente III del Programa. El CCPN ha mejorado las comunicaciones electrónicas para con sus usuarios.
3. Mejoría de la Formación Académica y Desarrollo de la Estructura de Educación Continuada: Se firmó convenio con el CNU para la revisión y definición de un Pensum Unico de la Carrera de Contabilidad y Programa de Posgrado en Auditoría. Se formó la comisión de intercambio universitario para la definición del Pensum Unico de la carrera de Contador Público. A la fecha se encuentra aprobado por las Universidades de Nicaragua, Guatemala y El Salvador el pensum único de la carrera. Asimismo, desde comienzo del 2000 se han desarrollado 10 cursos de capacitación organizados por el CCPN, a fin de fortalecer los principios y normas de la contabilidad. Se han iniciado tres cursos para capacitadores dentro del Programa de Educación Continuada.
4. Revisión y Actualización de los Procedimientos de la CGR: Se firmó convenio con la CGR, para llevar a cabo las actividades descrita en el Convenio de Cooperación. Se han elaborado los Términos de Referencia para la contratación de las consultorías previstas.

Current Status of each Assumption related to DO

1. Reformas Legales: Los consultores técnicos que realizaran las propuestas de reformas al marco regulatorio ya iniciaron su trabajos. Se cuenta con la contratación de los consultores legales quienes defenderan las propuestas ante la Asamblea Nacional.
2. Fortalecimiento Institucional: Se cuenta con el equipo necesario para dotar de capacidad al colegio y realizar los seminarios, Se cuenta con el consultor que esta desarrollando el software para el programa de matrícula y registro de los contadores públicos autorizados. Se encuentra formada la Estructura de Educación Continuada, quien esta desarrollando los seminarios de Educación Continuada.
3. Mejoría de la Formación Académica: Se cuenta con el Pensum Unico de la Carrera de Contaduría Pública, etc.
4. Revisión y Actualización de los Procedimientos de la CGR: Se cuentan con los Términos de Referencia para la contratación de consultores para desarrollar los procedimientos de selección de firmas de auditoría y seguimiento a las auditorías internas de las entidades estatales.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

El proyecto fue declarado elegible para el primer desembolso el 17 de julio del 2000, el mismo tuvo una extensión de dos meses para el plazo de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso. Las causas de su extensión obedecieron a cambios estructurales de la Contraloría General de la República, la falta de recursos para el aporte local tanto del Colegio de Contadores como de la Cámara de Firmas de Auditoría. Sin embargo, el mayor atraso fue la contratación del Coordinador General del Programa, el cual llevo demora en el proceso de definición de los términos de referencia del Coordinador General, como el proceso de convocatoria y selección del mismo.

"Qualified opinions" of external auditors

N/A

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

N/A

Lessons learned (If applicable):

N/A

Potential Problems (If applicable):

Se estima una baja participación de los Contadores en los seminarios de Educación Continuada, producto del entorno económico y político del país. Es importante destacar que a pesar que los seminarios tienen un costo accesible, el gremio de los contadores no genera ingresos suficientes para participar con sus propios recursos.



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



VI. ISSUES AND ACTIONS				
<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Baja participación en los cursos de educación continuada 2. etc.	Reprogramación del calendario de ejecución de los cursos y flexibilización en las formas de pago de los mismos. Participación amplia de profesionales a fines a la contaduría.	CIEC	01 de junio del 2001	Noviembre/2002 []



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

