




## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA		
Secteur:	EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	2828/BL-BO	Montant Courant Approuvé:	40.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	
Opération(s) Connexe(s):	BO-T1138, BO-T1171, RG-P1478, BO-T1185	Solde:	40.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	40.000.000,00
		Courant BID:	40.000.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	
		Estimation Initiale:	40.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 02-abr-2013 Validé par le Représentant: 10-abr-2013



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

<b>Résultat:</b>	La oferta del BTH implementada
------------------	--------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Establecimientos en condicion de integrar la nueva oferta del BTH	establecimientos		2013	P A	55,00
Salidas técnicas definidas	salidas técnicas		2013	P A	8,00
Estudiantes inscritos en el BTH en los establecimientos participantes en el programa	Estudiantes		2013	P A	26.000,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Apoyo a la Gestión comunitaria, institucional y pedagogica de la ESCP</b>									
Diagnosticos participativos de necesidades, potencialidades y vocaciones productivas municipales elaborados.	Diagnosticos				52,00				188.000,00
Maestros de Secundaria reconvertidos en educación técnica y tecnológica	Docentes				1.000,00				212.000,00
Formación Profesional de egresados y titulados de carreras técnicas tecnológicas en el modelo Educativo Socio Comunitario Productivo	Docentes				1.000,00				412.000,00
<b>Construcción y Equipamiento para el BTH</b>									
Estudios de Preinversión de los Centros Tecnológicos Educativos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz	Estudios de Preinversión				3,00				120.000,00
Estudios de Preinversión de los Centros de Formación Integral Técnica Humanística	Estudios de Preinversión				14,00				420.000,00
Centros Tecnológicos Experimentales (CTES) de La Paz (El Alto), Cochabamba y Santa Cruz construidos	CTES				3,00				2.724.223,00
Centros de Formación Integral Técnica Humanística (CEFITHs) construidos	CEFITHs				14,00				11.451.300,00
Centros Tecnológicos Experimentales El Alto, Cochabamba y Santa Cruz equipados	CTEs				3,00				10.787.250,00
Centros de Formación Integral Técnica Humanística equipados	CEFITHs				14,00				7.700.000,00
Nucleos Educativos (Nes) en áreas rurales equipados.	NEs				38,00				3.572.747,00
Gastos Operativos FPS (5%) por la actividad de construcción de los CTE y CEFITH	N/A								746.080,00
<b>Sistema de monitoreo y evaluación del BTH</b>									
Linea de Base realizada	Linea de Base				1,00				100.000,00
Sistema de Información Educativa SIE complementada con información sobre especialidades tecnologicas productivas, comunidades, y otros del BTH	Sistema				1,00				90.000,00
Evaluación de los procesos de formación de maestros	Informe				1,00				100.000,00
Evaluación final de carácter cuantitativo y cualitativo de las estrategias de implementación del BTH	Informe				1,00				120.000,00

## RAPPORT DE SUIVI

BO-L1071 - Productive Communitarian Secondary Education  
2012 2<sup>o</sup> período con cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
Dernière Mise à Jour: 01/04/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Evaluación de impacto del Programa	Informe				1,00				100.000,00
<b>Adminitración y Gestión del Programa</b>									
Unidad de Gestión del Programa	N/A								741.600,00
Auditoría	N/A								200.000,00
Gastos Operativos	N/A								214.800,00
<b>TOTAL</b>									<b>40.000.000,00</b>