





Summary Report

| Basic Data | | Available Funds (US\$) | | Total Cost and Source | |
|------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Executing Agency (EA): | MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA | | | | |
| Sector: | EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION | | | | |
| Loan Number(s): | 2828/BL-BO | Current Approved Amount: | 40.000.000,00 | Original IDB: | 40.000.000,00 |
| Stage: | Approved | Disbursed Amount to Date: | | Current IDB: | 40.000.000,00 |
| Operation Type: | INV - Investment | % Disbursed: | | Pari-passu: | 100,00 |
| Related Operation(s): | BO-T1138, BO-T1171, RG-P1478, BO-T1185 | Balance: | 40.000.000,00 | Co-Financing/Country: | |
| Operation Subtype: | ESP - Specific Investment Operation | | | Original Estimate: | 40.000.000,00 |
| | | | | Amortization Period (months): | |

| Project Environmental and Social Impact Category | Reformulation | Validation |
|---|--|--|
| Project Environmental and Social Impact Category: B | () Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: 02-abr-2013 Validated by Country Representative: 10-abr-2013 |



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Outcome: | La oferta del BTH implementada |
|-----------------|--------------------------------|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | End of project |
|--|------------------|----------|---------------|--------|----------------|
| Establecimientos en condicion de entegrar la nueva oferta del BTH | establecimientos | | 2013 | P A | 55,00 |
| Salidas técnicas definidas | salidas técnicas | | 2013 | P A | 8,00 |
| Estudiantes inscritos en el BTH en los establecimientos participantes en el programa | Estudiantes | | 2013 | P A | 26.000,00 |

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

| Description | Unit of Measure | Physical | | | | Financial | | | |
|--|--------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|---------------|
| | | Planned | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned | Actual | Accumulated costs | EOP costs |
| Apoyo a la Gestión comunitaria, institucional y pedagógica de la ESCP | | | | | | | | | |
| Diagnosticos participativos de necesidades, potencialidades y vocaciones productivas municipales elaborados. | Diagnosticos | | | | 52,00 | | | | 188.000,00 |
| Maestros de Secundaria reconvertidos en educación técnica y tecnológica | Docentes | | | | 1.000,00 | | | | 212.000,00 |
| Formación Profesional de egresados y titulados de carreras técnicas tecnológicas en el modelo Educativo Socio Comunitario Productivo | Docentes | | | | 1.000,00 | | | | 412.000,00 |
| Construcción y Equipamiento para el BTH | | | | | | | | | |
| Estudios de Preinversión de los Centros Tecnológicos Educativos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz | Estudios de Preinversión | | | | 3,00 | | | | 120.000,00 |
| Estudios de Preinversión de los Centros de Formación Integral Técnica Humanística | Estudios de Preinversión | | | | 14,00 | | | | 420.000,00 |
| Centros Tecnológicos Experimentales (CTES) de La Paz (El Alto), Cochabamba y Santa Cruz construidos | CTES | | | | 3,00 | | | | 2.724.223,00 |
| Centros de Formación Integral Técnica Humanística (CEFITHs) construidos | CEFITHs | | | | 14,00 | | | | 11.451.300,00 |
| Centros Tecnológicos Experimentales El Alto, Cochabamba y Santa Cruz equipados | CTEs | | | | 3,00 | | | | 10.787.250,00 |
| Centros de Formación Integral Técnica Humanística equipados | CEFITHs | | | | 14,00 | | | | 7.700.000,00 |
| Núcleos Educativos (Nes) en áreas rurales equipados. | NEs | | | | 38,00 | | | | 3.572.747,00 |
| Gastos Operativos FPS (5%) por la actividad de construcción de los CTE y CEFITH | N/A | | | | | | | | 746.080,00 |
| Sistema de monitoreo y evaluación del BTH | | | | | | | | | |
| Línea de Base realizada | Línea de Base | | | | 1,00 | | | | 100.000,00 |
| Sistema de Información Educativa SIE complementada con información sobre especialidades tecnológicas productivas, comunidades, y otros del BTH | Sistema | | | | 1,00 | | | | 90.000,00 |
| Evaluación de los procesos de formación de maestros | Informe | | | | 1,00 | | | | 100.000,00 |
| Evaluación final de carácter cuantitativo y cualitativo de las estrategias de implementación del BTH | Informe | | | | 1,00 | | | | 120.000,00 |

| Description | Unit of Measure | Physical | | | | Financial | | | |
|---|-----------------|----------|--------|-------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|----------------------|
| | | Planned | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned | Actual | Accumulated costs | EOP costs |
| Evaluación de impacto del Programa | Informe | | | | 1,00 | | | | 100.000,00 |
| Adminitración y Gestión del Programa | | | | | | | | | |
| Unidad de Gestión del Programa | N/A | | | | | | | | 741.600,00 |
| Auditoría | N/A | | | | | | | | 200.000,00 |
| Gastos Operativos | N/A | | | | | | | | 214.800,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 40.000.000,00 |