

ID	T: Task Name N	Duration	Start	Finish	Total	BID
1	➤ PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA DE UNIVERSALIZACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	1095 days				
2	➤ Aprobación del proyecto					
3	➤ Misión de Análisis					
4	➤ Documento de proyecto finalizado y enviado					
5	➤ Negociación					
6	➤ Aprobación de Directorio					
7	➤ Decreto					
8	➤ Firma de contrato de Préstamo					
9	➤ Condiciones 1er desembolso					
10	➤ Presentación de informes jurídicos					
11	➤ Representantes autorizados (comunicación firmas autorizadas)					
12	➤ Confirmación de asignación de recursos de contrapartida					
13	➤ Presentación de informe inicial PEP, cuadro de origen y calendario de trabajo, de fondos, aplicación de trabajo, contenido de informes de avance					
14	➤ Cumplimiento de condiciones especiales para primer desembolso					
15	➤ Demostración que se encuentra implementando un sistema de administración financiera y una estructura de control interna					
16	➤ Apertura de Cuenta Bancaria					
17	➤ COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE INTERVENCIONES NO ESCOLARIZADAS DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO INFANTIL					

Project: PEP_nuevo
Date: Tue 25/4/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

ID	T: Task Name	Duration	Start	Finish	Total	BID
18	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> SUBCOMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PRIMERA INFANCIA. INFRAESTRUCTURA, REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN					
19	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <i>Meta: Incrementar el número de niños que asisten a EPI que cumplan con estándares de calidad y/o es cubierto con intervenciones efectivas de acompañamiento familiar. Determinar qué cantidad de niños quisieran ir y no pueden.</i>					
20	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Producto 1: Remodelación de EPI					
21	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <i>Meta: 800 EPI remodelados</i>					
22	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Actividad 1: Levantamiento de fichas	22 days	Mon 1/5/17	Tue 30/5/17		
23	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <i>Meta final: 3000 EPI con ficha edilicia y de necesidades completa y registrada en el Sistema de Información y Gestión</i>					
24	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Definición de ficha de relevamiento de situación edilicia y de necesidades	22 days	Mon 1/5/17	Tue 30/5/17		
25	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Prueba piloto de la ficha	22 days?	Mon 1/5/17	Tue 30/5/17		
26	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Adecuacion de Ficha de Relevamiento Edilicio	22 days?	Mon 1/5/17	Tue 30/5/17		
27	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Validación de la ficha	22 days?	Mon 1/5/17	Tue 30/5/17		
28	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Impresión de Fichas de Relevamiento (CP)	34 days	Mon 1/1/18	Thu 15/2/18		
29	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Elaboración de ET					
30	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Invitación					
31	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Apertura de Ofertas					
32	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Evaluacion de Ofertas					
33	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Adjudicación					

Project: PEP_nuevo

Date: Tue 25/4/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

ID	T:Task Name	Duration	Start	Finish	Total	BID
53	Viáticos y pasajes	22 days?	Sat 1/7/17	Sun 30/7/17		
54	Otros gastos operativos	22 days?	Sat 1/7/17	Sun 30/7/17		
55	Relevamiento edificio y de necesidades de EPI	892 days	Tue 1/8/17	Wed 30/12/20		
56	Elaborar listado geolocalizado de EPI a comprobar por región	892 days?	Tue 1/8/17	Wed 30/12/20		
57	Priorizar regiones a intervenir	892 days?	Tue 1/8/17	Wed 30/12/20		
58	Elaborar listado de EPI a relevar	892 days?	Tue 1/8/17	Wed 30/12/20		
59	Programar actividades, tiempos y recursos para relevamiento	892 days?	Tue 1/8/17	Wed 30/12/20		
60	Implementar Programación	892 days?	Tue 1/8/17	Wed 30/12/20		
61	Convocatoria	65 days	Mon 1/1/18	Fri 30/3/18		
62	Elaborar Plan de Comunicación	22 days	Mon 1/1/18	Tue 30/1/18		
63	Validación de Estrategia de Comunicación con MDS	13 days	Tue 30/1/18	Thu 15/2/18		
64	Implementación de Plan de Comunicación	31 days	Fri 16/2/18	Fri 30/3/18		
65	Realizar Convocatoria	31 days	Fri 16/2/18	Fri 30/3/18		
66	Recibir muestra de interés por parte de EPIs (Módulo de Registro Online de EPI)	42 days	Thu 1/2/18	Fri 30/3/18		
67	Gastos Operativos y de Movilidad Relevamiento					
68	Viáticos y pasajes					
69	Gastos de movilidad Equipo Técnico					
70	Otros gastos operativos					
71	Elaboración de Anteproyecto de remodelación edilicia	652 days	Sun 1/10/17	Mon 30/3/20		
<div>Project: PEP_nuevo Date: Tue 25/4/17</div> <div><div>Task</div><div><div>Split</div><div>Milestone</div><div>Summary</div><div>Project Summary</div><div>Inactive Task</div><div>Inactive Milestone</div></div><div><div>Inactive Summary</div><div>Manual Task</div><div>Duration-only</div><div>Manual Summary Rollup</div><div>Manual Summary</div><div>Start-only</div><div>Finish-only</div></div><div><div>External Tasks</div><div>External Milestone</div><div>Deadline</div><div>Progress</div><div>Manual Progress</div></div></div>						

ID	T: Task Name N	Duration	Start	Finish	Total	BID
72	Definición de formato de documento de Anteproyecto	652 days?	Sun 1/10/17	Mon 30/3/20		
73	Confección de Anteproyecto en base a Ficha de Relevamiento Edilicia	652 days?	Sun 1/10/17	Mon 30/3/20		
74	Selección de EPI a remodelar	740 days	Thu 1/3/18	Wed 30/12/20		
75	Definición de parámetros de valuación y selección de EPI a intervenir	740 days?	Thu 1/3/18	Wed 30/12/20		
76	Recepción de fichas de relevamiento edilicio y Anteproyecto	740 days?	Thu 1/3/18	Wed 30/12/20		
77	Analisis de fichas de relevamiento y Anteproyecto	740 days?	Thu 1/3/18	Wed 30/12/20		
78	Valuación de EPI	740 days?	Thu 1/3/18	Wed 30/12/20		
79	Selección y autorización de Anteproyecto de EPIs a remodelar	740 days?	Thu 1/3/18	Wed 30/12/20		
80	Capacitacion Administrativa (Fiduciarios)	44 days	Wed 1/11/17	Sat 30/12/17		
81	Honorarios Capacitador	44 days?	Wed 1/11/17	Sat 30/12/17		
82	Confeccion de Manuales de Procedimientos Administrativos y de Rendicion de Cuentas	44 days?	Wed 1/11/17	Sat 30/12/17		
83	Impresión de material de capacitacion y manual de Procedimientos Administrativos y de Rendicion de Cuentas EPIs (CP)	44 days?	Wed 1/11/17	Sat 30/12/17		
84	Viaticos y Pasajes	44 days?	Wed 1/11/17	Sat 30/12/17		
85	Gastos de Movilidad	44 days?	Wed 1/11/17	Sat 30/12/17		
86	Actividad 2: Desarrollo de sistemas de información y gestión para el registro de EPI	153 days?	Thu 1/6/17	Sat 30/12/17		

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Project: PEP_nuevo

Date: Tue 25/4/17

ID	T: Task Name	Duration	Start	Finish	Total	BID
	N					
87	Módulo de registro online de EPI	28 days	Thu 1/6/17	Mon 10/7/17		
88	Expresión de intención	28 days?	Thu 1/6/17	Mon 10/7/17		
89	Pre-selección de EPIs a visitar	28 days?	Thu 1/6/17	Mon 10/7/17		
90	Módulo para carga de ficha edilicia y de necesidades	44 days	Wed 1/11/17	Sat 30/12/17		
91	Definición de campos	44 days?	Wed 1/11/17	Sat 30/12/17		
92	Desarrollo de Módulo para la carga de ficha edilicia y de necesidades	44 days?	Wed 1/11/17	Sat 30/12/17		
93	Valuación de EPI (estándares)	44 days?	Wed 1/11/17	Sat 30/12/17		
94	Parametrización de Perfiles y Alta de Usuarios	44 days?	Wed 1/11/17	Sat 30/12/17		
95	Módulo de Gestión (convenios con EPI)					
96	Definición de campos					
97	Desarrollo de Módulo de gestión de intervenciones					
98	Asignación de tareas y definición de perfiles de usuarios					
99	Carga de datos					
100	Análisis					
101	Informes					
102	Actividad 3: Fortalecimiento Edificio de EPI	720 days	Sun 1/4/18	Thu 31/12/20		
103	Meta Final: 800 EPIs Remodelados					
104	Notificación de elegibilidad a EPI seleccionada					
105	Definición de convenio de gestión y modalidad de apertura de cuenta bancaria					

Project: PEP_nuevo
Date: Tue 25/4/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 6

ID	T: Task Name N	Duration	Start	Finish	Total	BID
127	Pasajes y viáticos					
128	Gastos de movilidad					
129	Otros gastos operativos					
130	Rendición de cuentas					
131	Entrega de material pedagógico	674 days	Fri 1/6/18	Wed 30/12/20		
132	Kit didáctico (LPN)					
133	Definición de elementos que deben componer el Kit Pedagógico	6 days	Fri 1/6/18	Fri 8/6/18		
134	Definición de EPI que recibirán Kits Pedagógicos		Fri 1/6/18			
135	Compra de Kits Pedagógicos (LPN)					
136	Elaboración ET					
137	Elaboración DP					
138	Publicación					
139	Apertura de Ofertas					
140	Evaluación de Ofertas					
141	Adjudicación					
142	Publicación					
143	Firma de contrato					
144	Producto Entregado (Entrega 1)					
145	Producto Entregado (Entrega 2)					
146	Producto Entregado (Entrega 3)					

Project: PEP_nuevo

Date: Tue 25/4/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

ID	T	Task Name	Duration	Start	Finish	Total	BID
147	▶	Producto Entregado (Entrega 4)					
148	▶	PARA EVALUAR					
149	▶	Desarrollo de Aplicativo movil para la Carga de Ficha de relevamiento de situacion edilicia y de necesidades (Locacion de Obra)					
150	▶	Elaboración TDR					
151	▶	Publicación					
152	▶	Apertura de Ofertas					
153	▶	Evaluación de Ofertas					
154	▶	Adjudicación					
155	▶	Publicación					
156	▶	Firma de contrato					
157	▶	Producto Entregado					
158	▶	Equipamiento informatico para Aplicativo Movil (50 tablets? CP)					
159	▶	Elaboración de ET					
160	▶	Invitación					
161	▶	Apertura de Ofertas					
162	▶	Evaluación de Ofertas					
163	▶	Adjudicación					
164	▶	Publicación					
165	▶	Firma de Contrato					
<div>Project: PEP_nuevo Date: Tue 25/4/17</div> <div><div>Task</div><div>Split</div><div>Milestone</div><div>Summary</div><div>Project Summary</div><div>Inactive Task</div><div>Inactive Milestone</div></div> <div><div>Inactive Summary</div><div>Manual Task</div><div>Duration-only</div><div>Manual Summary Rollup</div><div>Manual Summary</div><div>Start-only</div><div>Finish-only</div></div> <div><div>External Tasks</div><div>External Milestone</div><div>Deadline</div><div>Progress</div><div>Manual Progress</div></div> <div>Page 9</div>							

ID	T: Task Name	Duration	Start	Finish	Total	BID
166	Producto Entregado					
167	Producto 2: Construcción de nuevos EPI		Tue 1/1/19			
168	<i>Meta: 10 EPI construidos</i>					
169	Actividad 1: Estimación de demanda potencial de EPI					
170	Definición de metodología para estimación de demanda					
171	Firma Consultora Internacional (CD? LPI?)	1 day	Thu 23/2/17	Thu 23/2/17		
172	Determinar procedimiento según modalidad de contratación					
173	Propuesta metodológica de estimación de demanda por localidad					
174	Relevamiento de oferta actual y demanda potencial de EPI					
175	Informe de demanda estimada por localidad					
176	Definición de condiciones que justifiquen construcción					
177	Relevamiento de Posibles Locaciones	1 day	Thu 23/2/17	Thu 23/2/17		
178	Evaluación de posibles locaciones					
179	Gastos Operativos y de Movilidad Relevamiento de Locaciones					
180	Definición de locación para construcción de nuevos EPI	1 day	Thu 23/2/17	Thu 23/2/17		
181	Selección de locaciones					
182	Firma de Convenio por uso de la locación					
183	Actividad 2: Construcción nuevos EPI					
184	Diseño del Proyecto arquitectónico					

Project: PEP_nuevo
Date: Tue 25/4/17

Task

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

ID	T:Task Name N	Duration	Start	Finish	Total	BID
185	Firma de Convenio de Construcción con Obra Publica					
186	Transferencia de fondos					
187	Ejecución de obra					
188	Seguimiento de Obra (quien lo va a hacer?)					
189	Rendición de cuentas					
190	Producto 3: EPI recibiendo becas					
191	Meta: a establecer					
192	Definición de EPI a entregar becas					
193	Definición de intervenciones a realizar con becas					
194	Firma de Convenio					
195	Transferencia de becas					
196	Rendición de cuentas					
197	Producto 4: Evaluación de Impacto y Monitoreo y Evaluación de EPI Intervencidos	1 day	Thu 23/2/17	Thu 23/2/17		
198	Definición de Indicadores de Impacto (Florescia y Sole: definir escala de cinco niveles para determinar nivel de satisfactorio de EPI)					
199	Definición de Fichas de Evaluación de EPI post intervención					
200	Visitar EPI (Arquitectos)	1 day	Thu 23/2/17	Thu 23/2/17		
201	Completar Ficha de Evaluacion y mantenimiento de EPI					
202	Cargar Ficha en Sistema de información y Gestión de EPI					
203	Análisis de Costo-Beneficio del Programa					

Project: PEP_nuevo

Date: Tue 25/4/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 11

ID	T:Task Name	Duration	Start	Finish	Total	BID
204	Producto 5: Herramientas de monitoreo de procesos en sala validada					
205	Actividad 1: Piloto de Monitoreo de Procesos en Sala - GBA					
206	Meta Final: Evaluación de Proceso en 100 EPI					
207	Firma de Contrato Firma Consultora		Wed 15/3/17			
208	Evaluacion de metodologia de evaluacion de procesos por parte de Comité Etico					
209	Definición de EPI a intervenir					
210	Definición de 8 Municipios a intervenir					
211	Desarrollar listado de EPIs a intervenir					
212	Capacitación a territoriales (incluye prácticas)					
213	Solicitar entrevista y presentar Proyecto					
214	Aceptación por parte de EPI (entrega de consentimiento para realizar visita)					
215	Obtener consentimiento de Padres para realizar actividad de observación					
216	Programar visita					
217	Abordaje Territorial (100 EPI)					
218	Levantamiento de Ficha					
219	Visitas a EPI					
220	Video y ficha					
221	Codificación					

Project: PEP_nuevo
Date: Tue 25/4/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 12

ID	T: Task Name	Duration	Start	Finish	Total	BID
	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>					
242	Gastos de movilidad Equipo Técnico					
243	Otros gastos					
244	Actividad 3: Desarrollo de herramientas de evaluación - Propuesta de intervención para mejora de calidad - Propuesta de intervención para mejorar calidad de procesos en sala					
245	Desarrollo de Caja de herramientas	1 day	Thu 23/2/17	Thu 23/2/17		
246	Desarrollo de estrategias de acompañamiento para mejorar la calidad de interacciones					
247	Definición de modalidad de capacitación y diseño de estrategias de mejoramiento de la calidad de intervención de cuidadoras EPIs					
248	Capacitacion de Consultores de Procesos en Sala					
249	Desarrollo de Talleres de Capacitación					
250	Observación de procedimientos					
251	Definición de estrategias de acompañamiento					
252	Honorarios Capacitador					
253	Gastos Operativos y de movilidad de capacitadores					
254	Viáticos y pasajes					
255	Gastos de movilidad equipo técnico					
256	Otros gastos					
257	Actividad 4: Implementación de mejora de procesos en sala					

Project: PEP_nuevo

Date: Tue 25/4/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

ID	T: Task Name N		Duration	Start	Finish	Total	BID
258	Definición de EPI a intervenir						
259	Solicitar visita						
260	Aplicación de herramientas de observacion de procedimientos						
261	Definir Herramientas a aplicar						
262	Aplicación de Estrategias de Acompañamiento						
263	Capacitación y acompañamiento a cuidadoras						
264	Evaluación de piloto de mejora de Procesos en Sala (a los 18 meses)		1 day	Thu 23/2/17	Thu 23/2/17		
265	Evaluacion de Impacto de Pilodo de Acompañamiento en Sala						
266	Evaluacion de Procesos Operativos						
267	Cuidadoras Capacitadas						
268	Producto 6: Encuesta Nacional de Primera Infancia						
269	Meta:						
270	Definición de modalidad						
271	Contratación de consultora						
272	Selección de muestra						
273	Levantamiento de fichas						
274	Análisis de Datos						
275	SUBCOMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE INTERVENCIONES DOMICILIARIAS						

Project: PEP_nuevo

Date: Tue 25/4/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

ID	T: Task Name		Duration	Start	Finish	Total	BID
313	Supervisión						
314	Gastos de Administración						
315	Auditoría externa financiera, administrativa y territorial						
316	Auditoría Administrativa - Territorial - SBCC						
317	Firma Contrato						
318	Ejecución Contrato						
319	Evaluación y Monitoreo de Porcesos, Productos y Resultados de la Operación						
320	Evaluación de costo-beneficio del proyecto						
321	Otros gastos operativos						
322	IMPREVISTOS						

Project: PEP_nuevo
Date: Tue 25/4/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 18