





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA		
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES		
Número da Operação:	2137/OC-BR	Atual:	77.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	73.297.207,28
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	95,19
Operação Relacionada:	BR-T1228, BR-T1250	Saldo:	3.702.792,72
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original BID:	77.000.000,00
		Corrente BID:	77.000.000,00
		Pari-passu:	62,00
		Cofinanciamento/País:	46.470.600,00
		Original Estimado:	123.470.600,00
		Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 20-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 25-sep-2013



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado:	Disponibilidad de servicios de salud de nivel secundario y terciário expandida (acceso).
Observações:	A partir del ejercicio de marzo de 2010 entre SPD y SPH, se ha optado por añadir algunos indicadores de outcomes (de acceso y de calidad) no previstos en la matriz de resultados original del Programa. El ejecutor esta de acuerdo en incluírselos para el seguimiento del Programa.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	Final do Projeto
Cobertura de consultas médicas especializadas	Porcentaje	0,29	2009	P A			30,00	30,00
Transferências obstétricas solicitadas de la Macro Region de Sobral para Fortaleza.	transferências	462,00	2009	P A	304,00	210,00	77,00	113,00
Solicitud de internación de UTI neonatal de la Macro Región de Sobral para Fortaleza	Numero de solicitudes	154,00	2009	P A	180,00 113,00	89,00	36,00	113,00

Resultado:	Servicios especializadas de salud con calidad mejorada.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	Final do Projeto
Promedio de tiempo de espera para consultas especializadas	días	90,00	2009	P A	60,00	30,00	30,00	30,00
Proporcion de mujeres mayores de 40 anos que reciben una mamografia al año	%	2,02	2009	P A	5,50		7,00	7,00
Proporção de consultas especializadas realizadas en las Policlinicas que fueron referenciadas de la atención básica	%	81,88	2011	P A	80,00		80,00	80,00
Taxa de infeccion intra hospitalaria (de los Hospitais Regionais do Cariri e Norte) en comparacion al Promedio del estado.	%		2011	P A				
Taxa de infecção hospitalar do HRN comparada com HGWA	percentual de casos		2013	P A				
Taxa de infecção hospitalar do HRC comparada com o HGWA	percentual de casos		2011	P A				

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Expansion de los servicios especializados de salud.									
Hospital Zona Norte construido	Hospital				1,00				52.800.371,00
Policlinicas con atencion especializado construidas	Policlinicas				9,00				30.491.085,00
Centros de Especialidades Odontologicos (CEOs) construidos	Centros				11,00				6.961.398,00
Lotes de equipamientos e instrumental quirurgico y mobiliario para CEOS comprados y en funcionamiento	Lotes	1,00			25,00	98.000,00			3.394.000,00
Lotes de equipamientos e instrumental quirurgico para el Hospital Zona Norte comprados y en funcionamiento.	Lotes				98,00				12.500.000,00
Fortalecimiento institucional da gestão da SESA e dos serviços de saúde.									
Gestores de la Secretaria de Estado de Salud (SESA) y de las unidades de salud capacitados.	gestores				310,00				777.083,00
Unidades de salud con sistema de gestion integrada establecido.	unidades de salud	8,00			21,00	1.300.000,00	556.886,13		5.043.882,00
Nucleo de seguimiento de la calidad y supervisión de las nuevas unidades de salud establecido.	nucleo				1,00				493.882,00
Unidades de salud acreditadas o certificadas.	unidades de salud	2,00			13,00	350.000,00			3.513.953,00
Administracion del Programa.									
Administración y Auditoria del Programa.	N/A					1.610.000,00	43.400,63		7.496.058,00
TOTAL						3.358.000,00	600.286,76		123.471.712,00